
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS

3,67% 3,59% 19,30% 15,70% 20,12% 14,70% 16,04% 6,88%
53.113,84R$            51.989,04R$            279.362,97R$          227.336,80R$          291.214,56R$          212.826,10R$          232.251,27R$          99.602,84R$            

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

4,28% 4,42% 16,86% 15,87% 20,66% 13,32% 16,44% 8,15%
2.187,17R$               2.258,71R$               8.615,80R$               8.109,89R$               10.557,67R$            6.806,79R$               8.401,17R$               4.164,81R$               

100,00%
14.166,77R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

80,00% 20,00%
34.145,15R$            8.536,29R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

SUBTOTAL 6,10% 107.950,21R$           50.499,09R$            10.795,00R$            8.615,80R$              8.109,89R$              10.557,67R$            6.806,79R$              8.401,17R$              4.164,81R$              

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ESCOLA

100,00%
654,27R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%
1.960,49R$               1.960,49R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
-R$                        6.510,32R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
-R$                        9.559,32R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%
-R$                        23.163,92R$            23.163,92R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                        -R$                        21.689,35R$            43.378,70R$            43.378,70R$            -R$                        -R$                        -R$                        

40,00% 30,00% 30,00%
-R$                        -R$                        113.055,27R$          84.791,45R$            84.791,45R$            -R$                        -R$                        -R$                        

30,00% 30,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        61.287,45R$            61.287,45R$            81.716,60R$            -R$                        

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
-R$                        -R$                        -R$                        12.135,94R$            12.135,94R$            18.203,91R$            18.203,91R$            -R$                        

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                        -R$                        105.458,03R$          70.305,36R$            70.305,36R$            70.305,36R$            35.152,68R$            -R$                        

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                        -R$                        2.588,68R$               1.725,79R$               1.725,79R$               1.725,79R$               862,89R$                  -R$                        

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                        -R$                        4.791,92R$               3.194,61R$               3.194,61R$               3.194,61R$               1.597,31R$               -R$                        

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        9.464,88R$               9.464,88R$               4.732,44R$               

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.0.0.0 REFORMA 81,77% 1.447.697,41R$        

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,89% 51.102,00R$             

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI RAIMUNDINHO ANDRADE

ABRIL DE 2022

RUA SÃO PAULO, BAIRRO CENTRO

CAMPO MAIOR-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,04% 654,27R$                   

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,22% 3.920,97R$                

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,80% 14.166,77R$             

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 2,41% 42.681,44R$             

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 2,62% 46.327,84R$             

1.2.6.0 COBERTURA 6,13% 108.446,74R$           

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 0,37% 6.510,32R$                

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 0,54% 9.559,32R$                

1.2.9.0 PISOS 3,43% 60.679,70R$             

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 19,86% 351.526,78R$           

1.2.7.0 ESQUADRIAS 15,97% 282.638,17R$           

1.2.8.0 REVESTIMENTOS 11,54% 204.291,49R$           

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1,34% 23.662,19R$             

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,49% 8.628,93R$                

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,90% 15.973,07R$             
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS

1.0.0.0 REFORMA 81,77% 1.447.697,41R$        

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

20,00% 80,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.679,10R$               6.716,38R$               

80,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        20.550,56R$            5.137,64R$               

80,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        13.057,54R$            3.264,38R$               

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        14.890,85R$            29.781,71R$            29.781,71R$            

10,00% 90,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.826,42R$               16.437,81R$            

SUBTOTAL 71,51% 1.265.943,89R$        2.614,76R$              41.194,05R$            270.747,17R$          215.531,84R$          276.819,29R$          179.072,84R$          213.893,58R$          66.070,36R$            

1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        3.695,07R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        19.271,28R$            -R$                        -R$                        

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.837,59R$               7.675,19R$               7.675,19R$               -R$                        

20,00% 80,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.281,33R$               9.125,31R$               

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        20.242,35R$            

SUBTOTAL 4,17% 73.803,31R$             -R$                        -R$                        -R$                        3.695,07R$              3.837,59R$              26.946,47R$            9.956,52R$              29.367,66R$            

7,19% 7,20% 0,02% 0,02% 18,57% 18,36% 18,60% 30,04%
23.202,64R$            23.231,69R$            59,37R$                    69,48R$                    59.911,98R$            59.239,42R$            60.018,82R$            96.929,56R$            

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

7,82% 8,05% 0,47% 0,55% 18,78% 18,80% 18,77% 26,76%
987,83R$                  1.016,89R$               59,37R$                    69,48R$                    2.372,32R$               2.374,85R$               2.371,06R$               3.380,37R$               

50,00% 50,00%
22.214,81R$            22.214,81R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

SUBTOTAL 3,22% 57.061,77R$             23.202,64R$            23.231,69R$            59,37R$                    69,48R$                    2.372,32R$              2.374,85R$              2.371,06R$              3.380,37R$              

2.2.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        32.435,36R$            32.435,36R$            21.623,58R$            21.623,58R$            

30,00% 15,00% 25,00% 30,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.803,90R$               3.901,95R$               6.503,25R$               7.803,90R$               

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.226,87R$               6.453,74R$               6.453,74R$               

15,00% 15,00% 20,00% 50,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        17.300,39R$            17.300,39R$            23.067,19R$            57.667,98R$            

SUBTOTAL 15,00% 265.601,19R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        57.539,66R$            56.864,58R$            57.647,76R$            93.549,20R$            

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.770.360,37R$        

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,47% 8.395,48R$                

1.2.17.0 PINTURAS 4,21% 74.454,27R$             

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,03% 18.264,23R$             

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 1,45% 25.688,20R$             

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,92% 16.321,92R$             

1.3.1.0 COBERTURA 0,21% 3.695,07R$                

1.3.4.0 PINTURAS 0,64% 11.406,64R$             

1.3.5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,14% 20.242,35R$             

1.3.2.0 PISOS 1,09% 19.271,28R$             

1.3.3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,08% 19.187,97R$             

2.0.0.0 AMPLIAÇÃO 18,23% 322.662,96R$           

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,71% 12.632,16R$             

2.1.2.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 2,51% 44.429,61R$             

2.2.1.0 PISOS 6,11% 108.117,88R$           

2.2.2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,47% 26.013,00R$             

2.2.3.0 PINTURAS 0,91% 16.134,36R$             

2.2.4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6,51% 115.335,95R$           
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS

1.0.0.0 REFORMA 81,77% 1.447.697,41R$        

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

4,31% 4,25% 15,78% 12,85% 19,83% 15,37% 16,51% 11,10%

76.316,48R$            75.220,74R$            279.422,34R$          227.406,28R$          351.126,53R$          272.065,52R$          292.270,08R$          196.532,40R$          

4,31% 8,56% 24,34% 37,19% 57,02% 72,39% 88,90% 100,00%
76.316,48R$            151.537,22R$          430.959,56R$          658.365,83R$          1.009.492,37R$       1.281.557,89R$       1.573.827,97R$       1.770.360,37R$       

Teresina-PI,  25 de abril de 2022.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565
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