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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAU|
Av. Pedro Freitas, S/N, Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro S3o Pedro, Teresina/PI, CEP 64018-900
Telefone: - (86) 3216-3204 / 3392 - http://www.seduc.pi.gov.br

MINUTA DE CONTRATO

Processo n2 00011.035752/2022-86

MINUTA DE CONTRATO

Processo n2 XxxxXxxxXxxx

CONTRATO N2 **** /2022

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA *¥kxdaxdkackix®  QUE
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAGAO — SEDUC E DO OUTRO, COMO
CONTRATADA, A EMPRESA: *¥*¥skackardaxsk

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado da Educagao, inscrita no CNPJ sob o

n2 06.554.729/0001-96, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede na Av. Pedro
Freitas, S/N, Blocos D/F — Centro Administrativo, Bairro Sdo Pedro, CEP: 64.018-900, Teresina/Pl, neste
ato representada pelo seu titular, Sr. Ellen Gera de Brito Moura, portador da Cédula de Identidade n@
1.718.170 SSP/PI, inscrito no CPF sob 0 n2 913.30-7.003-25; e a Empresa *¥**¥***x**xx**** com sede e
foro na Cidade de ************, Estado do ***********' estabelecida é ***********************,
inscrita no CNPJ sob o ne AR Rk R kckok aqui representada
pelo Sr./Sra. ¥¥¥¥x**x*xk*x*%* inscrito no CPF NQ ¥****x**x*x*xx* nortador da carteira de identidade RG
nQ FxAdkxAAAx** doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologacao
do RDC Eletrénico n@ **¥x*¥x*/50%* . CPL/SEDUC, conforme despacho exarado no Processo
Administrativo n? 00011.035752/2022-86, e o que mais consta do citado Processo Administrativo que
passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcricdo, em conformidade
com as disposicdes da Lei Federal n? 12.462, de 04/08/2011 e Decreto Federal n? 7.581/2011, aplicado
subsidiariamente.

Aplicam-se subsidiariamente os seguintes dispositivos normativos: Lei Complementar n°123, 14/12/2006,
Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n° 16.212,de 05/10/2015, regendo-se a contratacdo pelo
fixado nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

S3o partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital do RDC
Eletrénico n2*****x** [90** conforme Processo N2 00011.035752/2022-86 e tem como fundamento a
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proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificacGes técnicas,
despachos e pareceres que o encorpam, observadas as disposicdes do Parecer PGE/PLC n2 *****¥x** o
Despacho n@*******,

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executard, sob o regime de Empreitada por Prego Unitario, a(s) obra(s) de Reforma e
Ampliacdao do Ceti Raimundinho Andrade, localizada no municipio de Campo Maior- PI, executando os
servicos de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da licitagdo de que decorre este
contrato.

§12 Inclui-se no objeto contratual a elaboracdo de Projeto Executivo, conforme especificado no Edital.

§22 A Contratada devera Fornecer os projetos executivos da contratacao, que formarao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia/arquitetura, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacbes técnicas, para posterior execucao e
implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informacdes prestadas, bem como sua
aplicagdo correta nos trabalhos.

§ 32 A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solucdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e EspecificacGes Técnicas) e apresentar
o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

§ 42 A execucdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e
aprovacao, pelo érgdo ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

§ 52 O projeto executivo de etapa posterior poderd ser desenvolvido concomitantemente com a execugao
das obras e servicos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante.

CLAUSULA TERCEIRA — DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DOS SERVICOS

A aparelhagem e o material necessarios a execug¢ao dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus
exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndo emprestard nem
fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAGOES DO OBJETO E DA EXECUCAO

As obras e servicos ora contratados obedecem as especificacdes constantes no Edital mencionado na
CLAUSULA PRIMEIRA, reservado & CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servicos que nio
estiverem de acordo com as referidas especificagcdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer
reclamacdo ou indenizacao.

CLAUSULA QUINTA — DA APROVAGAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacbes e demais elementos
técnicos referentes a execucdo dos servicos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as
condicOes e locais de execucdo dos servicos, tudo o que foi previamente considerado quando da
elaboracdo da proposta que apresentou na licitacdo de que decorre este contrato, em razao do que
declara que nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que tera que
suportar, representando aqueles precgos a Unica contraprestagao que lhe sera devida pela CONTRATANTE
pela realizacao do objeto deste contrato.
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Paragrafo Unico - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que
dispde de poderes suficientes a celebracdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteragdes nos detalhes
executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servicos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de RS *¥¥k¥skkakkakkk (kkkakkkkkkxkkkkxk**) que representa o montante da
proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e
multiplicado pelos respectivos precos unitarios.

Paragrafo Unico - Nos precos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de
materiais, despesas de materiais, despesas de execuc¢ao, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos,
lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servicos, bem como despesas de
conservacgao até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:

1. Executar os servicos segundo as especificacdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica
cuidando, ainda, em adotar solugdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a
funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econdmicos quanto possiveis, sem
descuidar em nenhuma hipétese da seguranca e qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servigos objeto do contrato, as mesmas
condicOes de capacitacdo técnica que apresentou ao participar da licitacdo de que resulta este
contrato, bem como as mesmas condicdes de habilitacdo;

4. Administrar com zelo e probidade a execugdo dos servicos, respeitando com absoluto rigor o
orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adocdo de medidas que resultem em elevacao
de custos dos servigos, inclusive no que respeita a arregimentacdo, sele¢do, contratagdo e
administracdo de mao-de-obra necessaria a realizagdo dos servicos;

5. Atender prontamente as recomendacGes regulares da fiscalizacdo;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja
inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servicos um representante com plenos
poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos pela
CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecdo
Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orientd-los quanto a necessidade e
obrigatoriedade de seu uso em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de
subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de
Prestacao do Servigo durante toda execuc¢ao do contrato;
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12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes
da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrio s ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

§ 12 O Contratado deverd reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de obra
publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgdos, para egressos do Sistema Prisional e
cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.

§ 22 A obrigacdo estipulada no § 12 sé serd exigivel apds a devida contratacdo e emissdo de ordem de
servico ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servicos referidos ,e
desde que haja compatibilidade entre os beneficidrios da politica publica e as funcdes a serem
desempenhada por estes.

§ 32 O Contrato deverd reservar as vagas previstas no § 12 na seguinte proporgao:

1. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a
admitir 21 (vinte e um) ou mais empregados.

2. Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 06 (seis) e 20 (vinte)
empregados ; e

3. Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.

8§42 As vagas, mencionadas no § 39, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificacdo
estabelecida em processo Unico de selecdo a cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e
Empreendedorismo — SETRE, nos termos de regulamentacao prdpria.

§ 52 No caso de ndo haver beneficidrios selecionados na forma do § 42, o contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execucao do contrato.

§ 62 O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de
emprego diretos na area de construgdo civil criadas por forca do contrato de obra publica que vier a
firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgaos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o
exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

§ 72 A obrigagao estipulada no § 62 so sera exigivel apds a devida contratagdo e emissao da ordem de
servigos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.

§ 82 No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma do § 62, o Contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execu¢do do contrato.

§ 92 A auséncia de beneficiarios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias”
juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais
locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

§ 102 A CONTRATADA estard, durante todo o periodo de execucdo deste contrato, sujeita a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da propria CONTRATANTE, quer por terceiros
especialmente contratados para este fim.

§ 112 As determinagdes da fiscalizagdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o
orcamento aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos projetos e a realizagdo de atividades
especificas. Nos casos em que a CONTRATADA ndo concordar com as recomendacdes ou ordens da
fiscalizacdo, delas poderd recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da
ordem fiscal.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:
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1. Disponibilizar o local das obras;
2. Aprovar as medi¢cdes em tempo habil;

3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na cldusula sétima deste
Contrato;

4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste Contrato;

5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdao do
contrato.

6. Reter os tributos e contribuicGes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as
aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao

7. Aplicar penalidades, conforme o caso.

8. Observar as disposi¢des da Instru¢do Normativa n? 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do
Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas
LicitagOes, Contratos e Obras WEB.

9. Observar as disposicbes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e
alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Acles
Estratégicas — SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras
leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n2 8.666 de 21/06/93, e suas alteracGes posteriores.

CLAUSULA DECIMA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratacdo que se seguirem a licitacdo, neste
exercicio, correrdo por conta do Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, a conta de:

Unidade Plano de Elemento de Fonte de

Processo . .
Orgcamentdria Trabalho Despesa Recursos

§ 22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotagao orgamentaria
prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orcamentaria
Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

O pagamento do pre¢o contratual devera guardar estreita relagdo com a execucdo dos servigos
contratados e apresentagao de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da
licitacdo em especial no cronograma fisico-financeiro.

§ 12 Os pagamentos dos servicos serdo feitos por medicdes mensais, pelo Estado do Piaui, através da
CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancdria em parcelas compativeis
com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execugao dos servigcos e apresentagdo de seus
efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o
SIAFEM - Sistema Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante
apresentacao, no que couber, dos seguintes documentos:

|  —Carta da Contratada encaminhando a medic3o;
I —Membria de calculo;

Il —Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento;

5/23



11/08/2022 12:40 SEI/GOV-PI - 4703416 - Minuta de Contrato

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5352051&infra_siste...

IV —Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente;

V  —Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI  —Quadro resumo financeiro;

VIl — Relatério fotografico, contendo comentdrios por foto;

VIII — Copia do diario de obras referente aos dias de execucdo dos servicos objetos da medicdo, assinada

pelo responsdavel (da contratada) e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizagao;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;

X - Certidao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

Xl - Certiddao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na
forma da lei;

XIl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

XIll — cépia do seguro-garantia;

XIV —Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV - Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVIl — Comprovante de pagamento do ISS;

XVl — Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medicGes
anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de
caracteristica unidimensional;

XX — Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XX — Declara¢do de cumprimento da Lei Estadual n2 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras
publicas para egressos do sistema prisional, conforme paragrafos 12 a 52 da Clausula Oitava, ou
justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigacao.

§ 22 Os documentos especificados nos incisos Il, Ill, IV, V e VIl deverdo estar assinados pela empresa
contratada e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizagao.

§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §12, deverdo constar da primeira medic3do:

| — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART e Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, dos
responsaveis técnicos pela execuc¢do da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;

Il — Cépia da ordem de servico;

Il — Copia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

§ 42 Para a ultima medicao, além dos documentados discriminados no caput, serdao exigidos:
| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

Il — Projeto “As Built”, quando previsto;

[Il — Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada poderd apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento
equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca serd examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10
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(dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificard e certificara a efetiva execucdao dos
servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento
sera feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum
acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcdo a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do
159 dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada serd processada como nova fatura, quanto aos
prazos aqui estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programacdo do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou
servico, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

§ 72 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa
no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera
sua versdo final anexada a este termo contratual.

§ 92 Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacdo financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente podera ser
descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entao, apenas o saldo, se houver.

§ 102 Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislagao.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nado tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratdrios a taxa nominal de 6% a.a. (seis
por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos sera calculado pela féormula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratdrios
devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | =
Indice de compensacdo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso, assim apurado:

I=(TX) | 1=(6/100) | I =0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

§ 122 Entende-se por atraso imputdvel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o ndo pagamento do
preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a
divisdo da prestacao devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico ou
fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente
atestado por servidor ou comissdo responsavel.

§ 132 Caso a execuc¢do dos servicos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta vencedora
poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a
cada periodo anual, conforme fixado na cldusula referente a reajustamento de preco, desde que nao
tenha dado causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART/RRT expedida pelo CREA/CAU da
regidao onde estardo sendo executados as obras e servicos, comprovando o registro do Contrato naquele
Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-ao feitos, de pleno direito, quando os
valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente (................. ) mantida pela CONTRATADA junto
ao Banco (................ ), Agéncia (......ccccounn. ) ,valendo a CONTRATANTE como comprovantes de
pagamento e como instrumento de quitacdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

§ 162 Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orcamentaria
“global” e serad pago o quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no maximo
duas casas decimais.

§ 172 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, sera pago o valor
total da Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da medicao.
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§ 182 Para a elaboracdo do Projeto Executivo, a(s) medicdo(Ges) se processara (3o) em parcela(s), no(s)
seguinte(s) percentual (is) em relacdo ao prego global do projeto executivo, constante da proposta de
precos do licitante:

% DO PRECO

GLOBAL EVENTOS

PARCELA(S)

Na elaboracdo do Projeto e recebimento pela fiscalizacdo da

a
! 100 CONTRATANTE
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§ 192 — A(s) medicdo (Oes) relativa(s) ao servico de elaboracdo do projeto executivo de engenharia
constard(dao) de folha resumo contendo a relagdo de servicos executados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os precos contratuais propostos ndo serdo reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds
prorrogacao, a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22
da Lein210.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa ndo tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execucdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data da apresentacao
das propostas, os precos poderdo ser reajustados, mediante solicitacdo da contratada, respeitadas a
normas contratuais e desde que a empresa ndao tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:

ou

§ 22 Caso o periodo de execugdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data do orgamento a
que a proposta se referir, os precos poderdao ser reajustados, mediante solicitacio da contratada,
respeitadas a normas contratuais e desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso, pela seguinte
formula:

Nota Explicativa: Devera ser definido o inicio da contagem do periodo de reajuste de acordo com as
peculiaridades do objeto. Devera ser utilizada preferencialmente a data da apresentacdo das propostas,
utilizando-se excepcionalmente a data do orcamento mediante justificativa técnica devidamente
fundamentada.

[-Io

R=V Io

SENDO:
R =Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

lo = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da
proposta, pro rata dia;

I= indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima serd o Indice Nacional da Constru¢do Civil —
Coluna 35 (ou outro pertinente), calculado e publicado pela Fundacdo Getulio Vargas na revista
Conjuntura Econ6mica.

§ 42 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
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§ 52 Competira a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terao
inicio somente apds o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a medicdoes de servicos
executados anteriormente.

§ 62 Ocorrendo a hipdtese de alteragao do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se
adequara de pronto as condi¢cdes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no
tocante a politica econ6mica brasileira, se delas divergentes.

§ 72 Em caso de atraso na execucdo das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicatéria, os precos
contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os
seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servicos
seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servicos forem
executados.

§ 82 Deverd o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo
contratual serd mantida mesmo apds o reajuste, juntando aos autos documentacdo comprobatéria da
atual compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.

§ 92 Se a variacdo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor
contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adogao de preco compativel com a realidade do mercado.

§ 102 A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a apresentar, para cada
pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma contera os pregos originais contratados e
a segunda serda composta apenas pelo reajustamento devido, que sera calculado conforme a férmula
constante no pardgrafo segundo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servicos contratados,
correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criacdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos existentes,
os precgos, sobre os quais incidirem esses tributos, serdo revistos a partir da época em que ocorrer a
alteracdo da legislacdo tributdria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira
apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execugao das obras e servicos de que trata este Contrato é de 330(trezentos e trinta)
dias, contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Servigos, emitida pela
CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato.
§ 32 O presente contrato tera vigéncia de ****dias.

§ 42 Os prazos poderdao ser prorrogados, mantidas as demais cldusulas do Contrato e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57,
da Lei n2 8.666/93 e suas alteracOes, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela
CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguira 05 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execucdo das obras e servigos
contratados, obrigando-se, ainda a comunicar a CONTRATANTE, a designacdo do dirigente técnico,
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cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as
responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituicdes
gue vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo unico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacGes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a
terceiros na execucdao das obras e servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruicdes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as
reclamacdes que possam surgir em conseqiiéncia deste Contrato, ainda que tais reclamacgdes resultem de
atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execu¢dao dos
trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros
em conseqliéncias da execucao dos trabalhos. Serd de exclusiva responsabilidade da contratada a
obrigacao de reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas
adotadas.

§ 12 A Contratada serd Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos,
de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execucdo
das obras e servicos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 22 A Contratada serd, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigacdes concernentes a legislacao
social, trabalhista, fiscal, securitdria ou previdenciaria, bem como todas as despesas decorrentes da
execucdo de eventuais trabalhos em horarios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas
com instalagles e equipamento necessarios as obras e servigos e, em resumo, todos os gastos e encargos
de material e mao-de-obra necessarios a completa realizacdo do objeto do Contrato e sua entrega
perfeitamente concluida.

§ 32 A Contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do
Contrato, como também no decorrer da execucdo das obras e servicos;

b. Registrar o Contrato no CREA/CAU e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da
“Anotacao de Responsabilidade Técnica” ou "Registro de Responsabilidade Técnica";

Responsabilizar-se pela efetivacdao de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgagao das fontes de
financiamento e de coordenacdo das obras e servicos, conforme modelos estabelecidos pela
FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servicos, equipe técnica composta de profissionais
habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade
Técnica pelas obras e servicos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com
poderes para deliberar determinaces de emergéncia caso se tornem necessarias;

f. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspec¢do das obras e servicos em qualquer dia ou hora,
prestando todas as informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e
seguranga no canteiro de obras e servicos;
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III

h. Quando, por motivo de for¢ca maior, houver necessidade de aplicacdo de material “similar” ao
especificado, submeter, previamente e por escrito a FISCALIZACAO, a pretendida substituic3o;

1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou
incorrecdes verificadas nas obras ou servicos, resultantes de execugdo irregular, do emprego de
materiais inadequados ou ndo correspondentes as especificacdes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

AlteragGes do contrato original que venham a ser necessdrias serao incorporadas ao Contrato durante
sua vigéncia, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I. Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificagbes dos detalhes executivos ou das especificagdes,
para melhor adequacdo técnica do objeto;

b. Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigao
quantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do
valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

II. Por acordo entre as partes:

Quando houver a substituicdo de garantia de execucdo, por deliberacdo conjunta das partes;

b. Quando necessdria a modificagdo do regime de execucdo, em fase de verificacdo técnica de
inaplicabilidade dos termos do contrato original;

c. Quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento por imposicao de circunstancia
superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipac¢ao do pagamento com relacao
ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacdo da execuc¢do do objeto.

§ 12 Os servicos adicionais cujos prec¢os unitarios nao sao contemplados na Proposta inicial serdo fixados
mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.

§ 22 No caso de supressdao de parte do objeto do Contrato, se a contratada jd houver adquirido os
materiais, ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverao ser pagos pelos custos
de aquisicdo, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo
caber indenizagdo por outros danos, eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentac¢do da
PROPOSTA DE PRECOS, de comprovada repercussdao nos precos contratados, implicardo na revisdao
desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 42 Em havendo alteracdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a
CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio Econdmico-Financeiro inicial.

§ 52 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizeram necessarios na contratacdo, na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do
contrato.

§ 62 Durante todo o periodo de execugao do contrato sera exercida estrita observancia ao equilibrio dos
precos fixados no neste Contrato em relacdo a vantagem originalmente ofertada pela empresa
vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com precos
supervalorizados ou eventualmente a supressdao ou modificacdo de itens com precos depreciados viole
principios administrativos.

§ 72 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndao podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifiquem a planilha
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orcamentaria.

§ 82 A diferenca a que se refere no paragrafo 72 poderd ser reduzida para a preserva¢dao do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos
aditivos contratuais ndo excedam os custos unitdrios do sistema de referéncia na forma do Decreto n?
7.983/2013, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitagao.

§ 92 Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o preco desses
servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no
orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor
do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pela
CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art.42, § 79, do
Decreto n.2 7.581/2011.

§102 A formacdo do preco dos aditivos contratuais contara com or¢camento especifico detalhado em
planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, observado o disposto no art. 42, § 72, do Decreto n.2
7.581/2011 e mantidos os limites do previsto no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666/93.

§112 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco global
ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequacdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este ajuste, e a
aquiescéncia de que eventuais alegacfes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderao ultrapassar,
no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.42, §49, Il do
Decreto n.2 7.581/2011.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos serd feita pela CONTRATANTE, através de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes
executivos, as especificacdes, os prazos, as condi¢des do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposicdes
do Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e
gualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Edital, nas Especificacdes, nos Detalhes
Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer
forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servicos em questdo e seus complementos,
ouvida a autoridade do érgao.

§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a. Rejeitar todo e qualquer material de mda qualidade ou n3o especificado e estipular o prazo para a sua
retirada da obra;

b. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operdrio que ndo responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais

Ill

c. Decidir quanto a aceita¢cdo de materia
maior;

similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forga

d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Cldusula Décima Sexta deste Contrato;

e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de emissdo da Ordem de Execucdo de Servicos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela contratada;
g. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagoes dirigidas a contratada;

h. Autorizar as providéncias necessdrias junto a terceiros;

12/23



11/08/2022 12:40 SEI/GOV-PI - 4703416 - Minuta de Contrato

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5352051&infra_siste...

i. Promover, com a presenca da contratada, as medicdes de obras e servigos executados.

j. Transmitir, por escrito, as instrucdes e as modificacdes dos detalhes executivos que porventura venham
a ser feitas, bem como alteragGes de prazos e de cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a
contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato;

|. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no
desenvolvimento das obras e servicos em relacdo a terceiros.

m. Examinar os livros e registros.

§ 32 A substituicao de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execucdo das obras
e servicos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com relagdo ao “Didrio de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacdes feitas pelo licitante contratado;

b. Registrar o andamento das obras e servicos, tendo em vista os detalhes executivos, as
especificagdes, 0s prazos e cronogramas;

Fazer observacdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;
d. Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e. Registrar as restricdbes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao
procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;

f. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificacdes;

g. Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUCAO DE EXECUCAO

O adjudicatdrio dos servicos devera prestar caucdao de garantia do contrato, sendo necessdria a
apresentacdo do comprovante de sua prestacdo no prazo de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do
contrato, prorrogdveis por igual periodo a critério da contratante.

§ 12 A garantia devera corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto da contratacao,
com prazo de validade de ........ (corrrrrereeeeeieieinn, ) dias da assinatura do Contrato. Caso haja alteragdo de
prazo do Contrato, o Contratado se obriga a renovar a Cauc¢ao de Garantia Integral do Contrato por igual
periodo da alteracdo contratual, podendo ser observado as formas seguintes:

a) Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma
escritural, registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro garantia;

c¢) Fianca bancdria.

§ 22 Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, a
Caucdo de Execucdo sera restituida corrigida pelo indice oficial da poupanca, se for o caso, apds a
aprovacdo das obras e servicos pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds a expedicdo do Termo de
Recebimento Definitivo das obras e servicos uma vez verificado a perfeita execu¢ao dos mesmos.

§ 32 A “caucdo” e seus eventuais reforcos responderdo pelo inadimplemento das condicGes contratuais,
pela ndo conclusdo ou conclusdo incompleta ou imperfeita dos servicos e pelas multas aplicadas,
independentemente de outras cominacdes legais, quando for o caso;

§ 42 Em caso de rescisdo de Contrato, ou de interrupcdo dos servicos, ndo serd devolvido o valor da
“caucdo”, a menos que a rescisdo ou paralisa¢ao dos servicos decorra de acordo com a CONTRATANTE.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. A inexecucdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na
Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissdao do CONTRATADOQ, relativamente as
obrigacdes contratuais em questdo, torna passivel, observando-se o contraditorio e a ampla defesa, a
aplicacdo das sangdes previstas na legislacdo vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;
21.1.2. Multa;
21.1.3. Suspensao tempordria de participa¢dao em licitagdo;

21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos

21.1.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.
21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia poderad ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e
responsabilidades assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia poderd ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execuc¢do do
cronograma de execucdo fisico-financeiro, e no caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes
previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicacdo de san¢des mais graves,
sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia poderd ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento dos servicos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde
gue nao caiba a aplicacdo de san¢do mais grave;

21.2.4. Também podera ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6
desta clausula.

21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecug¢do parcial do objeto serd aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o
saldo contratual. Para inexecugdo total, a multa aplicada serd de até 10% (dez por cento) sobre o valor
total do contrato.

21.3.1.1. Sera configurada a inexecucgao parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execu¢do de conclusdo da obra, menos de 80%
(oitenta por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a
conclusdo da obra.

21.3.1.2. Serd configurada a inexecucao total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servico.

21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme
graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhdes

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 RS 150,00
2 RS 250,00
3 RS 350,00

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5352051&infra_siste...

14/23



11/08/2022 12:40 SEI/GOV-PI - 4703416 - Minuta de Contrato

4 RS 500,00

5 RS 2.500,00

6 RS 5.000,00

TABELA 1.2 — Obra acima de 10 milhdes

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 RS 300,00

2 RS 500,00

3 RS 700,00

4 RS 1.000,00

5 RS 5.000,00

6 RS 10.000,00

TABELA 2

INFRACAO GRAU

ITEM | DESCRICAO

1 Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por 01
empregado e por ocorréncia

5 Manter funciondrio sem qualificagdo para a execugao dos servigos; por empregado e 01
por dia.

3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou 02
deixar de providenciar recomposicdo complementar; por ocorréncia.

4 Fornecer informacao pérfida de servico ou substituicdo de material; por ocorréncia 02

5 Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), 03
guando necessarios; por empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servigos 03
contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 ReutiIAizar‘ material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por 03
ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03

9 Utilizar asA de'pendéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; 04
por ocorréncia.
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10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo | 04
justificado; por ocorréncia.

11 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesao 06
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART/RRT dos servicos para inicio da execucdo destes no prazo de 15 01
(quinze) dias Uteis apods a assinatura do contrato; por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas 01
atribuicdes; por empregado e por dia

15 Manter a documentacdo de habilitacao atualizada; por item, por ocorréncia 01

16 Cumprir hordrio estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por 01
ocorréncia

17 Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; 01
por ocorréncia

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que 02
se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinacdo formal ou instru¢do complementar da FISCALIZACAO; por 02
ocorréncia.

20 Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados 02
os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, por dia.

21 Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato 03
ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia

22 Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04
Registrar diariamente o andamento dos servigos e os fatos relativos a execuc¢do das

23 obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberdo o visto da CONTRATADA e | 03
da CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na 03
CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por semana
Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as alteracdes

25 do contrato na data de sua ocorréncia anexando os registros no pedido; Por | 06
ocorréncia.

2 Iniciar e manter durante a execugao do contrato o responsavel técnico pela obra, nas 04
guantidades previstas no projeto basico anexo a este Edital; por dia

27 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente | 04
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contrato, mesmo que nao previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia

28

Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, tiquetes-refeicdes, seguros,
encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou indiretas
relacionadas a execugao do contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia.

05

21.3.3 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execug¢ao dos
servicos previstos no cronograma de execucdo fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos serd feita
mensalmente.

21.3.3.1 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execuc¢do dos servicos incidira (ao) sobre os valores
previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-
financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.3.3.2 O atraso injustificado na execuc¢do dos servigos sujeitard a CONTRATADA a sangdes varidveis e

progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

TABELA 3
MULTA
GRAU TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% Brando e Eventual
Mediano e Eventual
2 0,30%
Brando e Intermitente
Grave e Eventual
3 0,50%
Brando e Constante
4 0,70% Mediano e Intermitente
Grave e Intermitente
5 0,90%
Mediano e Constante
6 1,10% Grave e Constante

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execug¢do dos servicos no més;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execucdo dos servicos no més;

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugdo dos servigos no més.

21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢Ges ndo subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicdes subsequentes.

21.3.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a
comparacdo entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro
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apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicdao em questdo. A multa podera ser
aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicdo seguintes ao da constatacdo do atraso.

21.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a
sancdo de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO poderd aplicar a sancdo de adverténcia se
constatado atraso da obra de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medi¢dao seguintes ao do registro do atraso,
recuperacdo satisfatdria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poder3, a seu exclusivo
critério, optar pela nao aplicagdo da multa.

21.3.3.8. A recuperagao supracitada ndao impede a aplicagao de outras multas em caso de incidéncia de
novos atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento)
sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.3.4.1. Apds o sexagésimo dia, serd aplicada a san¢do de inexecug¢dao parcial, conforme definido
anteriormente.

21.3.5. O somatdrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de 10%
(dez por cento) sobre o valor total do contrato.

21.4. Suspensdo temporaria de participar em licitacdo

21.4.1. A sangao de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2 (dois)
anos, de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n? 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa
ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecucdao parcial do objeto, conforme previsto no item
21.3.1.1 desta cldusula.

21.5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos:

21.5.1. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento
convocatdrio e no contrato, bem como das demais cominagdes legais, serd aplicada ao licitante que, nos
termos do art. 47 da Lei n2 12.462/2011:

21.5.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas
hipdteses previstas no paragrafo Unico do art. 40 e no art. 41 da Lei n? 12.462/2011;

21.5.1.2. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;
21.5.1.3. Ensejar o retardamento da execug¢ao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

21.5.1.4. N3ao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

21.5.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;

21.5.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

21.5.1.7. der causa a inexecucgdo total ou parcial do contrato.

21.6. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica;

21.6.1. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n2 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

21.6.1.1 Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.6.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

21.6.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Estado
do Piaui, em virtude de atos ilicitos praticados;
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21.6.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informacdes de
gue seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execucdo do contrato, sem consentimento
prévio da CONTRATANTE;

21.6.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatorio,que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apds a assinatura do contrato;

21.6.1.6. Apresentacdo, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar durante a execucdo do contrato, a
manutencao das condi¢bes apresentadas na habilitagao;

21.6.1.7 Inexecugdo total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta clausula;

21.7. As sancbes de adverténcia, de suspensdo tempordria do direito de participar em licitagcbes e
impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAU[ e de declaracio de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.8 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;

21.8.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenga
sera descontada da garantia contratual;

21.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicac¢ao oficial;

21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobran¢a do valor devido pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa;

21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve
ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias Uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.

21.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

21.10. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

21.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Estado do Piaui ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cddigo Civil.

21.13 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditdrio e a ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
Estadual n2 6.782/2016.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I. Administrativamente, nos seguintes casos:

a. Ndo cumprimento de cldusulas contratuais, de especificacdes, dos detalhes executivos ou de
prazos;
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b. Cumprimento irregular de cldusulas contratuais, de especifica¢cdes, dos detalhes executivos
ou de prazos;

c. Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusdo da obra, do servi¢co ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d. Atraso injustificado no inicio das obras, servigos ou fornecimentos;

e. A paralisacdo das obras, dos servigos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a CONTRATANTE;

f. A Subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacao do licitante contratado a
outrem, cessdo ou transferéncia total ou parcial, bem como fusao, cisdo ou incorporacao do
licitante contratado, ndo admitido previamente pela CONTRATANTE.

g. Desatendimento as determinag@es regulares das autoridades designadas para acompanhar e
fiscalizar a sua execucdo, assim como a de seus superiores;

h. Cometimento reiterado de faltas na execugao do objeto contratado;

1. Decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil em condi¢Ges que, a juizo da
Secretaria de Estado da Educagdo, ponham em risco a perfeita execucao das obras e servicos;

j. Dissolugdo da sociedade contratada;

k. Alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a
juizo da CONTRATANTE, prejudique a execu¢ao do Contrato;

1. Razdes de interesse do servico publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao
Contrato;

m. Supressdo de obras e servicos que acarretem modificacdes do valor inicial do Contrato além
do limite imposto ao contratado;

n. Suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatorio de indenizacGes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes. E assegurado ao licitante contratado, nesses
casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas, até que
seja normalizada a situacao;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razdo
da execucdo do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito
de optar pela suspensdao do cumprimento de suas obrigacdes, até que seja normalizada a
situagao;

p. Nao liberagdo, pela CONTRATANTE, de area ou local para execugdo dos servigos, nos prazos
contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigacGes, até que seja normalizada a situacao;

q. Ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovado, que seja
impeditivo da execu¢ao do Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sanc¢des penais
cabiveis.
II. Amigavelmente pelas partes.
III. Judicialmente.

§ 12 A rescisdo administrativa ou amigavel deverd ser precedida de autoriza¢do escrita e fundamentada
da autoridade competente.
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§ 22 No caso de rescisdao administrativa embasada em razdes de interesse do servigo publico, prevista nas
letras “1”, “m”, “n”, “0”, “p” e “g”, do inciso | sem que haja culpa do licitante contratado, este serd

ressarcido dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I. Devolugdo da garantia prestada;
II. Pagamento devido pela execucdo do Contrato até a data da rescisdo;

III. Pagamento do custo de desmobilizacao.

§ 32 A rescisao administrativa elencadas nas alineas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “t”, “g”, “h” “i”, “j”, “k” “1” e “q”,
poderd acarretar as seguintes consequéncias, aplicaveis segundo a ocorréncia que a justificar, sem
prejuizos das sangdes previstas:

I. Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio
da CONTRATANTE;

II. Ocupacdo e utilizacdo, nos termos da legislacdo vigente, do local, instalacdo, equipamentos,
material e pessoal empregados na execucao do Contrato, necessario a sua continuidade, a serem
devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliagdo na forma do inciso V do Art. 58, da
Lei n? 8.666/93 e suas alteracGes;

III. Execugdao de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e
indenizacbes a ela devida;

IV. Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
CONTRATANTE.

§ 42 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il do paragrafo anterior fica a critério da
CONTRATANTE, que podera dar continuidade as obras e servicos por execugao direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA transferir a
terceiros, no todo ou em parte, a execucdo das obras e servicos contratados, sem prévia e expressa
autorizacdo da CONTRATANTE.

§ 62 N3do poderao ser invocados como motivo de forga maior ou caso fortuito, sendao aquele previsto no
Art. 393 do Cddigo Civil Brasileiro.

§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista
no art. 77 da Lei n2 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -SUBCONTRATACAO E SUB-ROGAGAO

Nao sera admitida a subcontratacao do objeto licitatdrio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

§ 12 Concluidos os servicos, apds comunicacdo formal por escrito do adimplemento total da conclusao
pelo contratado, a CONTRATANTE procederd ao recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZACAO,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicac¢do escrita
ao contratado.

§ 22 A CONTRATANTE receberd os servicos em carater definitivo em prazo nao superior a 90 (noventa)
dias do recebimento provisério. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisoério e o
recebimento definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se
fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranga do objeto.
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§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto serd recebido definitivamente por uma
comissao designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se
comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n?
8.666/93 e suas alteragBes, sem prejuizo das sangdes civis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei Federal n2 12.462, de
04/08/2011, Decreto Federal n? 7.581/2011, Lei Complementar n° 123, 14/12/2006, Lei 8.666, de
21/06/93; e Decreto Estadual n° 16.212, de 05/10/2015, garantido a CONTRATADA o contraditério e
ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publica¢cdo, em
extrato, na Imprensa Oficial, que sera providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico
do Art. 61 da Lei n? 8.666/93 e suas alteracdes.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

Em havendo a Cisao, Incorporac¢do ou Fusao da futura empresa contratada, a aceitacdo de qualquer uma
destas operacGes ficard condicionada a andlise por esta administracdo contratante do procedimento
realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execuc¢do do objeto contratado,
ficando vedada a sub-rogacao contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (Pl), como o competente para dirimir quaisquer duvidas ou
guestdes oriundas deste Contrato que ndo possam ser resolvidas por mecanismos privados de resolucdo
de disputas, conforme art. 44-A da Lei Federal n® 12.462/2011.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento,
em 1 (uma) via eletrénica, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes abaixo, a tudo
presentes.

Teresina, ** de ****** de 2022.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI

(Assinado eletronicamente)
ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE
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(Assinado eletronicamente)
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CONTRATADA

eil _ Documento assinado eletronicamente por MARLLA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO ROCHA -
- . fily Matr.355129-6, Gerente, em 29/06/2022, as 09:47, conforme hordario oficial de Brasilia, com

assinatura

eletrbnica fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Referéncia: Processo n2 00011.035752/2022-86 SEI n2 4703416
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