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Obra
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA U. E. CORINA
MACHADO VIEIRA - TERESINA/PI

Descricéo
SERVIGOS INICIAIS

REFORMA

ADMINISTRAGAO LOCAL
DEMOLIGOES E RETIRADAS
MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA
SUPERESTRUTURA
ALVENARIA
REVESTIMENTOS
ESQUADRIAS
INSTALAGOES

LOUGAS E METAIS

PISOS

552 Piaui

SEDUC | EHi505R Bheacao

Bancos B.D.I. %
SINAPI - 01/2022 - Piauf 20,34
ORSE - 12/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

Encargos Sociais
Néo desonerado:
Horista: 111,86%

Mensalista: 70,63%

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

RS 1928934 RS 19.289,34
RS 807.662,25 RS 26.004,65 R$ 100.740,71 R$ 185.324,14 R$ 154.056,43 R$ 186.064,28 R$
RS 33.087.20 6% 10% 17% 22% 25%

R$ 198223 RS 330372 R$ 561632 RS 7.26818 RS 825930 R$
RS 11.188,49 65% 35%

R$ 727252 RS 391597 RS - R$ - R$ - R$
R$ 2.229,12 100%

R$ - R$ 222912 RS - R$ - R$ - RS
RS 19.768,19 100%

R$ - R$ 1976819 RS - R$ - R$ - RS
RS 107.972,93 3% 67%

R$ - R$ 3563107 R$ 7234186 R$ - R$ - RS
RS 89.886,67 5% 5%

R$ - R$ - R$ 49.43767 R$ 40.449,00 R$ - RS
RS 84.816,97 8% 3% arn

R$ - R$ - R$ 15.267.05 R$ 2968594 R$ 39.86398 RS
RS 20.689.43 0% 0%

R$ - R$ - R$ - R$ 827577 R$ 6.206,83 R$
RS 230.284,28 7% 15% 15% 24% 24%

RS 1674990 R$ 3589264 R$ 3589264 RS 5742823 R$ 57.42823 R$
R$ 5.375,48

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
RS 23.035,76 20% 10% 0%

R$ - R$ - R$ 4607,15 RS 230358 R$ 11517,88 R$

180 DIAS

155.472,04
20%
6.607,44

30%
6.206,83

15%
35.892,64

100%
5.375,48

20%
4.607,15

Elivelton Gfteira Nascimento
Engenheiro Civil
R.N. 1918832277



Obra
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA U. E. CORINA
MACHADO VIEIRA - TERESINA/PI

Bancos B.D.I. %
SINAPI - 01/2022 - Piauf 20,34
ORSE - 12/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

Cronograma Fisico e Financeiro

=

SEDUC | EHi505R Bheacao

Encargos Sociais
Néo desonerado:
Horista: 111,86%

Mensalista: 70,63%

Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
212 PINTURA RS 43.228,66 5% 20% 50% %
R$ - R$ - R$ 216143 R$ 864573 R$ 2161433 R$ 10.807,17
100%
213 FORRO RS 10.437,26
R$ - R$ - RS - R$ - R$ 10.437,26 RS -
214 COBERTURA RS 61.472,95 50% 50%
R$ - R$ - RS - R$ - R$ 30.73648 R$ 30.736,48
2.15 SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 51.465,01 100%
R$ - R$ - RS - R$ - R$ - R$ 51.465,01
2.16 SERVICOS FINAIS R$ 3.773,85 100%
R$ - R$ - RS - R$ - R$ - R$ 3.773,85
Porcentagem 5% 12% 22% 19% 23% 19%
Custo RS 4529399 R$ 100.740,71 RS 185.324,14 R$ 154.056,43 R$ 186.064,28 RS 155.472,04
Porcentagem Acumulado 5% 18% 40% 59% 81% 100%
Custo RS 45.293.99 R$ 146.034,70 RS 331.358,84 R$ 485.41527 R$ 671.479,55 R$ 826.951,59

Elivelton Gfteira Nascimento
Engenheiro Civil
R.N. 1918832277



