
CRONOGRAMA

Teresina, março de 2022.



Obra Bancos

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. CORINA 

MACHADO VIEIRA - TERESINA/PI

SINAPI - 01/2022 - Piauí

ORSE - 12/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                      19.289,34  R$             19.289,34 

2 REFORMA  R$                    807.662,25  R$             26.004,65  R$              100.740,71  R$                  185.324,14  R$              154.056,43  R$                    186.064,28  R$                  155.472,04 

6% 10% 17% 22% 25% 20%

 R$               1.982,23  R$                  3.303,72  R$                      5.616,32  R$                  7.268,18  R$                        8.259,30  R$                      6.607,44 

65% 35%

 R$               7.272,52  R$                  3.915,97  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -   

100%

 R$                           -    R$                  2.229,12  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -   

100%

 R$                           -    R$                19.768,19  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -   

33% 67%

 R$                           -    R$                35.631,07  R$                    72.341,86  R$                              -    R$                                   -    R$                                  -   

55% 45%

 R$                           -    R$                              -    R$                    49.437,67  R$                40.449,00  R$                                   -    R$                                  -   

18% 35% 47%

 R$                           -    R$                              -    R$                    15.267,05  R$                29.685,94  R$                      39.863,98  R$                                  -   

40% 30% 30%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                  8.275,77  R$                        6.206,83  R$                      6.206,83 

7% 15% 15% 24% 24% 15%

 R$             16.749,90  R$                35.892,64  R$                    35.892,64  R$                57.428,23  R$                      57.428,23  R$                    35.892,64 

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                      5.375,48 

20% 10% 50% 20%

 R$                           -    R$                              -    R$                      4.607,15  R$                  2.303,58  R$                      11.517,88  R$                      4.607,15 

 R$                      20.689,43 

2.9 INSTALAÇÕES  R$                    239.284,28 

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                        5.375,48 

2.8 ESQUADRIAS

2.11 PISOS  R$                      23.035,76 

2.7 REVESTIMENTOS  R$                      84.816,97 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                      11.188,49 

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                    107.972,93 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                        2.229,12 

2.6 ALVENARIA  R$                      89.886,67 

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                      19.768,19 

Cronograma Físico e Financeiro

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                      33.037,20 

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%



Obra Bancos

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. CORINA 

MACHADO VIEIRA - TERESINA/PI

SINAPI - 01/2022 - Piauí

ORSE - 12/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%

5% 20% 50% 25%

 R$                           -    R$                              -    R$                      2.161,43  R$                  8.645,73  R$                      21.614,33  R$                    10.807,17 

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                      10.437,26  R$                                  -   

50% 50%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                      30.736,48  R$                    30.736,48 

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                    51.465,01 

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                      3.773,85 

5% 12% 22% 19% 23% 19%

 R$             45.293,99  R$              100.740,71  R$                  185.324,14  R$              154.056,43  R$                    186.064,28  R$                  155.472,04 

5% 18% 40% 59% 81% 100%

 R$             45.293,99  R$              146.034,70  R$                  331.358,84  R$              485.415,27  R$                    671.479,55  R$                  826.951,59 

Porcentagem Acumulado

2.12 PINTURA  R$                      43.228,66 

Custo Acumulado

2.13 FORRO  R$                      10.437,26 

2.14 COBERTURA  R$                      61.472,95 

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                      51.465,01 

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                        3.773,85 

Porcentagem

Custo


