
 

Obra Bancos
U.E AMERICO JOSÉ DE SOUSA (Socorro do Piaui -PI) SINAPI - 03/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - 
Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO  100,00%

 133.837,33
 3,00%

 4.015,12
 1,00%

 1.338,37
 5,00%

 6.691,87
 6,00%

 8.030,24
 7,00%

 9.368,61
 15,00%

 20.075,60
 16,00%

 21.413,97
 21,00%

 28.105,84
 13,00%

 17.398,85
 7,00%

 9.368,61
 6,00%

 8.030,24 2 SUBESTAÇÃO  100,00%
 42.764,72

 40,00%
 17.105,89

 20,00%
 8.552,94

 20,00%
 8.552,94

 20,00%
 8.552,94 3 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 128.806,68
 30,00%

 38.642,00
 20,00%

 25.761,34
 20,00%

 25.761,34
 20,00%

 25.761,34
 10,00%

 12.880,67 4 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%
 28.972,25

 10,00%
 2.897,23

 10,00%
 2.897,23

 20,00%
 5.794,45

 10,00%
 2.897,23

 10,00%
 2.897,23

 10,00%
 2.897,23

 10,00%
 2.897,23

 10,00%
 2.897,23

 10,00%
 2.897,23 5 SUPERESTRUTURA  100,00%

 445.796,61
 30,00%

 133.738,98
 30,00%

 133.738,98
 20,00%

 89.159,32
 15,00%

 66.869,49
 5,00%

 22.289,83 6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS  100,00%
 596.775,42

 30,00%
 179.032,63

 30,00%
 179.032,63

 30,00%
 179.032,63

 10,00%
 59.677,54 7 BANCADAS E DIVISORIAS  100,00%

 37.910,85
 30,00%

 11.373,26
 50,00%

 18.955,43
 20,00%

 7.582,17 8 LOUÇAS E ACESSORIOS  100,00%
 22.071,33

 30,00%
 6.621,40

 40,00%
 8.828,53

 30,00%
 6.621,40 9 ESQUADRIAS  100,00%

 275.606,82
 20,00%

 55.121,36
 20,00%

 55.121,36
 20,00%

 55.121,36
 20,00%

 55.121,36
 20,00%

 55.121,36 10 PAVIMENTAÇÃO  100,00%
 297.369,24

 10,00%
 29.736,92

 10,00%
 29.736,92

 20,00%
 59.473,85

 20,00%
 59.473,85

 20,00%
 59.473,85

 20,00%
 59.473,85 11 COBERTURA E FORRO  100,00%

 350.989,86
 20,00%

 70.197,97
 50,00%

 175.494,93
 30,00%

 105.296,96 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  100,00%
 6.577,62

 20,00%
 1.315,52

 20,00%
 1.315,52

 20,00%
 1.315,52

 40,00%
 2.631,05 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS  100,00%

 28.601,26
 20,00%

 5.720,25
 20,00%

 5.720,25
 20,00%

 5.720,25
 40,00%

 11.440,50 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS  100,00%
 103.460,05

 30,00%
 31.038,02

 30,00%
 31.038,02

 30,00%
 31.038,02

 10,00%
 10.346,01 15 COMBATE A INCENDIO  100,00%

 48.582,03
 20,00%

 9.716,41
 20,00%

 9.716,41
 60,00%

 29.149,22 16 PINTURA E ACABAMENTOS  100,00%
 103.135,23

 20,00%
 20.627,05

 20,00%
 20.627,05

 20,00%
 20.627,05

 20,00%
 20.627,05

 20,00%
 20.627,05 17 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%

 240.416,04
 10,00%

 24.041,60
 10,00%

 24.041,60
 10,00%

 24.041,60
 10,00%

 24.041,60
 10,00%

 24.041,60
 10,00%

 24.041,60
 10,00%

 24.041,60
 30,00%

 72.124,81 18 SPDA  100,00%
 112.503,21

 20,00%
 22.500,64

 30,00%
 33.750,96

 20,00%
 22.500,64

 30,00%
 33.750,962,83% 1,00% 7,56% 8,31% 7,43% 15,15% 15,80% 19,85% 12,22% 6,50% 3,35%

85.160,88 29.996,93 227.108,00 249.590,75 223.205,72 455.008,58 474.716,92 596.300,86 366.995,56 195.310,24 100.782,10
2,83% 3,83% 11,39% 19,70% 27,13% 42,28% 58,08% 77,93% 90,14% 96,65% 100,00%

85.160,87 115.157,81 342.265,81 591.856,56 815.062,28 1.270.070,86 1.744.787,79 2.341.088,64 2.708.084,21 2.903.394,45 3.004.176,55
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I.

Porcentagem

Encargos Sociais
 20,34% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

  


