
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS

6,31% 11,50% 14,00% 15,09% 14,37% 12,77% 8,68% 9,08% 7,57% 0,45% 0,18%
104.454,25R$           190.207,22R$           231.556,67R$           249.612,40R$           237.713,00R$           211.257,08R$           143.622,31R$           150.237,60R$           125.149,10R$           7.372,92R$               2.987,61R$               

3,09% 8,68% 10,97% 13,02% 10,56% 14,09% 13,71% 11,90% 6,89% 3,41% 3,68%
2.508,62R$               7.046,87R$               8.906,01R$               10.570,31R$             8.573,15R$               11.438,99R$             11.130,49R$             9.661,04R$               5.593,66R$               2.768,41R$               2.987,61R$               

100,00%
18.215,53R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 10,00% 10,00%
76.228,40R$             9.528,55R$               -R$                         -R$                         -R$                         9.528,55R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
2.649,73R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%
4.851,96R$               19.407,86R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         51.715,54R$             51.715,54R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                         38.427,80R$             25.618,53R$             25.618,53R$             25.618,53R$             12.809,27R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
-R$                         62.353,49R$             62.353,49R$             41.568,99R$             20.784,50R$             20.784,50R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                         -R$                         22.065,21R$             44.130,41R$             44.130,41R$             66.195,62R$             44.130,41R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
-R$                         -R$                         37.501,20R$             75.002,40R$             56.251,80R$             18.750,60R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         8.211,26R$               16.422,52R$             24.633,77R$             16.422,52R$             16.422,52R$             -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         19.849,32R$             39.698,63R$             59.547,95R$             39.698,63R$             39.698,63R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00%
-R$                         1.111,54R$               1.667,31R$               1.667,31R$               1.667,31R$               1.111,54R$               1.111,54R$               1.667,31R$               1.111,54R$               -R$                         -R$                         

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%
-R$                         -R$                         956,70R$                  1.913,39R$               2.870,09R$               3.826,78R$               956,70R$                  1.913,39R$               2.870,09R$               3.826,78R$               -R$                         

10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00% 10,00%
-R$                         615,58R$                  923,37R$                  1.231,16R$               1.846,74R$               923,37R$                  615,58R$                  -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.555,45R$               2.333,18R$               1.555,45R$               1.555,45R$               777,73R$                  -R$                         

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.712,63R$               22.850,50R$             -R$                         -R$                         

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.021,41R$               7.553,52R$               4.532,11R$               -R$                         -R$                         

60,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         57.348,03R$             38.232,02R$             -R$                         -R$                         

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         24.201,86R$             48.403,72R$             48.403,72R$             -R$                         -R$                         

6,31% 17,81% 31,81% 46,90% 61,27% 74,04% 82,73% 91,81% 99,37% 99,82% 100,00%
104.454,25R$          294.661,47R$          526.218,14R$          775.830,54R$          1.013.543,54R$       1.224.800,62R$       1.368.422,93R$       1.518.660,53R$       1.643.809,63R$       1.651.182,56R$       1.654.170,17R$       

1.18.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,57% 15.107,04R$           

1.19.0 PINTURAS 3,60% 95.580,05R$           

1.20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,56% 121.009,31R$        

1.17.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,08% 28.563,13R$           

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,23% 6.155,80R$             

1.16.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,29% 7.777,26R$             

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,42% 11.115,39R$           

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,72% 19.133,92R$           

1.11.0 PISOS 3,10% 82.112,58R$           

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,48% 198.493,17R$        

1.10.0 REVESTIMENTOS 7,07% 187.506,00R$        

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 4,83% 128.092,67R$        

1.8.0 COBERTURA 7,84% 207.844,97R$        

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 3,59% 95.285,50R$           

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,10% 2.649,73R$             

1.9.0 ESQUADRIAS 8,32% 220.652,06R$        

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI SENADOR HELVIDIO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA - PI 
AGOSTO DE 2023
RUA PROJETADA, S/Nº, NOVO PAQUETÁ,
SUSSUAPARA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL 
DO ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PERCENTAGEM ACUMULADA - REFORMA
TOTAL ACUMULADO

1.0.0 REFORMA 62,37% 1.654.170,17R$     

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,06% 81.185,17R$           

1.5.0 INFRAESTRUTURA 0,91% 24.259,82R$           

1.6.0 SUPERESTRUTURA 3,90% 103.431,07R$        

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,69% 18.215,53R$           
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI SENADOR HELVIDIO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA - PI 
AGOSTO DE 2023
RUA PROJETADA, S/Nº, NOVO PAQUETÁ,
SUSSUAPARA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL 
DO ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0,23% 0,31% 2,42% 8,06% 7,57% 12,08% 17,55% 20,62% 14,88% 10,74% 5,53%
2.273,56R$               3.121,21R$               24.136,37R$             80.431,33R$             75.521,18R$             120.537,59R$           175.165,97R$           205.800,72R$           148.525,74R$           107.170,33R$           55.214,62R$             

3,46% 4,75% 12,27% 14,71% 18,11% 16,13% 13,49% 6,01% 3,51% 4,59% 2,97%
2.273,56R$               3.121,21R$               8.062,58R$               9.665,90R$               11.900,03R$             10.598,98R$             8.864,24R$               3.949,15R$               2.306,41R$               3.016,08R$               1.951,58R$               

80,00% 20,00%
-R$                         -R$                         9.961,57R$               2.490,39R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         6.112,22R$               24.448,89R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         43.826,15R$             43.826,15R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 30,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         24.311,99R$             24.311,99R$             32.415,98R$             -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 40,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         23.413,66R$             31.218,21R$             23.413,66R$             -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         58.067,94R$             58.067,94R$             -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 40,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         29.523,69R$             39.364,92R$             29.523,69R$             -R$                         

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         19.795,01R$             19.795,01R$             19.795,01R$             19.795,01R$             19.795,01R$             -R$                         -R$                         

40,00% 30,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         36.617,34R$             27.463,01R$             27.463,01R$             

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         11.677,07R$             23.354,15R$             23.354,15R$             -R$                         

5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         432,24R$                  432,24R$                  864,49R$                  1.296,73R$               1.296,73R$               4.322,45R$               

80,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         37.231,28R$             9.307,82R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

40,00% 60,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.860,74R$               5.791,12R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         77,30R$                    51,54R$                    51,54R$                    51,54R$                    25,77R$                    -R$                         

30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         816,39R$                  816,39R$                  544,26R$                  272,13R$                  272,13R$                  -R$                         

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.770,69R$               11.541,38R$             8.656,04R$               2.885,35R$               -R$                         

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         362,85R$                  725,71R$                  725,71R$                  1.088,56R$               725,71R$                  

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.854,92R$               5.709,83R$               8.564,75R$               5.709,83R$               5.709,83R$               

15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.521,02R$               7.521,02R$               7.521,02R$               12.535,04R$             15.042,05R$             

0,14% 0,33% 1,79% 6,65% 11,21% 18,50% 29,09% 41,53% 50,51% 56,99% 60,33%
2.273,56R$               5.394,77R$               29.531,14R$             109.962,47R$          185.483,65R$          306.021,24R$          481.187,20R$          686.987,93R$          835.513,67R$          942.683,99R$          997.898,61R$          

TOTAL GERAL 2.652.068,78R$     

4,02% 7,29% 9,64% 12,44% 11,81% 12,51% 12,02% 13,42% 10,32% 4,32% 2,19%
106.727,80R$          193.328,44R$          255.693,04R$          330.043,73R$          313.234,18R$          331.794,66R$          318.788,28R$          356.038,33R$          273.674,84R$          114.543,25R$          58.202,23R$             

4,02% 11,31% 20,96% 33,40% 45,21% 57,72% 69,74% 83,17% 93,49% 97,81% 100,00%
106.727,80R$          300.056,24R$          555.749,28R$          885.793,01R$          1.199.027,19R$       1.530.821,86R$       1.849.610,13R$       2.205.648,46R$       2.479.323,30R$       2.593.866,55R$       2.652.068,78R$       

2.20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,89% 50.140,16R$           

2.17.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,09% 28.853,46R$           

2.18.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,14% 3.628,53R$             

2.19.0 PINTURAS 1,08% 28.549,17R$           

2.15.0
INSTALAÇÕES DE GÁS 
COMBUSTÍVEL

0,01% 257,68R$                

2.16.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,10% 2.721,30R$             

2.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,75% 46.539,10R$           

2.14.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,36% 9.651,86R$             

2.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,20% 58.385,37R$           

2.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,33% 8.644,89R$             

2.8.0 ESQUADRIAS 3,71% 98.412,29R$           

2.9.0 REVESTIMENTOS 3,73% 98.975,03R$           

2.10.0 PISOS 3,45% 91.543,35R$           

2.5.0 SUPERESTRUTURA 3,06% 81.039,95R$           

2.6.0 PAREDES E PAINÉIS 2,94% 78.045,52R$           

2.7.0 COBERTURA 4,38% 116.135,87R$        

SERVIÇOS PRELIMINARES 0,47% 12.451,96R$           

2.0.0 AMPLIAÇÃO 37,63% 997.898,61R$        

PERCENTAGEM DO PERÍODO
TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,15% 30.561,11R$           

2.4.0 INFRAESTRUTURA 3,31% 87.652,30R$           

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,48% 65.709,71R$           

2.2.0

PERCENTAGEM ACUMULADA  - AMPLIAÇÃO
TOTAL ACUMULADO
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