CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI EDUCAGAQ §P.
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Secretaria de Estado 1auUl
DO PIAUIL - _ da Educagéo / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
www.pi-aov.or  [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DO CETI SENADOR HELVIDIO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SUSSUAPARA - P L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|AGOSTO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|RUA PROJETADA, S/N2, NOVO PAQUETA, BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|SUSSUAPARA-PI BDI= 21,97%
TEM DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO
ITEM DO ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS
[y 0, 0, 0, () 0,
A | SEER 62,37% | R$ 1.654.170,17 6,31% | 11,50% | 14,00% | 15,09% | 14,37% | 12,77% | 8,68% | 9,08% | 7,57% | 0,45% | 0,18%
RS 104.454,25 | RS 190.207,22 | RS 231.556,67 | RS 249.612,40 | RS 237.713,00 | RS 211.257,08 | RS 143.622,31 | RS 150.237,60 | RS 125.149,10 | RS 7.372,92 | RS 2.987,61
< 3,09% 8,68% 10,97% 13,02% 10,56% 14,09% 13,71% 11,90% 6,89% 3,41% 3,68%
1.1.0 [(ADMINISTRAGAO LOCAL 3,06% R 81.185,17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 z 2
¢ ’ > RS 2.508,62 || RS 7.046,87 || RS 8.906,01 || RS 10.570,31 || RS 8.573,15 || RS 11.438,99 | RS 11.130,49 || RS 9.661,04 || RS 5.593,66 || RS 2.768,41 || RS 2.987,61
100,00%
1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,69% R 18.215,53 2
¢ ) > RS 18.215,53 |[ RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
= 80,00% 10,00% 10,00%
1.3.0 [RETIRADAS E DEMOLICOES 3,59% R 95.285,50 2 2 2
¢ ’ y RS 76.228,40 [| RS 9.528,55 || RS - RS - RS - RS 9.528,55 || RS - RS - RS - RS - RS -
100,00%
1.4.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,10% R 2.649,73 2
’ > RS 2.649,73 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
20,00% 80,00%
1.5.0 [INFRAESTRUTURA 0,91% R 24.259,82 2 2
’ > RS 4.851,96 [ RS 19.407,86 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
50,00% 50,00%
1.6.0 |SUPERESTRUTURA 3,90% R 103.431,07 2 2
’ > RS - RS 51.715,54 [| RS 51.715,54 [| RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
. 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
1.7.0 [PAREDES E PAINEIS 4,83% R 128.092,67 2 2 2 2 2
’ > RS - RS 38.427,80 [| RS 25.618,53 [| RS 25.618,53 [| RS 25.618,53 [| RS 12.809,27 || RS - RS - RS - RS - RS -
1.8.0 |COBERTURA 7,84% RS  207.844,97 50,007 50,007 20,007 10,00% 10,00%
RS - RS 62.353,49 [| RS 62.353,49 [| RS 41.568,99 [ RS 20.784,50 [| RS 20.784,50 [| RS - RS - RS - RS - RS -
10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
1.9.0 [ESQUADRIAS 8,32% R 220.652,06 2 2 2 2 2
Q ’ > RS - RS - RS 22.065,21 [| RS 44.130,41 [ RS 44.130,41 [ RS 66.195,62 [| RS 44.130,41 || RS - RS - RS - RS -
1.10.0 |REVESTIMENTOS 7,07% RS  187.506,00 20,007 10,000 50,007 10,007
RS - RS - RS 37.501,20 [| RS 75.002,40 [| RS 56.251,80 [| RS 18.750,60 || RS - RS - RS - RS - RS -
10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
1.11.0 [PISOS 3,10% R 82.112,58 2 2 2 2 2
’ > RS - RS - RS - RS 8.211,26 || RS 16.422,52 || RS 24.633,77 || RS 16.422,52 || RS 16.422,52 || RS - RS - RS -
1.12.0 |INSTALAGOES ELETRICAS 7,48% RS  198.493,17 10,007 20,007 50,007 20,007 20,007
RS - RS - RS 19.849,32 | RS 39.698,63 [| RS 59.547,95 [| RS 39.698,63 [| RS 39.698,63 [| RS - RS - RS - RS -
~ P 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00%
1.13.0 |INSTALAGCOES HIDRAULICAS 0,42% R 11.115,39 2 2 2 2 2 2 2 2
¢ ’ > RS - RS 1.111,54 || RS 1.667,31 || RS 1.667,31 || RS 1.667,31 || RS 1.111,54 || RS 1.111,54 || RS 1.667,31 || RS 1.111,54 || RS - RS -
0, 0,
1.14.0 [INSTALACOES SANITARIAS 0,72% | RS 19.133,92 2, 00K 10,007 o 000 20,007 2, 00K 10,007 o 000 20,007
RS - RS - RS 956,70 || RS 1.913,39 [| RS 2.870,09 || RS 3.826,78 || RS 956,70 || RS 1.913,39 [| RS 2.870,09 || RS 3.826,78 || RS -
~ 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00% 10,00%
1.15.0 |INSTALAGCOES PLUVIAIS 0,23% R 6.155,80 2 2 2 2 2 2
¢ ’ > RS - RS 615,58 || RS 923,37 || RS 1.231,16 || RS 1.846,74 || RS 923,37 || RS 615,58 || RS - RS - RS - RS -
1.16.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,29% | RS 7.777,26 20,007 50,007 20,007 20,007 10,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS 1.555,45 || RS 2.333,18 || RS 1.555,45 [| RS 1.555,45 [| RS 777,73 || RS -
20,00% 80,00%
1.17.0 |LOUGAS E BANCADAS 1,08% R 28.563,13 2 2
¢ ’ > RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 5.712,63 || RS 22.850,50 [| RS - RS -
< 20,00% 50,00% 30,00%
1.18.0 [METAIS E ACESSORIOS 0,57% R 15.107,04 2 2 2
’ > RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 3.021,41 || RS 7.553,52 || RS 4.532,11 || RS - RS -
60,00% 40,00%
1.19.0 [PINTURAS 3,60% R 95.580,05 2 2
’ > RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 57.348,03 [| RS 38.232,02 || RS - RS -
1.20.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 4,56% RS  121.009,31 20,007 10,000 10,000
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 24.201,86 [| RS 48.403,72 || RS 48.403,72 || RS - RS -
PERCENTAGEM ACUMULADA - REFORMA 6,31% 17,81% 31,81% 46,90% 61,27% 74,04% 82,73% 91,81% 99,37% 99,82% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 104.454,25 || RS 294.661,47 || RS 526.218,14 [| RS 775.830,54 | RS 1.013.543,54 || RS 1.224.800,62 || R$ 1.368.422,93 || R$ 1.518.660,53 || RS 1.643.809,63 | RS 1.651.182,56 || RS 1.654.170,17
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OBRA:|REFORMA E AMPLIAGCAO DO CETI SENADOR HELVIDIO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SUSSUAPARA - Pl L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|AGOSTO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|RUA PROJETADA, S/N2, NOVO PAQUETA, BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:[SUSSUAPARA-PI BDI= 21,97%
TEM DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO
ITEM DO ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS
0, [y 0, 0, 0, 0,
200 |AMPLACAO 37.63% | RS 997.898,61 0,23% | 0,31% | 2,42% | 8,06% | 7,57% | 12,08% | 17,55% | 20,62% | 14,88% | 10,74% | 5,53%
RS 2.273,56 | RS 3.121,21 | RS 24.136,37 | RS 80.431,33 | RS 75.521,18 | RS 120.537,59 | RS 175.165,97 | RS 205.800,72 | RS 148.525,74 | RS 107.170,33 | RS 55.214,62
~ 3,46% 4,75% 12,27% 14,71% 18,11% 16,13% 13,49% 6,01% 3,51% 4,59% 2,97%
2.1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL 2,48% | R 65.709,71 . _ Z - L L L L _ _ _
¢ ’ > RS 2.273,56 | RS 3.121,21 [ RS 8.062,58 | RS 9.665,90 || RS 11.900,03 [ RS 10.598,98 || RS 8.864,24 | RS 3.949,15 [ RS 2.306,41 || RS 3.016,08 || RS 1.951,58
80,00% 20,00%
2.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,47% |R 12.451,96 . .
¢ ) > RS - RS - RS 9.961,57 || RS 2.490,39 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
20,00% 80,00%
2.3.0 |MOVIMENTO DE TERRA 1,15% | R 30.561,11 L L
’ > RS - RS - RS 6.112,22 [ RS 24.448,89 [ RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
50,00% 50,00%
2.4.0 |INFRAESTRUTURA 331% |R 87.652,30 . .
) > RS - RS - RS - RS 43.826,15 || RS 43.826,15 || RS - RS - RS - RS - RS - RS -
30,00% 30,00% 40,00%
2.5.0 |SUPERESTRUTURA 3,06% |R 81.039,95 L L L
’ > RS - RS - RS - RS - RS - RS 24.311,99 [| RS 24.311,99 [| RS 32.415,98 [| RS - RS - RS -
. 30,00% 40,00% 30,00%
2.6.0 |PAREDES E PAINEIS 2,94% | R 78.045,52 . . .
’ > RS - RS - RS - RS - RS - RS 23.413,66 || RS 31.218,21 || RS 23.413,66 || RS - RS - RS -
50,00% 50,00%
2.7.0 |COBERTURA 4,38% R 116.135,87 L L
’ > RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 58.067,94 || RS 58.067,94 [ RS - RS - RS -
30,00% 40,00% 30,00%
2.8.0 |ESQUADRIAS 3,71% | R 98.412,29 . . .
Q ) > RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 29.523,69 || RS 39.364,92 || RS 29.523,69 || RS -
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
2.9.0 |REVESTIMENTOS 3,73% |R 98.975,03 L L L L L
’ > RS - RS - RS - RS - RS 19.795,01 [ RS 19.795,01 [ RS 19.795,01 [ RS 19.795,01 [ RS 19.795,01 [ RS - RS -
40,00% 30,00% 30,00%
2.10.0 |(PISOS 3,45% | R 91.543,35 . . .
? > RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 36.617,34 || RS 27.463,01 || RS 27.463,01
N . 20,00% 40,00% 40,00%
2.11.0 |[INSTALACOES ELETRICAS 2,20% |R 58.385,37 L L L
¢ ’ > RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 11.677,07 || RS 23.354,15 || RS 23.354,15 || RS -
0, 0,
2.12.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 033% | RS 8.644,89 Uz Uz LD Eni0% Eni0% R0
RS - RS - RS - RS - RS - RS 432,24 | RS 432,24 | RS 864,49 || RS 1.296,73 || RS 1.296,73 || RS 4.322,45
- ] 80,00% 20,00%
2.13.0 |INSTALACOES SANITARIAS 1,75% | R 46.539,10 . .
¢ ) > RS - RS - RS - RS - RS - RS 37.231,28 || RS 9.307,82 || RS - RS - RS - RS -
N 40,00% 60,00%
2.14.0 (INSTALACOES PLUVIAIS 0,36% |R 9.651,86 L L
¢ ’ > RS - RS - RS - RS - RS - RS 3.860,74 || RS 5.791,12 || RS - RS - RS - RS -
INSTALACOES DE GAS 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
2.15.0 - 0,01% |R 257,68 . . . . .
COMBUSTIVEL ) > RS - RS - RS - RS - RS - RS 77,30 [ RS 51,54 [ RS 51,54 [ RS 51,54 [ RS 25,77 || RS -
a 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
2.16.0 |PREV.E COMBATE A INCENDIO 0,10% |R 2.721,30 L L L L L
’ > RS - RS - RS - RS - RS - RS 816,39 || RS 816,39 || RS 544,26 || RS 272,13 || RS 272,13 [ RS -
2.17.0 [LOUCAS E BANCADAS 1,09% | RS 28.853,46 20,007 10,000 50,007 10,007
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 5.770,69 | RS 11.541,38 || RS 8.656,04 || RS 2.885,35 || RS -
, 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
2.18.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,14% | R 3.628,53 L L L L L
’ > RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 362,85 || RS 725,71 || RS 725,71 || RS 1.088,56 || RS 725,71
2.19.0 [PINTURAS 1,08% | RS 28.549,17 10,007 20,007 50,007 20,007 20,007
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 2.854,92 || RS 5.709,83 || RS 8.564,75 || RS 5.709,83 || RS 5.709,83
15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 30,00%
2.20.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 1,89% | R 50.140,16 _ _ _ _ L
¢ ’ > RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 7.521,02 || RS 7.521,02 || RS 7.521,02 [ RS 12.535,04 [ RS 15.042,05
PERCENTAGEM ACUMULADA - AMPLIACAO 0,14% 0,33% 1,79% 6,65% 11,21% 18,50% 29,09% 41,53% 50,51% 56,99% 60,33%
TOTAL ACUMULADO R$ 2.273,56 || R$ 5.394,77 || R$ 29.531,14 || R$  109.962,47 || R$  185.483,65 | RS  306.021,24 || R$  481.187,20 || R$  686.987,93 [| RS  835.513,67 || RS  942.683,99 || R$  997.898,61
TOTAL GERAL RS 2.652.068,78
PERCENTAGEM DO PERIODO 4,02% 7,29% 9,64% 12,44% 11,81% 12,51% 12,02% 13,42% 10,32% 4,32% 2,19%
TOTAL DO PERIODO RS  106.727,80 || R$  193.328,44 || RS  255.693,04 | RS  330.043,73 [ R$  313.234,18 || R$  331.794,66 | RS  318.788,28 | R$  356.038,33 || R$  273.674,84 | RS  114.543,25 [[ RS 58.202,23
PERCENTAGEM ACUMULADA 4,02% 11,31% 20,96% 33,40% 45,21% 57,72% 69,74% 83,17% 93,49% 97,81% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS  106.727,80 || RS  300.056,24 [ R$  555.749,28 || RS  885.793,01 | RS 1.199.027,19 [ R$ 1.530.821,86 || RS 1.849.610,13 || RS 2.205.648,46 || R$ 2.479.323,30 || RS  2.593.866,55 || RS  2.652.068,78
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