
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

10,63% 5,67% 29,06% 23,26% 20,70% 10,69%
168.826,01R$          90.021,13R$            461.271,55R$          369.198,39R$          328.610,07R$          169.647,02R$          

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%
11.096,49R$            11.096,49R$            11.096,49R$            11.096,49R$            11.089,83R$            11.089,83R$            

100,00%
22.827,86R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
36.711,79R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

SUBTOTAL 6,22% 126.105,27R$           70.636,14R$            11.096,49R$            11.096,49R$            11.096,49R$            11.089,83R$            11.089,83R$            

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO

100,00%
4.751,81R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
41.230,60R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%
52.207,47R$            52.207,47R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

75,00% 25,00%
-R$                        26.717,18R$            8.905,73R$               -R$                        -R$                        -R$                        

75,00% 25,00%
-R$                        -R$                        441.269,33R$          147.089,78R$          -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%
-R$                        -R$                        -R$                        128.819,36R$          128.819,36R$          -R$                        

75,00% 25,00%
-R$                        -R$                        -R$                        36.584,44R$            12.194,81R$            -R$                        

25,00% 75,00%
-R$                        -R$                        -R$                        2.994,95R$               8.984,84R$               -R$                        

25,00% 75,00%
-R$                        -R$                        -R$                        40.311,35R$            120.934,06R$          -R$                        

75,00% 25,00%
-R$                        -R$                        -R$                        823,22R$                  274,41R$                  -R$                        

75,00% 25,00%
-R$                        -R$                        -R$                        1.478,81R$               492,94R$                  -R$                        

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.139,84R$               

25,00% 75,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        45.819,83R$            137.459,49R$          

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        17.957,86R$            

SUBTOTAL 72,04% 1.461.468,91R$        98.189,88R$            78.924,64R$            450.175,06R$          358.101,91R$          317.520,24R$          158.557,19R$          

1.2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,10% 1.971,75R$                

1.2.13.0 PINTURAS 9,03% 183.279,32R$           

1.2.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,89% 17.957,86R$             

1.2.12.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,15% 3.139,84R$                

1.2.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,95% 161.245,41R$           

1.2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,05% 1.097,63R$                

1.2.7.0 REVESTIMENTOS 2,40% 48.779,25R$             

1.2.8.0 PISOS 0,59% 11.979,79R$             

1.2.5.0 COBERTURA 29,00% 588.359,11R$           

1.2.6.0 ESQUADRIAS 12,70% 257.638,71R$           

1.2.3.0 SUPERESTRUTURA 5,15% 104.414,93R$           

1.2.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 1,76% 35.622,90R$             

1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,23% 4.751,81R$                

1.2.2.0 INFRAESTRUTURA 2,03% 41.230,60R$             

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,13% 22.827,86R$             

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 1,81% 36.711,79R$             

1.0.0.0 REFORMA 78,26% 1.587.574,18R$        

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,28% 66.565,62R$             
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

1.0.0.0 REFORMA 78,26% 1.587.574,18R$        

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI PROF. JOSÉ AMÁVEL 

MARÇO DE 2023

RUA BENTO CLARINDO, S/N, BAIRRO NOIVOS

TERESINA-PI
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% DO 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

16,37% 20,02% 20,99% 11,24% 21,70% 9,69%
72.198,03R$            88.292,67R$            92.609,39R$            49.558,66R$            95.704,26R$            42.741,18R$            

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%
3.120,43R$               3.120,43R$               3.120,43R$               3.120,43R$               3.118,56R$               3.118,56R$               

100,00%
3.419,72R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
345,02R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

SUBTOTAL 1,11% 22.483,60R$             6.885,17R$              3.120,43R$              3.120,43R$              3.120,43R$              3.118,56R$              3.118,56R$              

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO 

100,00%
4.048,61R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
4.034,05R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%
57.230,20R$            57.230,20R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

25,00% 75,00%
-R$                        27.942,04R$            83.826,12R$            -R$                        -R$                        -R$                        

25,00% 75,00%
-R$                        -R$                        5.662,84R$               16.988,52R$            -R$                        -R$                        

25,00% 75,00%
-R$                        -R$                        -R$                        24.798,87R$            74.396,60R$            -R$                        

50,00% 50,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.122,87R$               1.122,87R$               

25,00% 75,00%
-R$                        -R$                        -R$                        4.650,84R$               13.952,53R$            -R$                        

25,00% 75,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.113,71R$               9.341,12R$               

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        10.531,27R$            

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        18.627,36R$            

SUBTOTAL 20,64% 418.620,60R$           65.312,86R$            85.172,24R$            89.488,96R$            46.438,23R$            92.585,70R$            39.622,62R$            

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 2.028.678,38R$        

11,88% 8,79% 27,30% 20,64% 20,92% 10,47%

241.024,05R$          178.313,80R$          553.880,94R$          418.757,06R$          424.314,33R$          212.388,20R$          

11,88% 20,67% 47,97% 68,61% 89,53% 100,00%

2.2.9.0 PISOS 0,61% 12.454,82R$             

2.2.10.0 PINTURAS 0,52% 10.531,27R$             

2.2.11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,92% 18.627,36R$             

2.2.6.0 COBERTURA 4,89% 99.195,46R$             

2.2.7.0 ESQUADRIAS 0,11% 2.245,74R$                

2.2.8.0 REVESTIMENTOS 0,92% 18.603,37R$             

2.2.3.0 INFRAESTRUTURA 5,64% 114.460,40R$           

2.2.4.0 SUPERESTRUTURA 5,51% 111.768,16R$           

2.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 1,12% 22.651,36R$             

2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,02% 345,02R$                   

2.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,20% 4.048,61R$                

2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,20% 4.034,05R$                

2.0.0.0 AMPLIAÇÃO 21,74% 441.104,20R$           

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,92% 18.718,86R$             

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,17% 3.419,72R$                

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

1.0.0.0 REFORMA 78,26% 1.587.574,18R$        

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI PROF. JOSÉ AMÁVEL 

MARÇO DE 2023

RUA BENTO CLARINDO, S/N, BAIRRO NOIVOS

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

241.024,05R$          419.337,85R$          973.218,79R$          1.391.975,85R$       1.816.290,18R$       2.028.678,38R$       

Teresina-PI,  06 de março de 2023.

TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável                                                                                                                                                                                                                                                             

Nome:    RAYSON JOSÉ BEZERRA DE FARIAS

CREA:     1915715229 PI
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