
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

11,01% 20,88% 15,17% 24,75% 15,58% 12,61%
120.655,00R$           228.777,70R$           166.130,65R$           271.100,29R$           170.710,73R$           138.087,68R$           

16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70%
10.694,17R$             10.694,17R$             10.694,17R$             10.694,17R$             10.694,17R$             10.719,85R$             

100,00%
28.079,87R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
6.181,82R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

70,00% 30,00%
9.297,03R$               3.984,44R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
56.408,49R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 90,00%
9.993,62R$               89.942,57R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
-R$                         79.491,77R$             19.872,94R$             -R$                         -R$                         -R$                         

40,00% 60,00%
-R$                         -R$                         71.216,65R$             106.824,97R$           -R$                         -R$                         

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                         -R$                         14.090,31R$             28.180,62R$             28.180,62R$             -R$                         

5,00% 10,00% 45,00% 40,00%
-R$                         6.077,93R$               12.155,86R$             54.701,38R$             48.623,45R$             -R$                         

10,00% 10,00% 80,00%
-R$                         4.656,92R$               4.656,92R$               37.255,34R$             -R$                         -R$                         

20,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00%
-R$                         33.929,90R$             16.964,95R$             16.964,95R$             50.894,85R$             50.894,85R$             

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         3.470,20R$               3.470,20R$               -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         13.008,65R$             13.008,65R$             -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.944,63R$               

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         428,54R$                   

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.551,58R$               

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         29.303,48R$             29.303,48R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.527,00R$               

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS
JULHO DE 2023
RUA MÁRIO MARTINS
PICOS-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,56% 28.079,87R$              

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,56% 6.181,82R$                

1.0.0 AMPLIAÇÃO 100,00% 1.095.462,05R$        

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,86% 64.190,70R$              

1.6.0 SUPERESTRUTURA 9,12% 99.936,19R$              

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 9,07% 99.364,71R$              

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,21% 13.281,47R$              

1.5.0 INFRAESTRUTURA 5,15% 56.408,49R$              

1.10.0 REVESTIMENTOS 11,10% 121.558,63R$            

1.11.0 PISOS 4,25% 46.569,18R$              

1.8.0 COBERTURA 16,25% 178.041,62R$            

1.9.0 ESQUADRIAS 6,43% 70.451,55R$              

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,38% 26.017,30R$              

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,63% 6.944,63R$                

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15,49% 169.649,51R$            

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,63% 6.940,39R$                

1.18.0 LOUÇAS E BANCADAS 5,35% 58.606,96R$              

1.19.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,32% 3.527,00R$                

1.16.0
INSTALAÇÕES DE GÁS 
COMBUSTÍVEL

0,04% 428,54R$                    

1.17.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,42% 4.551,58R$                
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS
JULHO DE 2023
RUA MÁRIO MARTINS
PICOS-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

10,00% 90,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.014,16R$               27.127,42R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.590,33R$               

17,92% 13,26% 21,63% 10,72% 17,18% 19,28%
151.642,02R$           112.195,34R$           183.040,26R$           90.689,31R$             145.397,62R$           163.175,00R$           

16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70%
6.379,99R$               6.379,99R$               6.379,99R$               6.379,99R$               6.379,99R$               6.395,31R$               

100,00%
950,88R$                   -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
46.835,78R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
2.132,33R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
13.525,16R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         28.568,36R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 90,00%
-R$                         4.865,74R$               43.791,68R$             -R$                         -R$                         -R$                         

40,00% 30,00% 30,00%
37.746,52R$             28.309,89R$             28.309,89R$             -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 60,00%
13.852,39R$             13.852,39R$             13.852,39R$             13.852,39R$             83.114,32R$             -R$                         

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
20.091,57R$             20.091,57R$             20.091,57R$             20.091,57R$             20.091,57R$             -R$                         

70,00% 30,00%
-R$                         -R$                         35.436,42R$             15.187,04R$             -R$                         -R$                         

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
10.127,41R$             10.127,41R$             20.254,82R$             20.254,82R$             20.254,82R$             20.254,82R$             

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         2.757,71R$               2.757,71R$               -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         12.165,81R$             12.165,81R$             -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.068,09R$               -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         8.488,84R$               8.488,84R$               

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         28.015,03R$             

2.17.0 METAIS E ACESSÓRIOS 3,31% 28.015,03R$              

2.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,88% 24.331,61R$              

2.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,84% 7.068,09R$                

2.16.0 LOUÇAS E BANCADAS 2,01% 16.977,67R$              

2.11.0 PISOS 5,98% 50.623,46R$              

2.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,97% 101.274,10R$            

2.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,65% 5.515,41R$                

2.8.0 COBERTURA 11,15% 94.366,30R$              

2.9.0 ESQUADRIAS 16,37% 138.523,86R$            

2.10.0 REVESTIMENTOS 11,87% 100.457,84R$            

2.5.0 INFRAESTRUTURA 1,60% 13.525,16R$              

2.6.0 SUPERESTRUTURA 3,38% 28.568,36R$              

2.7.0 PAREDES E PAINÉIS 5,75% 48.657,42R$              

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,11% 950,88R$                    

2.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 5,54% 46.835,78R$              

2.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,25% 2.132,33R$                

1.20.0 PINTURAS 2,75% 30.141,58R$              

1.21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,42% 4.590,33R$                

2.0.0 REFORMA 100,00% 846.139,55R$            

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,53% 38.295,24R$              
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS
JULHO DE 2023
RUA MÁRIO MARTINS
PICOS-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         32.203,48R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         67.817,53R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.941.601,60R$        

14,02% 17,56% 17,98% 18,63% 16,28% 15,52%
272.297,02R$           340.973,05R$           349.170,91R$           361.789,60R$           316.108,35R$           301.262,68R$           

14,02% 31,59% 49,57% 68,20% 84,48% 100,00%
272.297,02R$           613.270,06R$           962.440,97R$           1.324.230,57R$       1.640.338,92R$       1.941.601,60R$       

2.18.0 PINTURAS 3,81% 32.203,48R$              

2.19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8,01% 67.817,53R$              

PERCENTAGEM DO PERÍODO
TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    Harley de Moura Leal
CREA:     1907327185
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