
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 0,00%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS

3,51% 5,66% 5,18% 11,31% 17,29% 17,54% 13,01% 9,63% 12,80% 4,06%
88.293,21R$            142.315,09R$          130.330,25R$          284.322,43R$          434.652,74R$          441.036,21R$          326.930,90R$          242.185,46R$          321.650,56R$          102.030,51R$          

3,32% 5,22% 5,39% 11,51% 17,48% 17,65% 13,24% 9,73% 12,59% 3,87%
3.004,98R$              4.724,70R$              4.878,56R$              10.417,86R$            15.821,39R$            15.975,26R$            11.983,71R$            8.806,76R$              11.395,39R$            3.502,79R$              

74,00% 26,00%
51.922,06R$            18.242,89R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

33,00% 67,00%
4.543,69R$              9.225,06R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

26,00% 74,00%
20.685,02R$            58.872,75R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00%
-R$                        12.579,38R$            37.738,14R$            25.158,76R$            25.158,76R$            25.158,76R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00%
-R$                        16.573,11R$            49.719,32R$            49.719,32R$            33.146,22R$            16.573,11R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        29.199,49R$            58.398,99R$            58.398,99R$            87.598,48R$            58.398,99R$            -R$                        -R$                        

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
-R$                        -R$                        -R$                        77.233,01R$            154.466,01R$          115.849,51R$          38.616,50R$            -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        22.467,72R$            44.935,44R$            67.403,16R$            44.935,44R$            44.935,44R$            -R$                        

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
-R$                        -R$                        -R$                        29.716,86R$            59.433,72R$            89.150,59R$            59.433,72R$            29.716,86R$            29.716,86R$            -R$                        

5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 20,00%
-R$                        15.897,01R$            31.794,02R$            47.691,03R$            47.691,03R$            47.691,03R$            31.794,02R$            31.794,02R$            63.588,05R$            -R$                        

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        799,88R$                 1.599,77R$              2.399,65R$              3.199,53R$              4.799,30R$              3.199,53R$              -R$                        

10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00%
-R$                        4.165,83R$              4.165,83R$              6.248,75R$              8.331,67R$              12.497,50R$            6.248,75R$              -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 20,00% 60,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        309,38R$                 309,38R$                 928,13R$                 -R$                        

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        200,19R$                 -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 80,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        599,30R$                 2.397,18R$              

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        16.319,95R$            40.799,87R$            24.479,92R$            

60,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        11.934,81R$            7.956,54R$              

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        16.589,30R$            33.178,60R$            33.178,60R$            

4,00% 1,00% 1,00% 4,00% 4,00% 6,00% 10,00% 15,00% 40,00% 15,00%
8.137,46R$              2.034,36R$              2.034,36R$              8.137,46R$              8.137,46R$              12.206,19R$            20.343,65R$            30.515,47R$            81.374,58R$            30.515,47R$            

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 2.513.747,36R$       

3,51% 5,66% 5,18% 11,31% 17,29% 17,54% 13,01% 9,63% 12,80% 4,06%

88.293,21R$            142.315,09R$          130.330,25R$          284.322,43R$          434.652,74R$          441.036,21R$          326.930,90R$          242.185,46R$          321.650,56R$          102.030,51R$          

1.20.0 SERVIÇOS DIVERSOS 8,09% 203.436,46R$           

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

1.18.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,79% 19.891,35R$             

1.19.0 PINTURAS 3,30% 82.946,50R$             

1.16.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,12% 2.996,48R$               

1.17.0 LOUÇAS E BANCADAS 3,25% 81.599,74R$             

1.14.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,06% 1.546,88R$               

1.15.0
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
0,01% 200,19R$                  

1.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,64% 15.997,66R$             

1.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,66% 41.658,33R$             

1.10.0 PISOS 11,82% 297.168,62R$           

1.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12,65% 317.940,23R$           

1.8.0 ESQUADRIAS 15,36% 386.165,03R$           

1.9.0 REVESTIMENTOS 8,94% 224.677,21R$           

1.6.0 PAREDES E PAINÉIS 6,59% 165.731,08R$           

1.7.0 COBERTURA 11,62% 291.994,93R$           

1.4.0 INFRAESTRUTURA 3,16% 79.557,77R$             

1.5.0 SUPERESTRUTURA 5,00% 125.793,80R$           

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,79% 70.164,95R$             

1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,55% 13.768,75R$             

1.0.0 REFORMA 100,00% 2.513.747,36R$        

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,60% 90.511,40R$             

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DO CETI MARIA DA CONCEIÇÃO SALOMÉ (INCLUSO SUBESTAÇÃO)

OUTUBRO DE 2022

RUA SETE, LOTEAMENTO PARQUE DO SOL, 6006, RENASCENÇA II

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 0,00%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS

1.0.0 REFORMA 100,00% 2.513.747,36R$        

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DO CETI MARIA DA CONCEIÇÃO SALOMÉ (INCLUSO SUBESTAÇÃO)

OUTUBRO DE 2022

RUA SETE, LOTEAMENTO PARQUE DO SOL, 6006, RENASCENÇA II

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3,51% 9,17% 14,36% 25,67% 42,96% 60,51% 73,51% 83,15% 95,94% 100,00%
88.293,21R$            230.608,30R$          360.938,55R$          645.260,98R$          1.079.913,72R$      1.520.949,93R$      1.847.880,84R$      2.090.066,30R$      2.411.716,85R$      2.513.747,36R$      

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

Teresina-PI, 07 de outubro de 2022.

CREA PI: 27390

UGERF/SEDUC

CRISTOVÃO TIAGO SILVA BRITO

ENGENHEIRO CIVIL

MATRÍCULA: 353587-8

Pág. 2 de 2


