
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,20%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS

6,57% 5,97% 6,34% 10,28% 18,87% 27,04% 15,17% 9,76%

55.626,85R$             50.559,56R$             53.653,09R$             87.002,14R$             159.670,22R$           228.815,43R$           128.384,70R$           82.609,21R$             

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
4.141,42R$                4.141,42R$                4.141,42R$                4.141,42R$                4.141,42R$                4.141,42R$                4.141,42R$                4.141,42R$                

80,00% 20,00%
28.695,14R$             7.173,79R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

80,00% 20,00%
21.827,99R$             5.457,00R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

20,00% 80,00%
962,29R$                   3.849,18R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

70,00% 30,00%
-R$                          12.709,84R$             5.447,07R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00%
-R$                          2.595,15R$                7.785,44R$                7.785,44R$                5.190,29R$                2.595,15R$                -R$                          -R$                          

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                          -R$                          -R$                          8.987,91R$                17.975,82R$             17.975,82R$             -R$                          -R$                          

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                          -R$                          -R$                          14.621,77R$             29.243,54R$             29.243,54R$             -R$                          -R$                          

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          23.670,89R$             59.177,22R$             35.506,33R$             -R$                          

10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
-R$                          -R$                          -R$                          11.151,39R$             44.605,55R$             44.605,55R$             11.151,39R$             -R$                          

20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
-R$                          13.407,80R$             13.407,80R$             10.055,85R$             10.055,85R$             10.055,85R$             10.055,85R$             -R$                          

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
-R$                          -R$                          16.174,46R$             24.261,69R$             24.261,69R$             16.174,46R$             -R$                          -R$                          

35,00% 35,00% 15,00% 15,00%
-R$                          1.225,40R$                1.225,40R$                525,17R$                   525,17R$                   -R$                          -R$                          -R$                          

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                          -R$                          5.471,51R$                5.471,51R$                -R$                          -R$                          2.735,75R$                -R$                          

70,00% 30,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          7.720,55R$                -R$                          3.308,81R$                

50,00% 50,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.907,74R$                1.907,74R$                
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ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,06% 35.868,93R$              

1.3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,33% 27.284,99R$              

1.0.0 REFORMA 72,29% 846.321,20R$            

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,83% 33.131,36R$              

1.6.0 SUPERESTRUTURA 2,22% 25.951,45R$              

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 3,84% 44.939,54R$              

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,41% 4.811,47R$                 

1.5.0 INFRAESTRUTURA 1,55% 18.156,91R$              

1.10.0 REVESTIMENTOS 9,53% 111.513,88R$            

1.11.0 PISOS 5,73% 67.039,01R$              

1.8.0 COBERTURA 6,24% 73.108,86R$              

1.9.0 ESQUADRIAS 10,11% 118.354,44R$            

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,17% 13.678,77R$              

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,94% 11.029,36R$              

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,91% 80.872,29R$              

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,30% 3.501,13R$                 

1.16.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,33% 3.815,48R$                 
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0 REFORMA 72,29% 846.321,20R$            60,00% 40,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          10.866,12R$             7.244,08R$                

50,00% 50,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.324,82R$                3.324,82R$                

25,00% 50,00% 25,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          11.569,40R$             23.138,81R$             11.569,40R$             

25,00% 25,00% 50,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          25.556,47R$             25.556,47R$             51.112,95R$             

2,14% 6,26% 9,75% 16,13% 25,73% 26,12% 9,36% 4,50%

6.951,91R$                20.295,06R$             31.630,93R$             52.336,02R$             83.454,75R$             84.743,18R$             30.361,90R$             14.607,59R$             

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
1.557,76R$                1.557,76R$                1.557,76R$                1.557,76R$                1.557,76R$                1.557,76R$                1.557,76R$                1.557,76R$                

100,00%
3.963,58R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

50,00% 50,00%
1.430,57R$                1.430,57R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

70,00% 30,00%
-R$                          8.703,71R$                3.730,16R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00%
-R$                          2.888,08R$                8.664,24R$                8.664,24R$                5.776,16R$                2.888,08R$                -R$                          -R$                          

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                          -R$                          -R$                          9.185,42R$                18.370,84R$             18.370,84R$             -R$                          -R$                          

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                          -R$                          -R$                          7.946,15R$                15.892,30R$             15.892,30R$             -R$                          -R$                          

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          4.115,66R$                10.289,15R$             6.173,49R$                -R$                          

10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
-R$                          -R$                          -R$                          4.815,35R$                19.261,38R$             19.261,38R$             4.815,35R$                -R$                          

20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
-R$                          1.914,38R$                1.914,38R$                1.435,78R$                1.435,78R$                1.435,78R$                1.435,78R$                -R$                          

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
-R$                          -R$                          10.277,36R$             15.416,04R$             15.416,04R$             10.277,36R$             -R$                          -R$                          

35,00% 35,00% 15,00% 15,00%
-R$                          3.800,57R$                3.800,57R$                1.628,82R$                1.628,82R$                -R$                          -R$                          -R$                          

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                          -R$                          1.686,46R$                1.686,46R$                -R$                          -R$                          843,23R$                   -R$                          

70,00% 30,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          947,06R$                   -R$                          405,88R$                   

20,00% 80,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          51,45R$                     205,80R$                   

50,00% 50,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          505,80R$                   505,80R$                   

60,00% 40,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          8.802,55R$                5.868,36R$                

50,00% 50,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          385,05R$                   385,05R$                   

1.20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8,73% 102.225,89R$            

1.17.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,55% 18.110,20R$              

1.18.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,57% 6.649,63R$                 

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,06% 12.462,08R$              

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,34% 3.963,58R$                 

1.19.0 PINTURAS 3,95% 46.277,61R$              

2.0.0 AMPLIAÇÃO 27,71% 324.381,35R$            

2.5.0 SUPERESTRUTURA 2,47% 28.880,81R$              

2.6.0 PAREDES E PAINÉIS 3,92% 45.927,11R$              

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,24% 2.861,13R$                 

2.4.0 INFRAESTRUTURA 1,06% 12.433,87R$              

2.9.0 REVESTIMENTO 4,11% 48.153,45R$              

2.10.0 PISO 0,82% 9.571,88R$                 

2.7.0 COBERTURA 3,39% 39.730,76R$              

2.8.0 ESQUADRIAS 1,76% 20.578,30R$              

2.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,36% 4.216,15R$                 

2.14.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,12% 1.352,94R$                 

2.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,39% 51.386,80R$              

2.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,93% 10.858,78R$              

2.17.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,25% 14.670,91R$              

2.18.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,07% 770,10R$                    

2.15.0
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
0,02% 257,25R$                    

2.16.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,09% 1.011,59R$                 
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0 REFORMA 72,29% 846.321,20R$            25,00% 50,00% 25,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.967,99R$                3.935,98R$                1.967,99R$                

25,00% 25,00% 50,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.855,48R$                1.855,48R$                3.710,95R$                

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.170.702,55R$        

5,35% 6,05% 7,28% 11,90% 20,77% 26,78% 13,56% 8,30%

62.578,76R$             70.854,62R$             85.284,02R$             139.338,16R$           243.124,97R$           313.558,62R$           158.746,60R$           97.216,80R$             

5,35% 11,40% 18,68% 30,58% 51,35% 78,14% 91,70% 100,00%
62.578,76R$             133.433,38R$           218.717,40R$           358.055,56R$           601.180,53R$           914.739,15R$           1.073.485,75R$       1.170.702,55R$       

Teresina-PI, 15 de março de 2023.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565

2.19.0 PINTURAS 0,67% 7.871,96R$                 

2.20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,63% 7.421,90R$                 
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