CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Secretaria de Estado |  GOVERND DO .
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF da Educagdo / SEDUG | ESTADO DO PIAW
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E FRUTUOSO SILVA L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA: [MARCO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END: |RUA JOAO CLIMACO D'ALMEIDA, n2171 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: |ANTONIO ALMEIDA-PI BDI= 21,20%
— DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181a 210 DIAS || 211 a 240 DIAS
6,57% 5,97% 6,34% 10,28% 18,87% 27,04% 15,17% 9,76%
1.0.0 [(REFORMA 72,29% RS 846.321,20
RS 55.626,85 | RS 50.559,56 | RS 53.653,09 | RS 87.002,14 | RS 159.670,22 | RS 228.815,43 RS 128.384,70 | RS 82.609,21
1.1.0 ADMINISTRACI\O LOCAL 2,83% RS 33.131,36 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
RS 4.141,42 || RS 4.141,42 || RS 4.141,42 || RS 4.141,42 || RS 4.141,42 || RS 4.141,42 || RS 4.141,42 || RS 4.141,42
80,00% 20,00%
1.2.0 ERVI PRELIMINARE 3,06% R 35.868,93 z z
SERVICOS S o > RS 28.695,14 [| RS 7.173,79 || RS - RS - RS - RS - [[rs - LRS -
= 80,00% 20,00%
1.3.0 |[DEMOLICOES E RETIRADA! 2,33% R 27.284,99 z z
OLICOES S e > RS 21.827,99 | RS 5.457,00 [ RS S - RS - RS - [[rs - |LRS -
20,00% 80,00%
1.4.0 [MOVIMENTO DE TERRA 0,41% R 4.811,47 z z
o o it s RS 962,29 || RS 3.849,18 || RS - RS - RS - RS - I RS - RS -
70,00% 30,00%
1.5.0 |[INFRAESTRUTURA 1,55% R 18.156,91 z 2
STRUTU 7 3 RS - RS 12.709,84 |[ RS 5.447,07 | RS - RS - RS - I[rs - RS -
10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00%
1.6.0 PERESTRUTURA 2,22% R 25.951,45 ~ 2 2 2 2
su STRUTU s s ! RS - RS 2.595,15 || RS 7.785,44 || RS 7.785,44 || RS 5.190,29 || RS 2.595,15 || RS - RS -
. 20,00% 40,00% 40,00%
1.7.0 |PAREDES E PAINEI 3,84% R 44.939,54 2 2 2
S S PSR $ ! RS - RS - | RS - RS 8.987,91 || RS 17.975,82 || RS 17.975,82 || RS - RS -
20,00% 40,00% 40,00%
1.8.0 BERTURA 6,24% R 73.108,86 2 2 2
co v s s ! RS - RS - | RS - RS 14.621,77 || RS 29.243,54 || RS 29.243,54 || RS - RS -
20,00% 50,00% 30,00%
1.9.0 |[E ADRIA! 10,11% R 118.354,44 2 2 2
SQu S s s ! RS - RS - | RS - RS - RS 23.670,89 || RS 59.177,22 RS 35.506,33 || RS -
10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
1.10.0 [REVESTIMENT 9,53% R 111.513,88 2 2 2 2
S os 3% S g RS . RS - I'rs - RS 11.151,39 || RS 44.605,55 || RS 44.605,55 || RS 11.151,39 [ RS -
20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
1.11.0 5,73% R 67.039,01 - - - - - -
PISOS P37 s ! RS - RS 13.407,80 || RS 13.407,80 || RS 10.055,85 || RS 10.055,85 || RS 10.055,85 RS 10.055,85 || RS -
. . 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.12.0 L, ES ELE 6,91% R 80.872,29 - - - -
INSTALAGOES TRICAS s s ! RS - RS - RS 16.174,46 || RS 24.261,69 || RS 24.261,69 || RS 16.174,46 || RS - RS -
. . 35,00% 35,00% 15,00% 15,00%
1.13.0 L, E D LI 0,30% R 3.501,13 - - - -
INSTALAGOES HIDRAULICAS R s ! RS - RS 1.225,40 || RS 1.225,40 || RS 525,17 || RS 525,17 || RS - I RS - RS -
~ < 40,00% 40,00% 20,00%
1.14.0 L, E 1,17% R 13.678,77 - - -
INSTALAGOES SANITARIAS ,17% S , RS N RS N RS 547151 || RS 5.471,51 | RS - RS - J|rs 2.735,75 [ RS -
~ 70,00% 30,00%
1.15.0 L, ES PL 0,94% R 11.029,36 - -
INSTALACOES PLUVIAIS 94% | RS 36 e S S S S T rs 7.720,55 || RS S 3.308,81
R 50,00% 50,00%
1.16.0 . 0,339 R 3.815,48 ~ ~
PREV. E COMBATE A INCENDIO % S RS - RS - | RS - RS - RS - RS - | RS 1.907.74 | RS 1.907,74
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o DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS
1.17.0 [LOUCAS E BANCADAS 1,55% | RS 18.110,20 f— 3 - R - R - R - RS - RS — 7 60'23?266’12 RS 40'03:’;44108
1.18.0 [METAIS E ACESSORIOS 0,57% | RS 6.649,63 — 3 - R - RS - RS - R - R S 5°'°g'_’g 2282 | RS 5°'°g'_’g 2482
1.19.0 " |PINTURAS 3,95% id 46.277,61 RS - RS - RS - RS - RS - RS 25’22‘.}369,40 RS 50'22?38,81 RS 25'22'.}:69,40
1.20.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 8,73% | RS 102.225,89 |— 3 - R - RS - RS - RS - RS 25’22‘_’356,47 R 25'3?256,47 R 50’2%12,95
200 |AMPLIACRO TS || 324.381,35 RS 2’14;.6951,91 RS 6'2:(;6295,06 RS 9’73519.6630,93 RS 16,:3236,02 RS 25’:::,254,75 RS 261;:1:,343,13 " RS 9'3:3.6361,90 RS 4'5:):.6607,59
2:1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL L06% | RS 12.462,08 RS 12’52‘.}257,76 RS 12’52‘.}257,76 RS 12’52‘.};57,76 RS 12’52‘.};57,76 RS 12’52‘.}257,76 RS 12’52‘.}257,76 RS 12'52‘.}:57,75 RS 12'52‘.}:57,75
220 |SERVICOS PRELIMINARES 034% | RS 3.963,58 | 1°°'°;:‘63’58 = — — — — — — -
2.3.0 [MOVIMENTO DE TERRA 0,24% | R$ 2.861,13 — 3 50'02'_’230’57 RS 50'02'_’230’57 R - R - R - R % - RS -
2.4.0 (INFRAESTRUTURA 1,06% | RS 12.433,87 — g - RS 70'02?/;03’71 R 30'0%30’16 R - R - R — % - RS -
2.5.0 |SUPERESTRUTURA 247% s 28.880,81 RS - RS 10’02‘.}/;88,08 RS 30’03‘.};64,24 RS 30’03‘.};64,24 RS 20’02?76,16 RS 10’02‘.};88,08 RS - RS -
2.6.0 [PAREDES E PAINEIS 3,92% | RS 45.927,11 |— g - RS - RS - RS zo,og'.;iss'“ RS 40’23‘_’370’84 RS 40’23‘_’370’84 RS - RS -
2.7.0 |COBERTURA 3,39% s 39.730,76 RS - RS - RS - RS 20’03‘.};46,15 RS 40’22292,30 RS 40’22292,30 RS - RS -
2.8.0 |ESQUADRIAS 176% | RS 2057830 | — — — — e 20'02:"; el 50,28:7; sl 30’02?7 YO S -
2.9.0 |REVESTIMENTO 411% s 48.153,45 RS - RS - RS - RS 10'0?3;15,3,5 RS 40’23:7;61,38 RS 40’23‘.};61,38 RS 10’02§15,35 RS -
2100 [PISO 0.82% RS 9.571,88 RS - RS 20’02:,;14,38 RS 20’02:9314,38 RS 15’02:,235,78 RS 15’02:’235,78 RS 15’02:’235,78 RS 15’0?3235,78 RS -
2.11.0 |INSTALACGES ELETRICAS 439% | RS 51.386,80 = — — s 20'28:9277, ol 30'22:’31 soi T ws 30'22?21 soi T ws 20'28?';77, RIS — -
2.12.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 093% | RS 10.858,78 |- — e 35'02:’; o7 T 35'02?; o5 T 15'02?2 XS 15'02:’2 YIS — — -
2.13.0 |[INSTALACOES SANITARIAS 0,36% RS 4.216,15 RS - RS - RS 40'02?2 86,45 | RS 40'02?2 86,46 | RS - RS [ ®s 20'00924 323 [ 7S -
2.14.0 |INSTALAGOES PLUVIAIS 0,12% | RS 1352,94 = 3 - R - R - R - Re - R 70'009347, RIS - RS 30'0092 05,88
2.15.0 ::'EIJI?BI::\SCT?\I/E:LDE o 0.02% s 257,25 RS - RS - RS - RS - RS - RS - [[rS 20’00%51,45 RS 80’009/;05,80
2.16.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,09% | RS 101159 [— 3 - R - R - R - RS - RS — 5°’°°’/;05,80 RS 5°’°°’/;05,80
2.17.0 |LOUGAS E BANCADAS 1,25% | R$ 1467091 — 3 - RS - RS - RS - RS - RS — % 60'021’202,55 RS 40’02?;68,36
2.18.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,07% | RS 770,10 I RS - RS - RS - RS - RS - RS — 50'009/;85,05 RS 50'009/;85,05
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ITEM DISCRIMINACAO %DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS
25,00% 50,00% 25,00%
o g l 5
2.19.0 [PINTURAS 067% | RS 7.871,96 RS - [I'rs - IR - IR B ES - [Irs 1.967,99 || RS 3.935,98 || RS 1.967,99
25,00% 25,00% 50,00%
o ) g E
2.20.0 [SERVIGOS COMPLEMENTARES 0,63% | RS 7.421,90 R - R - RS - R - R - RS 1.855.48 || RS 1.855.48 | RS 371095
TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% |R$  1.170.702,55
PERCENTAGEM DO PERIODO 5,35% 6,05% 7,28% 11,90% 20,77% 26,78% 13,56% 8,30%
TOTAL DO PERIODO RS 62.578,76 || RS 70.854,62 || RS 85.284,02 [ R$ 139.338,16 | RS 243.124,97 | RS 313.558,62 [[ R$ 158.746,60 | R$ 97.216,80
PERCENTAGEM ACUMULADA 5,35% 11,40% 18,68% 30,58% 51,35% 78,14% 91,70% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 62.578,76 || R$ 133.433,38 || RS 218.717,40 |[ RS 358.055,56 |[ RS 601.180,53 |[ RS 914.739,15 || R$  1.073.485,75 || R$  1.170.702,55
&
Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:

1910032565

Teresina-Pl, 15 de margo de 2023.
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