
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

8,71% 7,02% 11,69% 24,55% 30,20% 17,84%
88.292,69R$             71.101,34R$             118.429,32R$          248.819,39R$          306.100,47R$          180.772,19R$          

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

15,00% 15,00% 17,50% 17,50% 17,50% 17,50%
5.789,50R$               5.789,50R$               6.754,42R$               6.754,42R$               6.754,42R$               6.754,42R$               

100,00%
28.425,62R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
23.187,49R$             5.796,87R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 7,14% 96.006,66R$              57.402,61R$            11.586,37R$            6.754,42R$               6.754,42R$               6.754,42R$               6.754,42R$               

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO

100,00%
3.583,20R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
3.366,05R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
15.562,33R$             3.890,58R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%
8.378,50R$               33.513,99R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 50,00% 20,00%
-R$                         16.950,05R$             28.250,08R$             11.300,03R$             -R$                         -R$                         

10,00% 90,00%
-R$                         -R$                         8.931,44R$               80.382,93R$             -R$                         -R$                         

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                         -R$                         20.698,71R$             41.397,42R$             41.397,42R$             -R$                         

10,00% 40,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         10.542,93R$             42.171,72R$             52.714,66R$             

15,00% 20,00% 65,00%
-R$                         -R$                         17.672,22R$             23.562,95R$             76.579,60R$             -R$                         

25,00% 50,00% 25,00%
-R$                         -R$                         -R$                         43.491,35R$             86.982,71R$             43.491,35R$             

10,00% 70,00% 20,00%
-R$                         961,70R$                  6.731,91R$               1.923,40R$               -R$                         -R$                         

10,00% 70,00% 20,00%
-R$                         4.198,65R$               29.390,54R$             8.397,30R$               -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         4.939,36R$               -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.817,70R$               

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         11.240,10R$             11.240,10R$             

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.274,93R$               5.274,93R$               

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         16.127,29R$             16.127,29R$             -R$                         

40,00% 60,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         12.823,34R$             19.235,02R$             

15,00% 85,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.748,95R$               38.244,02R$             

SUBTOTAL 68,27% 917.508,74R$           30.890,08R$            59.514,97R$            111.674,90R$          242.064,97R$          299.346,05R$          174.017,77R$          

19,44% 13,65% 18,36% 25,11% 11,85% 11,59%
64.256,13R$             45.098,39R$             60.666,72R$             82.976,24R$             39.165,35R$             38.295,87R$             

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

15,00% 15,00% 17,50% 17,50% 17,50% 17,50%
2.031,08R$               2.031,08R$               2.369,59R$               2.369,59R$               2.369,59R$               2.369,59R$               

SUBTOTAL 1,01% 13.540,50R$              2.031,08R$               2.031,08R$               2.369,59R$               2.369,59R$               2.369,59R$               2.369,59R$               

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - GUARITA, RAMPA E ESCADA

100,00%
1.481,06R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
3.147,37R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
11.337,47R$             2.834,37R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%
1.710,37R$               6.841,50R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         8.234,82R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         5.124,14R$               -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         6.773,46R$               -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         5.607,76R$               -R$                         -R$                         

1.0.0.0 REFORMA 75,41% 1.013.515,40R$        

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,87% 38.596,68R$              

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,25% 3.366,05R$                

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,12% 28.425,62R$              

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 2,16% 28.984,36R$              

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,27% 3.583,20R$                

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO PEREIRA DE SOUSA

SETEMBRO DE 2023

RUA JOSE FERREIRA, SN CENTRO. 64475-000

FRANCISCO AYRES-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.6.0 COBERTURA 6,65% 89.314,37R$              

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 1,45% 19.452,91R$              

1.2.7.0 ESQUADRIAS 7,70% 103.493,56R$           

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 3,12% 41.892,49R$              

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 4,20% 56.500,15R$              

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12,94% 173.965,41R$           

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,72% 9.617,02R$                

1.2.8.0 REVESTIMENTOS 7,84% 105.429,31R$           

1.2.9.0 PISOS 8,77% 117.814,77R$           

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,28% 3.817,70R$                

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3,12% 41.986,49R$              

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,37% 4.939,36R$                

1.2.18.0 PINTURAS 2,39% 32.058,36R$              

1.2.19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,35% 44.992,97R$              

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,01% 13.540,50R$              

2.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,11% 1.481,06R$                

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 1,67% 22.480,20R$              

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,78% 10.549,85R$              

2.0.0.0 AMPLIAÇÃO 24,59% 330.458,70R$           

1.2.17.0 FORROS 2,40% 32.254,57R$              

2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,23% 3.147,37R$                

2.2.3.0 INFRAESTRUTURA 1,05% 14.171,84R$              

2.2.4.0 SUPERESTRUTURA 0,64% 8.551,87R$                

2.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,61% 8.234,82R$                

2.2.6.0 COBERTURA 0,38% 5.124,14R$                

2.2.7.0 ESQUADRIAS 0,50% 6.773,46R$                

2.2.8.0 REVESTIMENTOS 0,42% 5.607,76R$                
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

1.0.0.0 REFORMA 75,41% 1.013.515,40R$        

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO PEREIRA DE SOUSA

SETEMBRO DE 2023

RUA JOSE FERREIRA, SN CENTRO. 64475-000

FRANCISCO AYRES-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         5.049,60R$               -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.645,44R$               -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.904,35R$               -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         33.230,83R$             

SUBTOTAL 7,06% 94.922,54R$              17.676,28R$            17.910,68R$            5.124,14R$               17.430,82R$            3.549,79R$               33.230,83R$            

2.3.0.0 PÁTIO COBERTO

100,00%
3.935,55R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
7.174,55R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
8.882,93R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
19.484,36R$             4.871,09R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%
5.071,38R$               20.285,54R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 40,00% 30,00%
-R$                         -R$                         30.008,52R$             40.011,36R$             30.008,52R$             -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.157,06R$               -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         23.164,48R$             23.164,48R$             -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         80,40R$                     -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.695,45R$               

SUBTOTAL 16,52% 221.995,66R$           44.548,77R$            25.156,63R$            53.173,00R$            63.175,84R$            33.245,98R$            2.695,45R$               

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.343.974,10R$        

11,35% 8,65% 13,33% 24,69% 25,69% 16,30%

152.548,81R$          116.199,73R$          179.096,04R$          331.795,63R$          345.265,83R$          219.068,06R$          

11,35% 20,00% 33,32% 58,01% 83,70% 100,00%
152.548,81R$          268.748,54R$          447.844,58R$          779.640,21R$          1.124.906,04R$       1.343.974,10R$       

Teresina-PI,  4 de Setembro de 2023.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Cristovão Tiago Silva Brito

Engenheiro civil - Crea 27390-Pi

UGERF / SEDUC

2.2.11.0 PINTURAS 0,14% 1.904,35R$                

2.2.12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,47% 33.230,83R$              

2.2.9.0 PISOS 0,38% 5.049,60R$                

2.2.10.0 FORROS 0,12% 1.645,44R$                

2.3.5.0 SUPERESTRUTURA 1,89% 25.356,92R$              

2.3.6.0 COBERTURA 7,44% 100.028,39R$           

2.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,29% 3.935,55R$                

2.3.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,66% 8.882,93R$                

2.3.4.0 INFRAESTRUTURA 1,81% 24.355,45R$              

2.3.2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,53% 7.174,55R$                

2.3.9.0 PINTURAS 0,01% 80,40R$                      

2.3.10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,20% 2.695,45R$                

2.3.7.0 REVESTIMENTOS 0,23% 3.157,06R$                

2.3.8.0 PISOS 3,45% 46.328,96R$              
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