
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

9,89% 12,56% 15,77% 21,97% 21,75% 18,07%
110.848,48R$           140.758,13R$           176.799,55R$           246.250,70R$           243.763,66R$           202.548,82R$           

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
8.438,15R$               8.438,15R$               8.438,15R$               8.438,15R$               8.438,15R$               8.428,02R$               

100,00%
25.072,77R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
1.865,79R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 6,92% 77.557,32R$              35.376,71R$             8.438,15R$               8.438,15R$               8.438,15R$               8.438,15R$               8.428,02R$               

2.0.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

100,00%
24.378,30R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
51.093,47R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         15.532,49R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         7.653,18R$               7.653,18R$               -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                         -R$                         65.653,47R$             131.306,93R$           131.306,93R$           -R$                         

45,00% 55,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         46.763,75R$             57.155,69R$             

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         11.629,24R$             11.629,24R$             7.752,83R$               7.752,83R$               

35,00% 30,00% 30,00% 5,00%
-R$                         48.655,65R$             41.704,85R$             41.704,85R$             6.950,81R$               -R$                         
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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SÃO JOSÉ DO DIVINO - PIAUÍ

SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2.1.0.0 MOVIMENTO DE TERRA 2,17% 24.378,30R$              

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,17% 1.865,79R$                

1.0.0.0 AMPLIAÇÃO 100,00% 1.120.969,34R$        

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,52% 50.618,76R$              

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,24% 25.072,77R$              

2.2.0.0 INFRAESTRUTURA 4,56% 51.093,47R$              

2.3.0.0 SUPERESTRUTURA 1,39% 15.532,49R$              

2.4.0.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 1,37% 15.306,36R$              

2.5.0.0 COBERTURA 29,28% 328.267,33R$            

2.6.0.0 ESQUADRIAS 9,27% 103.919,44R$            

2.7.0.0 REVESTIMENTOS 3,46% 38.764,14R$              

2.8.0.0 PISOS 12,40% 139.016,15R$            
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO
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15,00% 15,00% 30,00% 30,00% 10,00%
-R$                         7.752,29R$               7.752,29R$               15.504,59R$             15.504,59R$             5.168,20R$               

40,00% 30,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         2.474,41R$               1.855,81R$               1.855,81R$               

20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 25,00%
-R$                         4.243,87R$               4.243,87R$               4.243,87R$               3.182,90R$               5.304,84R$               

20,00% 30,00% 50,00%
-R$                         -R$                         2.235,60R$               3.353,40R$               5.589,01R$               -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.951,98R$               

40,00% 30,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         3.440,21R$               2.580,16R$               2.580,16R$               

10,00% 90,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.448,04R$               13.032,40R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         34.759,89R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         26.686,22R$             

SUBTOTAL 79,67% 893.022,07R$            75.471,77R$             83.837,48R$             140.872,50R$          213.657,50R$          222.934,82R$          156.248,00R$          

3.0.0.0 MURO

100,00%
-R$                         9.600,37R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         31.000,49R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         7.881,64R$               7.881,64R$               -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 40,00% 10,00%

1,00% 11.178,01R$              

2.13.0.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,17% 1.951,98R$                

2.14.0.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,77% 8.600,53R$                

2.10.0.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.9.0.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,61% 51.681,96R$              

2.16.0.0 PINTURAS 3,10% 34.759,89R$              

0,55% 6.186,02R$                

2.11.0.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,89% 21.219,34R$              

2.12.0.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.15.0.0 METAIS E ACESSÓRIOS 1,29% 14.480,44R$              

3.3.0.0 SUPERESTRUTURA 1,41% 15.763,28R$              

3.4.0.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 3,50% 39.214,54R$              

2.17.0.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,38% 26.686,22R$              

3.1.0.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,86% 9.600,37R$                

3.2.0.0 INFRAESTRUTURA 2,77% 31.000,49R$              
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SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

-R$                         -R$                         19.607,27R$             15.685,82R$             3.921,45R$               -R$                         

20,00% 20,00% 60,00%
-R$                         -R$                         -R$                         8.469,24R$               8.469,24R$               25.407,71R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         11.094,30R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.370,79R$               

SUBTOTAL 13,42% 150.389,95R$            -R$                         48.482,50R$             27.488,91R$             24.155,05R$             12.390,69R$             37.872,80R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.120.969,34R$        

9,89% 12,56% 15,77% 21,97% 21,75% 18,07%

110.848,48R$          140.758,13R$          176.799,55R$          246.250,70R$          243.763,66R$          202.548,82R$          

9,89% 22,45% 38,22% 60,19% 81,93% 100,00%
110.848,48R$          251.606,61R$          428.406,16R$          674.656,86R$          918.420,52R$          1.120.969,34R$       

Teresina-PI,  30 de janeiro de 2023.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Pedro Henrique Pereira Silva

CREA:    191.653.625-5

3.4.0.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 3,50% 39.214,54R$              

3.6.0.0 PINTURAS 0,99% 11.094,30R$              

3.7.0.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,12% 1.370,79R$                

3.5.0.0 REVESTIMENTOS 3,78% 42.346,18R$              
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