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* MINUTA DE DOCUMENTO
MINUTA DE CONTRATO

Processo n2 XxxxXxXxXxXxxx

CONTRATO N2 **** /2022

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA  Fxdxkxkxkxi®  QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE 9\ LADO, cCOMO
CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCACAO - SEDUC E DO OUTRO, COMO
CONTRATADA, A EMPRESA: *¥*¥skakardxsk

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado da Educagdo, inscrita no CNPJ sob o

n2 06.554.729/0001-96, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede na Av. Pedro
Freitas, S/N, Blocos D/F — Centro Administrativo, Bairro Sdo Pedro, CEP: 64.018-900, Teresina/Pl, neste ato
representada pelo seu titular, Sr. Ellen Gera de Brito Moura, portador da Cédula de Identidade n2 1.718.170
SSP/PI, inscrito no CPF sob o n? 913.30-7.003-25; e a Empresa **¥*¥¥**x*kx**x** com sede e foro na
Cidade de ************’ Estado do ***********’ estabelecida é ***********************’ inscrita no
CNPJ sob o n@ *¥***xkxkkxikkxkk* aqui representada pelo Sr./Sra. **¥x*¥*kxkkxk*xx* inscrito no CPF N2
HAkAkA A KKK *  portador da carteira de identidade RG n@ ¥¥xidkdkxxdk - doravante denominada
abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologacdo do RDC Eletrénico ng ***¥*¥x /0% _
CPL/SEDUC, conforme despacho exarado no Processo Administrativo n2 **¥¥*¥xk*x** o o que mais
consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcricdo, em conformidade com as disposicdes da Lei Federal n? 12.462, de
04/08/2011 e Decreto Federal n2 7.581/2011, aplicado subsidiariamente.

Aplicam-se subsidiariamente os seguintes dispositivos normativos: Lei Complementar n°123, 14/12/2006,
Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n° 16.212,de 05/10/2015, regendo-se a contratacdo pelo fixado
nas cldusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

Sao partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital do RDC
Eletronico no******x*/90** = conforme Processo N2 **¥¥xkkkxkk*x** o tem como fundamento a
proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificacbes técnicas,
despachos e pareceres que o encorpam, observadas as disposicdes do Parecer PGE/PLC n2 *¥**xkxkx o
Despacho n@*¥*x*¥x

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executard, sob o regime de (Empreitada por Pre¢o Unitario), a(s) obra(s)
de *FF¥dkkpdckdrskkkxkktxx*k* executando os servicos de acordo com os elementos técnicos constantes
do processo da licitacdo de que decorre este contrato.

§12 Inclui-se no objeto contratual a elaboragdo de Projeto Executivo, conforme especificado no Edital.

§22 A Contratada deverd Fornecer os projetos executivos da contratacdo, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia/arquitetura, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
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execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacbes técnicas, para posterior execucdo e
implantagdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informag¢des prestadas, bem como sua
aplicacao correta nos trabalhos.

§ 32 A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solu¢bes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Projeto Bdsico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas
pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

§ 492 A execucdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e
aprovacao, pelo érgdo ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

§ 52 O projeto executivo de etapa posterior poderd ser desenvolvido concomitantemente com a execucao
das obras e servicos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante.

CLAUSULA TERCEIRA — DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DOS SERVICOS

A aparelhagem e o material necessarios a execucdo dos trabalhos serdo de responsabilidade e onus
exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndo emprestara nem fornecera
guaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAGOES DO OBJETO E DA EXECUCAO

As obras e servicos ora contratados obedecem as especificacdes constantes no Edital mencionado na
CLAUSULA PRIMEIRA, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servicos que nio
estiverem de acordo com as referidas especificagdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer
reclamacgao ou indenizagao.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVAGCAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacbes e demais elementos técnicos
referentes a execucdo dos servicos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condi¢des e locais
de execugdo dos servicos, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboracdo da proposta que
apresentou na licitacdo de que decorre este contrato, em razdo do que declara que nos precos propostos
estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que tera que suportar, representando aqueles pregos a
Unica contraprestacao que lhe sera devida pela CONTRATANTE pela realizacao do objeto deste contrato.

Paragrafo Unico - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que
dispée de poderes suficientes a celebracdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteracbes nos detalhes
executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servigos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA — DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de RS *¥*¥xkxskkskksk (kkkkkkxkxkkkkkk**) que representa o montante da
proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado
pelos respectivos precos unitarios.

Paragrafo Unico - Nos precos unitarios est3o incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de
materiais, despesas de materiais, despesas de execugdo, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros
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e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servigos, bem como despesas de
conservagao até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACﬁES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:

1.

10.

11.

12.

13.

Executar os servicos segundo as especificacbes aprovadas e de acordo com a melhor técnica
cuidando, ainda, em adotar solucdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a
funcionalidade de seu resultado;

Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigcos tdo econdmicos quanto possiveis, sem
descuidar em nenhuma hipétese da seguranca e qualidade da obra;

Manter, durante todo o periodo de realizacao dos servicos objeto do contrato, as mesmas condicdes
de capacitacdo técnica que apresentou ao participar da licitacdo de que resulta este contrato, bem
como as mesmas condi¢des de habilitagao;

Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servicos, respeitando com absoluto rigor o
orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adocdo de medidas que resultem em elevagao
de custos dos servigos, inclusive no que respeita a arregimentacao, selecdo, contratacdo e
administracdo de mao-de-obra necessaria a realizacdo dos servicos;

Atender prontamente as recomendacgdes regulares da fiscalizacao;
Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja
inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servicos;

Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servicos um representante com plenos
poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacdes fornecidos pela
CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecdo Individual
— EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu
uso em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestacao
do Servigco durante toda execugao do contrato;

Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdao dos rejeitos provenientes da
obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessario s ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no
Projeto Bdsico e demais documentos anexos.

§ 12 O Contratado deverd reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de obra publica
gue vier a firmar com o Estado do Piaui e seus drgaos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de
medidas de seguranca e penas alternativas.

§ 22 A obrigacdo estipulada no § 192 sé serd exigivel apds a devida contratacdo e emissdao de ordem de
servico ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servicos referidos ,e
desde que haja compatibilidade entre os beneficidrios da politica publica e as funcdes a serem
desempenhada por estes.

§ 32 O Contrato deverd reservar as vagas previstas no § 12 na seguinte propor¢do:
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1. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir
21 (vinte e um) ou mais empregados.

2. Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 06 (seis) e 20 (vinte)
empregados ; e

3. Admissao facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.
8§42 As vagas, mencionadas no § 32, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificacao

estabelecida em processo Unico de sele¢ao a cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo
— SETRE, nos termos de regulamentagao propria.

§ 52 No caso de nado haver beneficidrios selecionados na forma do § 49, o contratado deverd preencher os
empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execu¢do do contrato.

§ 62 O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de
emprego diretos na drea de construcdo civil criadas por forca do contrato de obra publica que vier a firmar
com o Estado do Piaui e seus érgaos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio
das atividades inerentes ao objeto do contrato.

§ 72 A obrigacdo estipulada no § 62 sé serd exigivel apos a devida contratacdo e emissdo da ordem de
servicos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.

§ 82 No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma do § 62, o Contratado deverd preencher os
empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execu¢do do contrato.

§ 92 A auséncia de beneficidrios habilitados serd consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias”
juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais
locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

§ 102 A CONTRATADA estarda, durante todo o periodo de execucdo deste contrato, sujeita a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da prépria CONTRATANTE, quer por terceiros
especialmente contratados para este fim.

§ 112 As determinagdes da fiscalizacdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o
orcamento aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos projetos e a realizacdo de atividades especificas.
Nos casos em que a CONTRATADA ndo concordar com as recomendacdes ou ordens da fiscalizacdo, delas
poderd recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:

1. Disponibilizar o local das obras;
2. Aprovar as medi¢des em tempo habil;

3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula sétima deste
Contrato;

4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execucao deste Contrato;

5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
contrato.

6. Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as
aliquotas previstas para cada tipo de servigco, conforme legislacao

7. Aplicar penalidades, conforme o caso.

8. Observar as disposicoes da Instrucdo Normativa n? 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do
Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licitacdes,
Contratos e Obras WEB.
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9. Observar as disposicées do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e
alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Acdes
Estratégicas — SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis,
os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n? 8.666 de 21/06/93, e suas alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA — DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratagao que se seguirem a licitacdo, neste
exercicio, correrdao por conta do Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, a conta de:

Unidade Plano de Elemento de Fonte de

Processo ‘-
Orcamentdria Trabalho Despesa Recursos

§ 22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, serd alocada a dotacdo orcamentaria
prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orcamentdria Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relacdo com a execugao dos servigos contratados
e apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitagdo em
especial no cronograma fisico-financeiro.

§ 12 Os pagamentos dos servicos serdo feitos por medicdes mensais, pelo Estado do Piaui, através da
CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancaria em parcelas compativeis
com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execucao dos servicos e apresentacdo de seus
efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consondncia com o
SIAFEM — Sistema Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentacao,
no que couber, dos seguintes documentos:

|  —Carta da Contratada encaminhando a medic3o;
I —Memoria de célculo;
Il —Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento;

IV —Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente;

V  —Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI  —Quadro resumo financeiro;

VIl —Relatério fotografico, contendo comentdrios por foto;

VIl — Cdpia do diario de obras referente aos dias de execuc¢do dos servicos objetos da medicdo, assinada

pelo responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizagao;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive agqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

Xl - Certidao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma
da lei;
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XIl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

XIll — cépia do seguro-garantia;

XIV —Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV — Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVIl — Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII — Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medigdo atual (cor amarela), nas medicdes
anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de
caracteristica unidimensional;

XX — Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XX| — Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras
publicas para egressos do sistema prisional, conforme paragrafos 12 a 52 da Clausula Oitava, ou justificativa
para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigacao.

§ 22 Os documentos especificados nos incisos Il, lll, IV, V e VIl deverdo estar assinados pela empresa
contratada e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizagao.

§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §12, deverdo constar da primeira medic3do:

| — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART e Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, dos
responsaveis técnicos pela execuc¢do da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;

Il — Copia da ordem de servico;

[l — Copia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

§ 42 Para a ultima medicdo, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:
| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

Il — Projeto “As Built”, quando previsto;

[l — Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente.
Recebida, a fatura ou cobranca serd examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No
exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificard a efetiva execucdo dos servicos indicados
na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento serd feito em até 30
(trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado
financeiro. Havendo correcdo a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 152 dia apds o
vencimento, a fatura retificada ou ajustada serd processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui
estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programacao do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou
servico, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

§ 72 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa no
Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera
sua versao final anexada a este termo contratual.

§ 92 Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacdo
financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente podera ser descontada do
pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.
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§ 102 Serdao retidos na fonte os demais tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratdrios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento
ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos moratérios devidos;
N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de
compensacgao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacao em atraso, assim apurado:

I=(TX) | I=(6/100) | 1=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

§ 122 Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, 0 ndo pagamento do
preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a
divisdo da prestacdo devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico ou
fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado
por servidor ou comissdo responsavel.

§ 132 Caso a execucdo dos servicos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta vencedora
poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada
periodo anual, conforme fixado na clausula referente a reajustamento de preco, desde que nao tenha dado
causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga deverd estar acompanhada da ART/RRT expedida pelo CREA/CAU da
regido onde estardo sendo executados as obras e servicos, comprovando o registro do Contrato naquele
Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-ao feitos, de pleno direito, quando os
valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente (................. ) mantida pela CONTRATADA junto
ao Banco (.......c......... ), Agéncia (........c.cecuue ) ,valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e
como instrumento de quitacdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

§ 162 O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo serdo no valor do preco
apresentado na proposta, conforme especificado abaixo:

a) Instalagdo e manutengdo do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos (....%) do valor proposto para o item na primeira medicdo. Os (...%)
restantes serdo medidos e pagos apo6s efetiva mobilizacdo de suas maquinas e equipamentos conforme
programado no Cronograma;

c) Desmobilizacdo: apds a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizac3do.

d) Administracdo Local e Manuten¢dao de Canteiro (AL) — serda pago conforme o percentual de servigos
executados no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL).

§ 172 Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orcamentaria
“slobal” e serd pago o quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no maximo
duas casas decimais.

§ 182 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, serd pago o valor total
da Administracao Local e Manutencdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da medicdo.

§ 192 Para a elaboracdo do Projeto Executivo, a(s) medicdo(Ges) se processara (3o) em parcela(s), no(s)
seguinte(s) percentual (is) em relacdo ao preg¢o global do projeto executivo, constante da proposta de
precos do licitante:
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% DO PRECO

PARCELA(S) | ~ oo

EVENTOS

Na elaboracdo do Projeto e recebimento pela fiscalizacdo da

a
! 100 CONTRATANTE

§ 202 — A(s) medicdo (Ges) relativa(s) ao servico de elaboracdo do projeto executivo de engenharia
constard(ao) de folha resumo contendo a relagdao de servigos executados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PREGOS
Os pregos contratuais propostos nao serdo reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds
prorrogacao, a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da
Lei n2 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa nao tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execugdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data da apresentacao
das propostas, os precos poderdo ser reajustados, mediante solicitacdo da contratada, respeitadas a
normas contratuais e desde que a empresa nao tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:

ou

§ 22 Caso o periodo de execucdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data do orgamento a
que a proposta se referir, os precos poderdao ser reajustados, mediante solicitacdo da contratada,
respeitadas a normas contratuais e desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso, pela seguinte
formula:

Nota Explicativa: Devera ser definido o inicio da contagem do periodo de reajuste de acordo com as
peculiaridades do objeto. Devera ser utilizada preferencialmente a data da apresentacdo das propostas,
utilizando-se excepcionalmente a data do orcamento mediante justificativa técnica devidamente
fundamentada.

[-Io

R=V Io

SENDO:
R =Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da
proposta, pro rata dia;

I= indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o Indice Nacional da Construcio Civil — Coluna
35 (ou outro pertinente), calculado e publicado pela Fundacdo Getulio Vargas na revista Conjuntura
EconOmica.

§ 42 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

§ 52 Competira a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terdo
inicio somente apds o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a medi¢cdes de servigos
executados anteriormente.
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§ 62 Ocorrendo a hipdtese de alteracdao do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se adequara
de pronto as condicdes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a
politica econémica brasileira, se delas divergentes.

§ 72 Em caso de atraso na execucdo das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicataria, os pregos
contratuais serdo reajustados pela féormula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os
seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servigos
seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servigos forem
executados.

§ 82 Devera o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo
contratual serd mantida mesmo apds o reajuste, juntando aos autos documentacdo comprobatdria da atual
compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.

§ 92 Se a variacdo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor
contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adog¢do de preco compativel com a realidade do mercado.

§ 102 A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a apresentar, para cada
pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma conterd os precos originais contratados e a
segunda serda composta apenas pelo reajustamento devido, que serd calculado conforme a férmula
constante no pardgrafo segundo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos contratados,
correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverao ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criacdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos existentes, os
precos, sobre os quais incidirem esses tributos, serdo revistos a partir da época em que ocorrer a alteracao
da legislacdo tributdria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execugdo das obras e servigos de que trata este Contrato é de ****¥(*****x*¥x%) djas,
contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Servigcos, emitida pela
CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato.
§ 32 O presente contrato tera vigéncia de ****dias.

§ 42 Os prazos poderdo ser prorrogados, mantidas as demais cldusulas do Contrato e assegurada a
manutencgao de seu equilibrio econémico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57, da
Lei n? 8.666/93 e suas altera¢des, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela
CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguird 05 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execucdo das obras e servicos
contratados, obrigando-se, ainda a comunicar 3 CONTRATANTE, a designacdo do dirigente técnico, cabendo
a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as
responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituicdes
gue vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6102933&infra_siste... 9/22



04/07/2023, 15:40 SEI/GOV-PI - 5385455 - SEDUC Minuta de Contrato

Paragrafo unico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execu¢cdo do Contrato, em
compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a
terceiros na execucdo das obras e servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruicdes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as
reclamagdes que possam surgir em consequéncia deste Contrato, ainda que tais reclamagdes resultem de
atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execucdo dos trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros em
conseqliéncias da execucao dos trabalhos. Serd de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigacdo de
reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

§ 12 A Contratada sera Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos, de
gualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execucdo das
obras e servigos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 22 A Contratada serd, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigagdes concernentes a legislacdo
social, trabalhista, fiscal, securitdria ou previdenciaria, bem como todas as despesas decorrentes da
execucdo de eventuais trabalhos em horarios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com
instalacdes e equipamento necessarios as obras e servicos e, em resumo, todos os gastos e encargos de
material e mao-de-obra necessdrios a completa realizacdo do objeto do Contrato e sua entrega
perfeitamente concluida.

§ 32 A Contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do
Contrato, como também no decorrer da execucdo das obras e servicos;

b. Registrar o Contrato no CREA/CAU e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da
“Anotacao de Responsabilidade Técnica” ou "Registro de Responsabilidade Técnica";

Responsabilizar-se pela efetivacdao de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgacdo das fontes de
financiamento e de coordenacdo das obras e servicos, conforme modelos estabelecidos pela
FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servicos, equipe técnica composta de profissionais
habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade
Técnica pelas obras e servigos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes
para deliberar determinag¢des de emergéncia caso se tornem necessarias;

f. Facilitar a a¢do da FISCALIZACAO na inspe¢do das obras e servicos em qualquer dia ou hora,
prestando todas as informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e
seguranga no canteiro de obras e servicos;

h. Quando, por motivo de forca maior, houver necessidade de aplicacdo de material “similar” ao
especificado, submeter, previamente e por escrito a FISCALIZACAO, a pretendida substituic3o;

1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorrecdes
verificadas nas obras ou servicos, resultantes de execugao irregular, do emprego de materiais
inadequados ou ndo correspondentes as especificacoes.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

AlteragOes do contrato original que venham a ser necessarias serao incorporadas ao Contrato durante sua
vigéncia, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I. Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificacdes dos detalhes executivos ou das especifica¢cdes, para
melhor adequacao técnica do objeto;

b. Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
quantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor
inicial do contrato ou instrumento equivalente.

II. Por acordo entre as partes:

Quando houver a substituicdo de garantia de execucao, por deliberacdo conjunta das partes;

b. Quando necessdria a modificacio do regime de execucdo, em fase de verificagdo técnica de
inaplicabilidade dos termos do contrato original;

c. Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicao de circunstancia
superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagao do pagamento com relagao
ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacdo da execuc¢do do objeto.

§ 12 Os servicos adicionais cujos precos unitdrios ndo sao contemplados na Proposta inicial serdo fixados
mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.

§ 22 No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os materiais,
ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverao ser pagos pelos custos de aquisicao,
transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizacao
por outros danos, eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentacdo da
PROPOSTA DE PRECOS, de comprovada repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisao desses,
para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 42 Em havendo alteracdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a CONTRATANTE
devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio Econémico-Financeiro inicial.

§ 52 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que
se fizeram necessdarios na contrata¢do, na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do
contrato.

§ 62 Durante todo o periodo de execucdo do contrato serd exercida estrita observancia ao equilibrio dos
precos fixados no neste Contrato em relagdao a vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora,
de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com precos
supervalorizados ou eventualmente a supressdao ou modificacdo de itens com pregos depreciados viole
principios administrativos.

§ 72 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifiquem a planilha orcamentaria.

§ 82 A diferenca a que se refere no paragrafo 72 podera ser reduzida para a preservacdo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos
aditivos contratuais ndao excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma do Decreto n?
7.983/2013, assegurada a manutenc¢do da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na
licitacdo.

§ 92 Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o preco desses
servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no
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orcamento-base da licitagado, subtraindo desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do
orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio
economico-financeiro do contrato e a manutencao do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA,
em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art.42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011.

§102 A formacdo do preco dos aditivos contratuais contard com orcamento especifico detalhado em
planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, observado o disposto no art. 42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011
e mantidos os limites do previsto no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666/93.

§112 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco global
ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequagdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, e a
aquiescéncia de que eventuais alegacées de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos,
plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar,
no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.42, §49, Ill do Decreto
n.2 7.581/2011.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos serd feita pela CONTRATANTE, através de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes
executivos, as especificagdes, os prazos, as condi¢des do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposicdes do
Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e
gualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Edital, nas Especificacbes, nos Detalhes
Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer
forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servicos em questdo e seus complementos,
ouvida a autoridade do érgao.

§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua
retirada da obra;

b. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que ndo responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢Ges contratuais

c. Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forca
maior;

d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;

e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da data de emissao da Ordem de Execugao de Servigos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que |he sejam apresentadas pela contratada;

g. Expedir, por escrito, as determinagGes e comunicacdes dirigidas a contratada;

h. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i. Promover, com a presenca da contratada, as medicdes de obras e servigos executados.

j. Transmitir, por escrito, as instrucdes e as modificacdes dos detalhes executivos que porventura venham a
ser feitas, bem como alteracdes de prazos e de cronogramas;

k. Dar 3 CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a
contratada ou mesmo a rescisdao do Contrato;

|. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no
desenvolvimento das obras e servigos em relagao a terceiros.

m. Examinar os livros e registros.
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§ 32 A substituicao de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execucdo das obras e
servicos, dependerd da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com relagdo ao “Didrio de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacdes feitas pelo licitante contratado;

b. Registrar o andamento das obras e servicos, tendo em vista os detalhes executivos, as especifica¢des,
0S prazos e cronogramas;

Fazer observacdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;
d. Dar solugao as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e. Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento
da contratada, seus prepostos e sua equipe;

f. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especifica¢des;

g. Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUGCAO DE EXECUCAO

O adjudicatario dos servicos deverd prestar caucdo de garantia do contrato, sendo necessaria a
apresentagdao do comprovante de sua prestagdo no prazo de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do
contrato, prorrogaveis por igual periodo a critério da contratante.

§ 12 A garantia deverd corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto da contratagdao, com prazo
de validade de ........ (cereeerrrree e ) dias da assinatura do Contrato. Caso haja alteracdo de prazo do
Contrato, o Contratado se obriga a renovar a Caugao de Garantia Integral do Contrato por igual periodo da
alteracao contratual, podendo ser observado as formas seguintes:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma
escritural, registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custdédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro garantia;

c) Fianca bancaria.

§ 22 Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, a
Caucdo de Execucdo sera restituida corrigida pelo indice oficial da poupanca, se for o caso, apds a
aprovacdo das obras e servicos pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds a expedicdo do Termo de
Recebimento Definitivo das obras e servicos uma vez verificado a perfeita execu¢do dos mesmos.

§ 32 A “caucdo” e seus eventuais refor¢cos responderdo pelo inadimplemento das condi¢des contratuais,
pela ndo conclusdo ou conclusdo incompleta ou imperfeita dos servicos e pelas multas aplicadas,
independentemente de outras cominac¢des legais, quando for o caso;

§ 42 Em caso de rescisdao de Contrato, ou de interrupcdao dos servicos, ndo sera devolvido o valor da
“caucdo”, a menos que a rescisdo ou paralisa¢dao dos servigos decorra de acordo com a CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. A inexecucdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na
Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as
obrigacGes contratuais em questdo, torna passivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a
aplicacdo das sangdes previstas na legislacdo vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;
21.1.2. Multa;

21.1.3. Suspensao temporaria de participacdao em licitacao;
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21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos

21.1.5. Declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica.
21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia poderd ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacbes e
responsabilidades assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execucdo do
cronograma de execucao fisico-financeiro, e no caso de descumprimento de quaisquer obriga¢des previstas
no edital e no contrato, que nao configurem hipdteses de aplicagao de sangdes mais graves, sem prejuizo
das multas eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento dos servicos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde que
nao caiba a aplicagdo de san¢ao mais grave;

21.2.4. Também podera ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6 desta
clausula.

21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecucdo parcial do objeto sera aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o
saldo contratual. Para inexecugdo total, a multa aplicada serd de até 10% (dez por cento) sobre o valor total
do contrato.

21.3.1.1. Sera configurada a inexecucdo parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugao de conclusdo da obra, menos de 80% (oitenta
por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a
conclusdo da obra.

21.3.1.2. Sera configurada a inexecuc¢do total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servico.

21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus
e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes

GRAU | CORRESPONDENCIA
1 RS 150,00

2 RS 250,00

3 RS 350,00

4 RS 500,00

5 RS 2.500,00

6 RS 5.000,00

TABELA 1.2 — Obra acima de 10 milhoes

GRAU | CORRESPONDENCIA
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1 RS 300,00

2 RS 500,00

3 RS 700,00

4 RS 1.000,00

5 RS 5.000,00

6 RS 10.000,00

TABELA 2

INFRACAO GRAU

ITEM | DESCRICAO

1 Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por empregado e 01
por ocorréncia

) Manter funcionario sem qualificacdo para a execugdo dos servigos; por empregado e por 01
dia.

3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou 02
deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.

4 Fornecer informacao pérfida de servico ou substituicdo de material; por ocorréncia 02

5 Executar servigo sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), quando 03
necessarios; por empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos 03
contratuais; por dia e por tarefa designada.

5 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por 03
ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03

9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; por 04
ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; 04
por ocorréncia.

11 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdo 06
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
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Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART/RRT dos servigos para inicio da execugdo destes no prazo de 15

13 . . . . . 01
(quinze) dias Uteis apds a assinatura do contrato; por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas 01
atribuicdes; por empregado e por dia

15 Manter a documentacao de habilitacdo atualizada; por item, por ocorréncia 01

16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por 01
ocorréncia

17 Cumprir determinac3do da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funciondrios; 01
por ocorréncia

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que se 02
negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinacdo formal ou instru¢do complementar da FISCALIZACAO; por 02
ocorréncia.

20 Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os 02
limites minimos estabelecidos por este contrato; por servico, por dia.

51 Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou 03
determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia

22 Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04
Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a execugao das

23 obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberdao o visto da CONTRATADA e da || 03
CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE, a 03
12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por semana
Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as alteracdes

25 a . . . 06
do contrato na data de sua ocorréncia anexando os registros no pedido; Por ocorréncia.
Iniciar e manter durante a execu¢dao do contrato o responsdavel técnico pela obra, nas

26 . . . . . . . 04
guantidades previstas no projeto basico anexo a este Edital; por dia
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente

27 contrato, mesmo que ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia | 04
formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia
Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, tiquetes-refei¢cdes, seguros, encargos

28 fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou indiretas | 05
relacionadas a execu¢do do contrato nas datas avencgadas; por dia e por ocorréncia.
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21.3.3 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execu¢ao dos
servicos previstos no cronograma de execucdo fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
FISCALIZACAO, ser3o aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos sera feita mensalmente.

21.3.3.1 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucdo dos servicos incidira (ao) sobre os valores
previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro
inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.3.3.2 O atraso injustificado na execuc¢do dos servicos sujeitara a CONTRATADA a sancdes varidveis e
progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

TABELA 3

MULTA
GRAU ) TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% Brando e Eventual
Mediano e Eventual
2 0,30%
Brando e Intermitente
Grave e Eventual
3 0,50%
Brando e Constante
4 0,70% Mediano e Intermitente
Grave e Intermitente
5 0,90%
Mediano e Constante
6 1,10% Grave e Constante

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugdo dos servicos no mes;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugdo dos servicos no més;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugdo dos servicos no meés.
21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medicdes ndo subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicdes subsequentes.

21.3.3.5. A gravidade do atraso serd aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a
comparagao entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A multa poderd ser
aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicdo seguintes ao da constatacdo do atraso.

21.3.3.6. No primeiro mé&s em que ocorrer atraso poderd ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a san¢do
de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera aplicar a san¢do de adverténcia se constatado
atraso da obra de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicdo seguintes ao do registro do atraso,
recuperacdo satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poderd, a seu exclusivo
critério, optar pela ndo aplicagdao da multa.
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21.3.3.8. A recuperac¢do supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de incidéncia de
novos atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento)
sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.3.4.1. Ap6s o sexagésimo dia, sera aplicada a sancdo de inexecucdo parcial, conforme definido
anteriormente.

21.3.5. O somatodrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de 10%(dez
por cento) sobre o valor total do contrato.

21.4. Suspensao temporadria de participar em licitagao

21.4.1. A sancdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2 (dois)
anos, de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n? 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou
dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecucdo parcial do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.1
desta clausula.

21.5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos:

21.5.1. A sang¢dao de impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento
convocatdrio e no contrato, bem como das demais cominagdes legais, sera aplicada ao licitante que, nos
termos do art. 47 da Lei n? 12.462/2011:

21.5.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas
hipoteses previstas no paragrafo Unico do art. 40 e no art. 41 da Lei n? 12.462/2011;

21.5.1.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;
21.5.1.3. Ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
21.5.1.4. Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
21.5.1.5. fraudar a licitagcdo ou praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;

21.5.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

21.5.1.7. der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.

21.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdao Publica;

21.6.1. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
prevista no inciso 1V, art. 87, da Lei n2 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

21.6.1.1 Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.6.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

21.6.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Estado do
Piaui, em virtude de atos ilicitos praticados;

21.6.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informacdes de
gue seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execucdo do contrato, sem consentimento
prévio da CONTRATANTE;

21.6.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatério,que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apds a assinatura do contrato;

21.6.1.6. Apresentacdo, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar durante a execug¢do do contrato, a manutencdo
das condicdes apresentadas na habilitacao;

21.6.1.7 Inexecucdo total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta cldusula;
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21.7. As sanc¢Oes de adverténcia, de suspensdao temporaria do direito de participar em licitacbes e
impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAU[ e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.8 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;

21.8.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca
sera descontada da garantia contratual;

21.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagao oficial;

21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa;

21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve
ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias Uteis, contado da solicitacdo do CONTRATANTE.

21.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagdao — PAR.

21.10. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

21.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante,
o Estado do Piaui ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cédigo Civil.

21.13 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que

assegurara o contraditorio e a ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
Estadual n2 6.782/2016.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I. Administrativamente, nos seguintes casos:
a. Nado cumprimento de cldausulas contratuais, de especificacdes, dos detalhes executivos ou de

prazos;

b. Cumprimento irregular de cldusulas contratuais, de especificacdes, dos detalhes executivos ou
de prazos;

c. Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d. Atraso injustificado no inicio das obras, servicos ou fornecimentos;

e. A paralisacdo das obras, dos servicos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a CONTRATANTE;

f. A Subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do licitante contratado a outrem,
cessao ou transferéncia total ou parcial, bem como fusao, cisdo ou incorporagdo do licitante

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6102933&infra_siste... 19/22



04/07/2023, 15:40 SEI/GOV-PI - 5385455 - SEDUC Minuta de Contrato

contratado, ndo admitido previamente pela CONTRATANTE.

g. Desatendimento as determinag¢des regulares das autoridades designadas para acompanhar e
fiscalizar a sua execugdo, assim como a de seus superiores;

h. Cometimento reiterado de faltas na execugdo do objeto contratado;

1. Decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil em condi¢bes que, a juizo da
Secretaria de Estado da Educagdo, ponham em risco a perfeita execu¢ao das obras e servicos;

j. Dissolugdo da sociedade contratada;

k. Alteracdo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a
juizo da CONTRATANTE, prejudique a execucao do Contrato;

1. Razbes de interesse do servico publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;

m. Supressdo de obras e servicos que acarretem modificacdes do valor inicial do Contrato além do
limite imposto ao contratado;

n. Suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes. E assegurado ao licitante contratado, nesses
casos, o direito de optar pela suspensdao do cumprimento das obrigacdes assumidas, até que
seja normalizada a situacao;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razdo da
execucdao do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturba¢ao da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes, até que seja normalizada a situacao;

p. Na&o liberagdo, pela CONTRATANTE, de area ou local para execugdo dos servigos, nos prazos
contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigacdes, até que seja normalizada a situacdo;

g. Ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo
da execucdo do Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis.

II. Amigavelmente pelas partes.

III. Judicialmente.
§ 12 A rescisdao administrativa ou amigdvel devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

§ 22 No caso de rescisdao administrativa embasada em razbes de interesse do servigo publico, prevista nas

letras “1”, “m”, “n”, “0”, “p” e “q”, do inciso | sem que haja culpa do licitante contratado, este sera ressarcido

dos prejuizos que houver sofrldo, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:
I. Devolugdo da garantia prestada;
II. Pagamento devido pela execu¢do do Contrato até a data da rescisdo;

III. Pagamento do custo de desmobilizagao.

7 Ild" ll ” llfll o __n Ilhll ll n wun llkll IIIII a_n

§ 32 A rescisdo administrativa elencadas nas alineas “a”, “b”, “c”, g”, i’ e “q”
podera acarretar as seguintes consequéncias, aplicaveis segundo a ocorréncia que a Justlﬁcar, sem prejuizos
das sangdes previstas:
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I. Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
CONTRATANTE;

II. Ocupacao e utilizagao, nos termos da legislacdo vigente, do local, instalagao, equipamentos, material
e pessoal empregados na execucdo do Contrato, necessario a sua continuidade, a serem devolvidos
ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliacdo na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n?
8.666/93 e suas alteragdes;

III. Execugdo de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e
indenizagdes a ela devida;

IV. Retengao dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.

§ 42 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il do paragrafo anterior fica a critério da
CONTRATANTE, que podera dar continuidade as obras e servicos por execugao direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato poderd ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA transferir a
terceiros, no todo ou em parte, a execugdo das obras e servicos contratados, sem prévia e expressa
autorizacdo da CONTRATANTE.

§ 62 N3o poderdo ser invocados como motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, sendo aquele previsto no Art.
393 do Cddigo Civil Brasileiro.

§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no
art. 77 da Lei n2 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO

Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatdrio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

§ 12 Concluidos os servicos, apds comunicacao formal por escrito do adimplemento total da conclusdo pelo
contratado, a CONTRATANTE procederd ao recebimento provisdrio do objeto, pela FISCALIZACAO, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita ao
contratado.

§ 22 A CONTRATANTE recebera os servicos em carater definitivo em prazo nao superior a 90 (noventa)
dias do recebimento provisério. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisdrio e o
recebimento definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se
fizerem necessdrios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto serd recebido definitivamente por uma
comissdao designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se
comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n2 8.666/93
e suas alteracdes, sem prejuizo das sangoes civis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e o0s que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei Federal n? 12.462, de
04/08/2011, Decreto Federal n? 7.581/2011, Lei Complementar n° 123, 14/12/2006, Lei 8.666, de
21/06/93; e Decreto Estadual n® 16.212, de 05/10/2015, garantido 3 CONTRATADA o contraditério e ampla
defesa de seus interesses.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA
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A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em
extrato, na Imprensa Oficial, que serd providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico do
Art. 61 da Lei n2 8.666/93 e suas alteragdes.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

Em havendo a Cisao, Incorporacdao ou Fusdao da futura empresa contratada, a aceitacdao de qualquer uma
destas operacbes ficara condicionada a analise por esta administracdo contratante do procedimento
realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execuc¢dao do objeto contratado, ficando
vedada a sub-rogagao contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (Pl), como o competente para dirimir quaisquer davidas ou questdes
oriundas deste Contrato que ndao possam ser resolvidas por mecanismos privados de resolu¢do de disputas,
conforme art. 44-A da Lei Federal n2 12.462/2011.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em
1 (uma) via eletrénica, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes abaixo, a tudo
presentes.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI
(Assinado eletronicamente)

ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE
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(Assinado eletronicamente)
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CONTRATADA
eil Documento assinado eletronicamente por MARLLA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO ROCHA -
;ﬂ'mm:__ l'_?_l] Matr.355129-6, Gerente, em 09/09/2022, as 13:05, conforme horario oficial de Brasilia, com
eletrénica fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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