

# SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NO CETI ANÍSIO DE ABREU, EM JAICÓS - PIAUÍ

LOTE 01

ESCOLA

CETI ANÍSIO DE ABREU EM JAICÓS

PREVISTO

VALOR DA OBRA

R\$ 89.661,56

ACUMULADO

ITEM	CIDADE	ÍTEM	VALOR DO ITEM	30 DIAS	60 DIAS	60 DIAS
			% R\$			
1	ITAINÓPOLIS	SUBESTAÇÃO	62% R\$ 55.364,57	100% R\$ 55.364,57	x x	100% R\$ 55.364,57
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO	38% R\$ 34.296,99	x x	100% R\$ 34.296,99	100% R\$ 34.296,99
TOTAL			100% R\$ 89.661,56	62% R\$ 55.364,57	38% R\$ 34.296,99	100% R\$ 89.661,56

*Francisco dos Santos Carvalho*  
FRANCISCO DOS SANTOS CARVALHO  
ENG. ELETRICISTA  
CREA-PI: 38274