
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

20,95% 8,21% 16,39% 29,42% 13,09% 11,94%

182.649,33R$           71.587,37R$              142.861,34R$          256.496,40R$           114.075,87R$           104.065,34R$           

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

6.098,04R$               6.098,04R$                6.098,04R$               6.098,04R$               6.094,38R$               6.094,38R$               

100,00%

28.588,86R$             -R$                          -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

18.470,56R$             -R$                          -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 6,93% 83.640,34R$              53.157,46R$             6.098,04R$                6.098,04R$               6.098,04R$               6.094,38R$               6.094,38R$               

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO

100,00%

6.379,37R$               -R$                          -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

64.977,06R$             -R$                          -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

24.753,30R$             24.753,30R$              -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         29.407,36R$              29.407,36R$             -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                          44.495,76R$             44.495,76R$             -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                          -R$                         37.309,59R$             37.309,59R$             -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                          43.220,26R$             43.220,26R$             -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         4.776,02R$                4.776,02R$               -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                          -R$                         77.172,92R$             -R$                         -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                          3.614,64R$               -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                          -R$                         6.660,50R$               -R$                         -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                          -R$                         -R$                         6.788,04R$               -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                          -R$                         -R$                         -R$                         7.069,41R$               
1.2.13.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,59% 7.069,41R$                

1.2.12.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,56% 6.788,04R$                

1.2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,55% 6.660,50R$                

1.2.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,40% 77.172,92R$              

1.2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,30% 3.614,64R$                

1.2.7.0 REVESTIMENTOS 7,16% 86.440,51R$              

1.2.8.0 PISOS 0,79% 9.552,04R$                

1.2.5.0 COBERTURA 7,38% 88.991,52R$              

1.2.6.0 ESQUADRIAS 6,18% 74.619,18R$              

1.2.3.0 SUPERESTRUTURA 4,10% 49.506,60R$              

1.2.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 4,87% 58.814,72R$              

1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,53% 6.379,37R$                

1.2.2.0 INFRAESTRUTURA 5,39% 64.977,06R$              

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,37% 28.588,86R$              

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 1,53% 18.470,56R$              

1.0.0.0 REFORMA 72,25% 871.735,66R$            

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,03% 36.580,92R$              

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO  

AGOSTO DE 2023

RUA RAIMUNDO CAMILO, S/N, BAIRRO CENTRO

COLÔNIA DO PIAUÍ-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

1.0.0.0 REFORMA 72,25% 871.735,66R$            

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO  

AGOSTO DE 2023

RUA RAIMUNDO CAMILO, S/N, BAIRRO CENTRO

COLÔNIA DO PIAUÍ-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

100,00%

-R$                         -R$                          -R$                         -R$                         -R$                         4.815,77R$               

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                          -R$                         -R$                         29.476,71R$             29.476,71R$             

100,00%

-R$                         -R$                          -R$                         -R$                         -R$                         14.064,84R$             

SUBTOTAL 51,26% 618.420,53R$            96.109,73R$             58.936,68R$              125.514,04R$          208.859,03R$           73.574,34R$             55.426,73R$             

1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

100,00%

710,18R$                  -R$                          -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         400,42R$                   400,42R$                  -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                          -R$                         1.586,69R$               1.586,69R$               -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                          -R$                         -R$                         -R$                         19.338,05R$             

SUBTOTAL 1,99% 24.022,45R$              710,18R$                  400,42R$                   400,42R$                  1.586,69R$               1.586,69R$               19.338,05R$             

1.4.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

100,00%

14.226,05R$             -R$                          -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

15.838,83R$             -R$                          -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

2.607,09R$               2.607,09R$                -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         3.545,15R$                3.545,15R$               -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                          7.303,70R$               7.303,70R$               -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                          -R$                         32.648,95R$             32.648,95R$             -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                          -R$                         -R$                         171,52R$                  171,52R$                  

100,00%

-R$                         -R$                          -R$                         -R$                         -R$                         23.034,66R$             

SUBTOTAL 12,07% 145.652,34R$            32.671,97R$             6.152,24R$                10.848,85R$             39.952,65R$             32.820,47R$             23.206,18R$             

16,07% 20,78% 13,23% 25,12% 22,27% 2,53%
2.0.0.0 AMPLIAÇÃO 27,75% 334.793,91R$            

1.4.8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,91% 23.034,66R$              

1.4.7.0 PINTURAS 0,03% 343,04R$                    

1.4.5.0 REVESTIMENTOS 1,21% 14.607,40R$              

1.4.6.0 PISOS 5,41% 65.297,89R$              

1.4.3.0 SUPERESTRUTURA 0,43% 5.214,17R$                

1.4.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINEIS 0,59% 7.090,30R$                

1.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,18% 14.226,05R$              

1.4.2.0 INFRAESTRUTURA 1,31% 15.838,83R$              

1.3.4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,60% 19.338,05R$              

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,06% 710,18R$                    

1.2.14.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,40% 4.815,77R$                

1.2.15.0 PINTURAS 4,89% 58.953,41R$              

1.2.16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,17% 14.064,84R$              

1.3.2.0 PISOS 0,07% 800,84R$                    

1.3.3.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,26% 3.173,38R$                
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

1.0.0.0 REFORMA 72,25% 871.735,66R$            

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO  

AGOSTO DE 2023

RUA RAIMUNDO CAMILO, S/N, BAIRRO CENTRO

COLÔNIA DO PIAUÍ-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

53.799,98R$             69.573,69R$              44.301,07R$             84.099,36R$             74.542,02R$             8.477,78R$               

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

2.418,10R$               2.418,10R$                2.418,10R$               2.418,10R$               2.416,65R$               2.416,65R$               

100,00%

2.187,91R$               -R$                          -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 1,38% 16.693,63R$              4.606,01R$               2.418,10R$                2.418,10R$               2.418,10R$               2.416,65R$               2.416,65R$               

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO 

100,00%

3.953,46R$               -R$                          -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

7.744,43R$               -R$                          -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

24.650,32R$             24.650,32R$              -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

12.845,76R$             12.845,76R$              -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         15.349,26R$              15.349,26R$             -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         14.310,25R$              14.310,25R$             -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                          -R$                         12.864,66R$             12.864,66R$             -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                          -R$                         19.229,01R$             19.229,01R$             -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                          10.548,13R$             10.548,13R$             -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                          -R$                         36.233,54R$             36.233,54R$             -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                          475,63R$                  475,63R$                  -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                          1.199,71R$               1.199,71R$               -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                          -R$                         1.130,60R$               1.130,60R$               -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                          -R$                         -R$                         -R$                         153,87R$                  

50,00% 50,00%

2.2.14.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,01% 153,87R$                    

2.2.15.0 PINTURAS 0,44% 5.335,15R$                

2.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,20% 2.399,42R$                

2.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,19% 2.261,19R$                

2.2.9.0 PISOS 1,75% 21.096,25R$              

2.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,01% 72.467,07R$              

2.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,08% 951,26R$                    

2.2.6.0 COBERTURA 2,37% 28.620,50R$              

2.2.7.0 ESQUADRIAS 2,13% 25.729,31R$              

2.2.8.0 REVESTIMENTOS 3,19% 38.458,02R$              

2.2.3.0 INFRAESTRUTURA 4,09% 49.300,64R$              

2.2.4.0 SUPERESTRUTURA 2,13% 25.691,52R$              

2.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 2,54% 30.698,51R$              

2.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,33% 3.953,46R$                

2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,64% 7.744,43R$                

2.0.0.0 AMPLIAÇÃO 27,75% 334.793,91R$            

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,20% 14.505,72R$              

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,18% 2.187,91R$                
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

1.0.0.0 REFORMA 72,25% 871.735,66R$            

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO  

AGOSTO DE 2023

RUA RAIMUNDO CAMILO, S/N, BAIRRO CENTRO

COLÔNIA DO PIAUÍ-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

-R$                         -R$                          -R$                         -R$                         2.667,58R$               2.667,58R$               

100,00%

-R$                         -R$                          -R$                         -R$                         -R$                         3.239,68R$               

SUBTOTAL 26,36% 318.100,28R$            49.193,97R$             67.155,59R$              41.882,97R$             81.681,26R$             72.125,37R$             6.061,13R$               

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.206.529,57R$        

19,60% 11,70% 15,51% 28,23% 15,63% 9,33%

236.449,32R$           141.161,06R$           187.162,42R$          340.595,76R$           188.617,89R$           112.543,11R$           

19,60% 31,30% 46,81% 75,04% 90,67% 100,00%

236.449,32R$           377.610,38R$           564.772,80R$          905.368,56R$           1.093.986,46R$       1.206.529,57R$       

2.2.16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,27% 3.239,68R$                

2.2.15.0 PINTURAS 0,44% 5.335,15R$                

Teresina-PI,  23 de agosto de 2023.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Rayson José Bezerra de Farias

CREA:     1915715229 PI
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