SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

INSTALACOES DE SUBESTACAO E INSTALACOES ELETRICAS PARA CLIMATIZAGAO NA ESCOLA NOVA DO POVOADO CANTINHO EM LUZILANDIA

LOTE 01
ESCOLA
ESCOLA NOVA
I |
PREVISTO
VALOR DA OBRA RS 93.178,13
| ACUMULADO
ITEM CIDADE iTEM VALOR DO ITEM 30 DIAS 60 DIAS 60 DIAS
% RS
1 LUZILANDIA SUBESTAGAO 60,26%| RS 56.152,42 | 100% |R$  56.152,42 X X 60,26%| RS 56.152,42
2 LUZILANDIA INSTALACOES ELETRICAS ) } 30,74% RS 37.025,71
PARA CLIMATIZAGAO 39,74%| R$  37.025,71 39,74%| R$  37.025,71
TOTAL 100%| RS  93.178,13 | 60,26%| RS  56.152,42 39,74%| R$  37.025,71 100%| RS  93.178,13
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FRAMNCISCO DOS SANTOS CARVALHO
ENG. ELETRICISTA - NRP: 1919861505
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