
ITEM CIDADE ÍTEM

% R$

1 LUZILÂNDIA SUBESTAÇÃO 60,26% 56.152,42R$        100% 56.152,42R$        x x 60,26% 56.152,42R$        

2 LUZILÂNDIA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

PARA CLIMATIZAÇÃO 39,74% 37.025,71R$        
x x 39,74% 37.025,71R$        

39,74% 37.025,71R$        

100% 93.178,13R$       60,26% 56.152,42R$       39,74% 37.025,71R$       100% 93.178,13R$       TOTAL

VALOR DA OBRA 93.178,13R$                         

VALOR DO ITEM 30 DIAS

ACUMULADO

60 DIAS

PREVISTO

60 DIAS

ESCOLA NOVA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÕES DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA ESCOLA NOVA DO POVOADO CANTINHO EM LUZILÂNDIA

LOTE 01

ESCOLA


