
ITEM SERVIÇO ESCOLA/CIDADE

% R$

1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO 20% 32.463,29R$        20% 32.463,29R$        x x x x 20% 32.463,29R$        

2 SUBESTAÇÃO DE 75KVA 29% 47.002,93R$        x x 29% 47.002,93R$        x x 29% 47.002,93R$        

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO 21% 33.985,13R$        x x 21% 33.985,13R$        x x 21% 33.985,13R$        

4 SUBESTAÇÃO DE 75KVA 30% 48.912,97R$        x x x x 30% 48.912,97R$        30% 48.912,97R$        

100% 162.364,32R$     20% 32.463,29R$       50% 80.988,06R$       30% 48.912,97R$       100% 162.364,32R$     

SÃO JOÃO BATISTA EM SÃO JOÃO DA VARJOTA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA ESCOLA APRÍGIO PEREIRA E SÃO JOÃO BATISTA EM SÃO JULIÃO E SÃO JOÃO DA VARJOTA, RESPECTIVAMENTE. 

LOTE 01

ESCOLA

APRÍGIO PEREIRA EM SÃO JULIÃO

ACUMULADO

90 DIAS

PREVISTO

60 DIAS 90 DIAS

TOTAL

VALOR DA OBRA 162.364,32R$                       

VALOR DO ITEM 30 DIAS

APRÍGIO PEREIRA/SÃO JULIÃO

SÃO JOÃO BATISTA/SÃO JOÃO DA 

VARJOTA


