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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

INSTALAGAO DE SUBESTACAO E INSTALAGOES ELETRICAS PARA CLIMATIZACAO NA ESCOLA APRIGIO PEREIRA E SAO JOAO BATISTA EM SAO JULIAO E SAO JOAO DA VARJOTA, RESPECTIVAMENTE.

LOTEO1

ESCOLA

APRIGIO PEREIRA EM SAO JULIAO

SAO JOAO BATISTA EM SAO JOAO DA VARJOTA

PREVISTO
VALOR DA OBRA RS 162.364,32
ACUMULADO
ITEM SERVICO ESCOLA/CIDADE VALOR DO ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 90 DIAS
% RS
1 INSTALACOES ELETRICAS PARA CLIMATIZACAO APRIGIO PEREIRA/SAO JULIAO 20%| RS 32.463,29 20% RS  32.463,29 X X X X 20% RS  32.463,29
2 SUBESTAGAO DE 75KVA 29%| RS  47.002,93 X X 29% RS  47.002,93 X X 29% RS  47.002,93
3 INSTALACOES ELETRICAS PARA CLIMATIZACAO SAO JOAO BATISTA/SAO JOAO DA 21%| RS  33.985,13 X X 21% RS  33.985,13 X X 21% RS  33.985,13
4 SUBESTAGAO DE 75KVA VARJOTA 30%| RS  48.912,97 X X X X 30% RS  48.912,97 30% RS  48.912,97
TOTAL 100%| RS 162.364,32 20% RS 32.463,29 50%| RS  80.988,06 30% RS 48.912,97 100% | RS 162.364,32
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