
% R$ % R$ % R$ % R$

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

PARA CLIMATIZAÇÃO

49,90% 50.955,38R$        49,90% 50.955,38R$        - - 49,90% 50.955,38R$        

SUBESTAÇÃO DE 75KVA 50,10% 51.153,57R$        50,10% 51.153,57R$        50,10% 51.153,57R$        

100,00% 102.108,95R$      49,90% 50.955,38R$        50,10% 51.153,57R$        100,00% 102.108,95R$      

ACUMULADO

60 DIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 75KVA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO.

LOTE 01

ESCOLAS

U. E. Dr. JOSÉ GUSMÃO, EM COLÔNIA -PI

30 DIAS

PREVISTO

102.108,95R$                                                                                                                                                                                                  

TOTAL

VALOR DA OBRA

VALOR DO ITEM 60 DIAS
SERVIÇOESCOLAITEM

Dr. JOSÉ GUSMÃO1


