CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

- =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI — N
_ et _—= PI1AUI
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC PAEDUCAGAS “SEDUC TR
DO PIAUI - - =
TR UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:[CONSTRUCAO DO ANEXO RURAL DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM LUSTOSA L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|AGOSTO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|P1411 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:{CORRENTE-PI BDI= 23,54%
~ % DO | PREGO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO > ¢
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
~ 20,46% | 27,37% | 29,53% | 22,64%
1.0.0.0 [CONSTRUGAO 100,00% | R 872.024,43 2 - . -
¢ ? I RS 178.381,09 | RS 238.712,21 | RS 257.510,34 | RS 197.420,79
1.1.0.0 [ADMINISTRACAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA
~ 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 3,89% | R 33.887,20 : . . .
¢ ° > RS 6.777,44 || RS 10.166,16 || RS 10.166,16 [| RS 6.777,44
100,00%
1.1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 2,97% | R 25.918,39 :
¢ ° > RS 25.918,39 |[ RS - I'rs - I'rs -
N 100,00%
1.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES 097% | R 8.418,31 2
¢ ° > RS 8.418,31 || RS - [rs - [IrS -
SUBTOTAL [ 7,82% [R$ 68.223,90 || R$ 41.114,14 || RS 10.166,16 || RS 10.166,16 | RS 6.777,44
1.2.0.0 [EDIFICACAO - ADM, DEPENDENCIAS DE SERVICO, SALAS DE AULA E PATIO COBERTO
0,
1.2.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,77% | RS 6.718,50 100,00%
RS 6.718,50 [| RS - | rs - | rs -
0, 0,
1.2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 3,27% | R$ 28.530,71 80,00% 20,00%
RS 22.824,57 | RS 5.706,14 || RS - [ rs -
0, 0,
1.2.3.0 |INFRAESTRUTURA 15,44% | R$ 134.654,85 80,00% 20,00%
RS 107.723,88 || RS 26.930,97 [| RS - [ rs -
0,
1.2.4.0 |SUPERESTRUTURA 13,81% | R$ 120.441,86 100,00%
RS - [ rs 120.441,86 | RS - [ rs -
0, 0,
1.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 14,34% | R$ 125.008,91 30,00% 30,00%
RS - [ rs 62.504,46 || RS 62.504,46 || RS -
0, 0,
1.2.6.0 |COBERTURA 538% | RS 46.923,66 70,00% 30,00%
RS - [ rs - | rs 32.846,56 || RS 14.077,10
100,00%
[s) /i
1.2.7.0 |ESQUADRIAS 541% | RS 47.199,63 = R R R 17.199.63
0, 0,
1.2.8.0 |REVESTIMENTOS 10,49% | R$ 91.516,23 30,00% 30,00%
RS - [ rs - [ rs 45.758,12 || RS 45.758,12
0, 0,
1.2.9.0 |PISOS 4,95% | RS 43.208,73 30,00% 70,00%
RS - [ rs 12.962,62 || RS 30.246,11 || RS -
~ ; 100,00%
1.2.10.0 [INSTALAGOES ELETRICAS 550% | R 47.924,65 :
¢ ’ > RS - [rs S 47.924,65 | RS -
~ < 100,00%
1.2.11.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS 0,589 R 5.064,00 :
¢ r>8% > ’ RS - [ rs S 5.064,00 | RS -
0,
1.2.12.0 |INSTALAGOES SANITARIAS 2,64% RS 23.000,29 100,00%
RS - [ rs - | rs 23.000,29 || RS -
0,
1.2.13.0 [PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,24% | RS 2.135,66 100,00%
RS - [ rs - [ rs S 2.135,66
100,00%
[v) /i
1.2.14.0 [LOUGAS, CUBAS E BANCADAS 1,18% | RS 1027534 | =< R R R 1027534

Pag.1de 2
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GOVERNO DO

=
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI °
= DAEDUCAGAG SEDUC = PlAUI
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC == Jumimae
DO PIAUI - - =
S RNLB G VT UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:[CONSTRUCAO DO ANEXO RURAL DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM LUSTOSA L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|AGOSTO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|PI1411 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|CORRENTE-PI BDI= 23,54%
~ % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIOD 22 PERIOD 2 PERIOD 42 PERIODO
ITEM DISCRIMINAGCAO > ¢ obo obo 3 obo
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
] . 100,00%
1.2.15.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,21% | RS 1.802,88 |— 3 R R — 1.802.88
. 100,00%
1.2.16.0 |PINTURAS 3,09% | R$ 26.971,30 = R R —rs 26.97130
o 100,00%
1.2.17.0 |FORRO 0,08% | RS 663,72 [ — R — 7 R 56372
o 100,00%
1.2.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 4,79% | RS 4175961 [ — R R —re 4175961
SUBTOTAL [ 92,18% [R$ 803.800,53 || RS 137.266,95 | R$ 228.546,05 || RS 247.344,18 || RS 190.643,35
TOTALGERALDAOBRA | 100,00%| R$  872.024,43 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 20,46% 27,37% 29,53% 22,64%
TOTAL DO PERIODO RS 178.381,09 |[ RS 238.712,21 || R$ 257.510,34 [ R$ 197.420,79
PERCENTAGEM ACUMULADA 20,46% 47,83% 77,36% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 178.381,09 |[ RS 417.093,29 || RS 674.603,64 || R$ 872.024,43

Cristovao Tiago Silva Brito
Engenheiro Civil - CREA: 27390-Pi
UGERF/SEDUC

Teresina-Pl, 30 de agosto de 2023.
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