
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS

20,46% 27,37% 29,53% 22,64%
178.381,09R$           238.712,21R$           257.510,34R$           197.420,79R$           

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
6.777,44R$               10.166,16R$             10.166,16R$             6.777,44R$               

100,00%
25.918,39R$             -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
8.418,31R$               -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 7,82% 68.223,90R$              41.114,14R$             10.166,16R$             10.166,16R$             6.777,44R$               

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ADM, DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇO, SALAS DE AULA E PÁTIO COBERTO

100,00%
6.718,50R$               -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
22.824,57R$             5.706,14R$               -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
107.723,88R$           26.930,97R$             -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         120.441,86R$           -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         62.504,46R$             62.504,46R$             -R$                         

70,00% 30,00%
-R$                         -R$                         32.846,56R$             14.077,10R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         47.199,63R$             

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         45.758,12R$             45.758,12R$             

30,00% 70,00%
-R$                         12.962,62R$             30.246,11R$             -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         47.924,65R$             -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         5.064,00R$               -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         23.000,29R$             -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         2.135,66R$               

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         10.275,34R$             

1.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 1,18% 10.275,34R$              

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,64% 23.000,29R$              

1.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,24% 2.135,66R$                

1.2.9.0 PISOS 4,95% 43.208,73R$              

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,50% 47.924,65R$              

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,58% 5.064,00R$                

1.2.6.0 COBERTURA 5,38% 46.923,66R$              

1.2.7.0 ESQUADRIAS 5,41% 47.199,63R$              

1.2.8.0 REVESTIMENTOS 10,49% 91.516,23R$              

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 15,44% 134.654,85R$            

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 13,81% 120.441,86R$            

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 14,34% 125.008,91R$            

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,97% 8.418,31R$                

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,77% 6.718,50R$                

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 3,27% 28.530,71R$              

100,00% 872.024,43R$            

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,89% 33.887,20R$              

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,97% 25.918,39R$              

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CONSTRUÇÃO DO ANEXO RURAL DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM LUSTOSA

AGOSTO DE 2023

PI 411

CORRENTE-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         1.802,88R$               

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         26.971,30R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         663,72R$                   

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         41.759,61R$             

SUBTOTAL 92,18% 803.800,53R$            137.266,95R$           228.546,05R$           247.344,18R$           190.643,35R$           

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 872.024,43R$            

20,46% 27,37% 29,53% 22,64%

178.381,09R$           238.712,21R$           257.510,34R$           197.420,79R$           

20,46% 47,83% 77,36% 100,00%
178.381,09R$           417.093,29R$           674.603,64R$           872.024,43R$           

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,79% 41.759,61R$              

1.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,21% 1.802,88R$                

1.2.16.0 PINTURAS 3,09% 26.971,30R$              

1.2.17.0 FORRO 0,08% 663,72R$                    

Teresina-PI,  30 de agosto de 2023.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Cristovão Tiago Silva Brito

Engenheiro Civil - CREA: 27390-Pi

UGERF/SEDUC
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