
ITEM CIDADE ESCOLA

% R$

1 TERESINA CETI MARIA DA CONCEIÇÃO 

SALOMÉ 100% 140.513,55R$      
50% 70.256,78R$        50% 70.256,77R$        

100% 140.513,55R$      

100% 140.513,55R$     50% 70.256,78R$        50% 70.256,77R$        100% 140.513,55R$     

60 DIAS60 DIAS

TOTAL

VALOR DA OBRA 140.513,55R$                  

VALOR DO ITEM 30 DIAS

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NO CETI MARIA DA CONCEIÇÃO SALOMÉ, TERESINA-PI

LOTE 01

ESCOLA

MARIA DA CONCEIÇÃO SALOMÉ

ACUMULADO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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