
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

11,91% 13,77% 16,19% 25,92% 19,19% 13,02%

178.665,81R$          206.696,05R$          242.915,54R$          388.965,47R$          288.010,26R$          195.419,77R$           

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00%

8.321,99R$               8.321,99R$               8.321,99R$               8.321,99R$               8.321,99R$               13.869,99R$             

100,00%

52.700,60R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

8.724,09R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 7,79% 116.904,65R$           69.746,68R$            8.321,99R$               8.321,99R$               8.321,99R$               8.321,99R$               13.869,99R$             

1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

100,00%

650,92R$                  -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

90,00% 10,00%

24.516,42R$             2.724,05R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 90,00%

8.166,60R$               73.499,36R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

70,00% 30,00%

-R$                         77.681,46R$             33.292,06R$             -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%

-R$                         16.691,78R$             66.767,14R$             -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%

-R$                         -R$                         64.984,19R$             259.936,74R$          -R$                         -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         77.103,10R$             -R$                         

10,00% 10,00% 80,00%

-R$                         -R$                         5.574,50R$               5.574,50R$               44.595,96R$             -R$                         

10,00% 20,00% 35,00% 35,00%
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CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E PAISAGISMO NA UE WILSON NUNES MARTINS

JULHO DE 2023

RUA MATIAS FRANCISCO DE LIMA,, BAIRRO CENTRO S/N

FLORESTA DO PIAUÍ-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM
 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0.0 AMPLIAÇÃO 100,00% 1.500.672,90R$        

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,70% 55.479,96R$              

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,51% 52.700,60R$              

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,04% 650,92R$                   

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,82% 27.240,47R$              

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,58% 8.724,09R$                

77.103,10R$              

1.2.8.0 REVESTIMENTOS 3,71% 55.744,95R$              

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 5,44% 81.665,96R$              

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 7,39% 110.973,52R$           

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 5,56% 83.458,92R$              

1.2.9.0 PISOS 7,19% 107.917,57R$           

1.2.6.0 COBERTURA 21,65% 324.920,93R$           

1.2.7.0 ESQUADRIAS 5,14%
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LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM
 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0.0 AMPLIAÇÃO 100,00% 1.500.672,90R$        
-R$                         -R$                         10.791,76R$             21.583,51R$             37.771,15R$             37.771,15R$             

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00%

7.608,62R$               7.608,62R$               7.608,62R$               7.608,62R$               7.608,62R$               12.681,03R$             

10,00% 90,00%

-R$                         -R$                         775,84R$                  -R$                         6.982,55R$               -R$                         

10,00% 90,00%

-R$                         -R$                         3.699,02R$               -R$                         33.291,20R$             -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.948,11R$                

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.149,39R$               5.149,39R$                

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.177,86R$               2.177,86R$                

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         57.364,65R$             

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         23.285,03R$             

SUBTOTAL 70,79% 1.062.401,36R$        40.942,56R$            178.205,28R$          193.493,11R$          294.703,37R$          214.679,82R$          140.377,22R$           

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (MURO,EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

100,00%

51.388,53R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

1.668,35R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

14.919,69R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         20.168,78R$             20.168,78R$             -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                         20.931,66R$             20.931,66R$             -R$                         -R$                         

1.2.16.0 PINTURAS 3,82% 57.364,65R$              

1.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,13% 1.948,11R$                

1.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,69% 10.298,77R$              

1.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,29% 4.355,72R$                

1.3.3.0 SUPERESTRUTURA 0,99% 14.919,69R$              

1.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 2,69% 40.337,56R$              

1.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,55% 23.285,03R$              

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 3,42% 51.388,53R$              

1.3.2.0 INFRAESTRUTURA 0,11% 1.668,35R$                

1.3.5.0 REVESTIMENTOS 2,79% 41.863,31R$              

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,52% 7.758,39R$                

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,46% 36.990,22R$              

1.2.9.0 PISOS 7,19% 107.917,57R$           

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,38% 50.724,13R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO
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RUA MATIAS FRANCISCO DE LIMA,, BAIRRO CENTRO S/N

FLORESTA DO PIAUÍ-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM
 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0.0 AMPLIAÇÃO 100,00% 1.500.672,90R$        
50,00% 50,00%

-R$                         -R$                         -R$                         65.008,45R$             65.008,45R$             -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         9.676,06R$                

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         31.496,50R$             

SUBTOTAL 21,41% 321.366,89R$           67.976,57R$            20.168,78R$            41.100,44R$            85.940,10R$            65.008,45R$            41.172,56R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.500.672,90R$        

11,91% 13,77% 16,19% 25,92% 19,19% 13,02%

178.665,81R$          206.696,05R$          242.915,54R$          388.965,47R$          288.010,26R$          195.419,77R$           

11,91% 25,68% 41,87% 67,79% 86,98% 100,00%

178.665,81R$          385.361,87R$          628.277,40R$          1.017.242,87R$       1.305.253,13R$       1.500.672,90R$        

Teresina-PI,  30 de julho de 2023.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CAIO PIMENTEL VALENTE LIMA

CREA:     191817384-2

1.3.7.0 PINTURAS 0,64% 9.676,06R$                

1.3.8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,10% 31.496,50R$              

1.3.6.0 PISOS 8,66% 130.016,89R$           
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