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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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ozt SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC &

’ UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF ’
OBRA:|CONSTRUGAO DE MURO E PAISAGISMO NA UAB LS. (MENSAL)= 70,90%
DATA:[JUNHO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:|AV. RODINEI E LUIS FELIPE DA GAVEA BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|SIMOES-PI BDI= 23,54%
< % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO > ¢
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
A o o ) )
10,00 |CONSTRUCRODOMUROEABRIGO [ oo T e 406 050 29 49,35% 26,92% 13,98% 9,74%
DE LIXO RS 200.827,54 | RS 109.548,21 | RS 56.905,47 [ RS 39.641,00
1.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVIOS INICIAIS DA OBRA
0, 0, 0, 0,
1.1.1.0 [ADMINISTRAGAO LOCAL 2,62% | RS 18.942,40 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
RS 4.735,60 | RS 4.735,60 | RS 4.735,60 || RS 4.735,60
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1.2.0 [SERVICOS PRELIMINARES 1,62% |R 11.738,93 2 : : :
0 |SERVICOS ° ” RS 11.738,93 | RS - [rs S -
SUBTOTAL 4,24% | R$ 30.681,33 | R$ 16.474,53 | R$ 4.735,60 | R$ 4.735,60 || R$ 4.735,60 |
1.2.0.0 |MURO E ABRIGO DO LIXO |
0, (1) 0,
1.2.1.0 [MOVIMENTO DE TERRA 2,19% | RS 15.854,00 100,00% 0,00% 0,00%
RS 15.854,00 | RS - |rs S -
0, (1) 0,
1.2.2.0 (INFRAESTRUTURA 15,73% | RS  113.937,79 100,00% 0,00% 0,00%
RS 113.937,79 | RS - |rs S -
75,00% 25,00% 0,00%
1.2.3.0 [SUPERESTRUTURA 4,64% | R 33.575,36 : : :
N RS 25.181,52 | RS 8.393,84 | RS S -
0, 0, 0,
1.2.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 16,23% | RS  117.518,79 25,00% 75,00% 0,00%
RS 29.379,70 | RS 88.139,09 | RS S -
0,00% 50,00% 50,00%
1.2.5.0 [ESQUADRIAS 4,23% | R 30.625,65 : : :
>0 [ESQUADR o |R RS S - |r$  15312,83 [ RS 15.312,83
0,00% 25,00% 75,00% 0,00%
1.2.6.0 |REVESTIMENTOS 4,57% | R 33.118,69 : : : :
o |R RS - |Rrs 8.279,67 | RS 24.839,02 | RS -
0,00% 75,009 25,009
1.2.7.0 |PISOS 2,21% | RS 16.024,03 % e e
RS - | Rs - | R$  12.018,02 [ RS 4.006,01
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.2.8. 1,16% | R 8.426,55 : : : :
8.0 |PINTURAS 6 s RS ~ | Re - | RS - Irs 8.426,55
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~ % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO > ¢
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
0, 0, 0, 0,
1.2.9.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,99% | R$ 7.160,02 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
RS - [ RS RS - ['&s 7.160,02
SUBTOTAL 51,95% |R$  376.240,88 | RS 184.353,01 | R$ 104.812,61 | RS 52.169,87 || RS 34.905,40
0, 0, 0, 0,
2.0.0.0 |PAISAGISMO 43,82% |R$  317.376,03 35,88% 32,80% 24,30% 7,02%
RS 113.873,59 | RS 104.092,62 | RS 77.137,69 | RS 22.272,13
2.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA |
0, 0, 0, 0,
2.1.1.0 [ADMINISTRAGAO LOCAL 2,62% | RS 18.942,40 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
RS 4.735,60 | RS 4.735,60 | RS 4.735,60 || RS 4.735,60
SUBTOTAL 2,62% | RS 18.942,40 | R$ 4.735,60 | RS 4.735,60 | RS 4.735,60 | RS 4.735,60 |
2.2.0.0 |PAISAGISMO |
0, 0, 0,
2.2.1.0 [MOVIMENTO DE TERRA 4,55% | RS 32.971,27 100,00% 0,00% 0,00%
RS 32.971,27 [ RS - [Rrs - ['&s -
100,009 ,007 ,009
2.2.2.0 |INFRAESTRUTURA 4,39% |RS 31.774,58 o005 ] ]
RS 31.774,58 | RS - | RS - | rs -
7 4 9 2 4 9 ’ 9
2.2.3.0 |SUPERESTRUTURA 7,11% | RS 51.479,68 006 006 ]
RS 38.609,76 | RS 12.869,92 | RS - | rs -
. . 25,009 75,009 ,009
2.2.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 3,19% | RS 23.129,52 2,00% 2,00% 0,00%
RS 5.782,38 | RS 17.347,14 | RS - |I'rs -
25,009 75,009
2.2.5.0 [REVESTIMENTOS 0,65% | RS 4.721,81 % %
RS - | RS 1.180,45 | RS 3.541,36 || RS -
0, 0,
2.2.6.0 [PISOS 18,77% | R$  135.919,02 20,00% 20,00%
RS - |rs 67.959,51 | RS 67.959,51 || RS -
0, (1) 0, 0,
2.2.7.0 |PINTURAS 0,50% | R$ 3.604,88 0,00% 0,00% 25,00% 75,00%
RS LS - |rs 901,22 [[ RS 2.703,66
0, (1) 0, 0,
2.2.8.0 |SERVIGOS COMPLEMENTARES 2,05% | RS 14.832,87 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
RS LS LS IES 14.832,87
SUBTOTAL 41,20% [R$  298.433,63 | RS 109.137,99 | R$ 99.357,02 | RS  72.402,09 || R$ 17.536,53
TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% |R$  724.298,24
PERCENTAGEM DO PERIODO 43,45% 29,50% 18,51% 8,55%
TOTAL DO PERIODO R$ 314.701,13 | R$ 213.640,83 | RS 134.043,15 || R$ 61.913,13
PERCENTAGEM ACUMULADA 43,45% 72,95% 91,45% 100,00%
TOTAL ACUMULADO R$ 314.701,13 | R$ 528.341,96 | RS  662.385,11 || RS  724.298,24
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Nome: Rayson José Bezerra de Farias

Eng.2 Civil Responsavel

CREA: 1915715229 PI

Teresina-Pl, 22 de junho de 2023.
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