
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS

49,35% 26,92% 13,98% 9,74%

200.827,54R$              109.548,21R$              56.905,47R$           39.641,00R$             

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

4.735,60R$                   4.735,60R$                   4.735,60R$              4.735,60R$               

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11.738,93R$                 -R$                            -R$                       -R$                         

SUBTOTAL 4,24% 30.681,33R$             16.474,53R$                4.735,60R$                   4.735,60R$             4.735,60R$               

1.2.0.0 MURO E ABRIGO DO LIXO

100,00% 0,00% 0,00%

15.854,00R$                 -R$                            -R$                       -R$                         

100,00% 0,00% 0,00%

113.937,79R$              -R$                            -R$                       -R$                         

75,00% 25,00% 0,00%

25.181,52R$                 8.393,84R$                   -R$                       -R$                         

25,00% 75,00% 0,00%

29.379,70R$                 88.139,09R$                 -R$                       -R$                         

0,00% 50,00% 50,00%

-R$                            -R$                            15.312,83R$           15.312,83R$             

0,00% 25,00% 75,00% 0,00%

-R$                            8.279,67R$                   24.839,02R$           -R$                         

0,00% 75,00% 25,00%

-R$                            -R$                            12.018,02R$           4.006,01R$               

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                            -R$                            -R$                       8.426,55R$               

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 2,19% 15.854,00R$              

1.2.2.0 INFRAESTRUTURA 15,73% 113.937,79R$           

CONSTRUÇÃO DE MURO E PAISAGISMO NA UAB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,62% 11.738,93R$              

1.0.0.0
CONSTRUÇÃO DO MURO E ABRIGO 

DE LIXO
56,18% 406.922,21R$           

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,62% 18.942,40R$              

JUNHO DE 2023

AV. RODINEI E LUÍS FELIPE DA GÁVEA

SIMÕES-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO

1.2.3.0 SUPERESTRUTURA 4,64% 33.575,36R$              

1.2.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 16,23% 117.518,79R$           

1.2.6.0 REVESTIMENTOS 4,57% 33.118,69R$              

1.2.5.0 ESQUADRIAS 4,23% 30.625,65R$              

1.2.8.0 PINTURAS 1,16% 8.426,55R$                

1.2.7.0 PISOS 2,21% 16.024,03R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0.0
CONSTRUÇÃO DO MURO E ABRIGO 

DE LIXO
56,18% 406.922,21R$           

ITEM DISCRIMINAÇÃO

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                            -R$                            -R$                       7.160,02R$               

SUBTOTAL 51,95% 376.240,88R$           184.353,01R$              104.812,61R$              52.169,87R$           34.905,40R$             

35,88% 32,80% 24,30% 7,02%

113.873,59R$              104.092,62R$              77.137,69R$           22.272,13R$             

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

4.735,60R$                   4.735,60R$                   4.735,60R$              4.735,60R$               

SUBTOTAL 2,62% 18.942,40R$             4.735,60R$                   4.735,60R$                   4.735,60R$             4.735,60R$               

2.2.0.0 PAISAGISMO

100,00% 0,00% 0,00%

32.971,27R$                 -R$                            -R$                       -R$                         

100,00% 0,00% 0,00%

31.774,58R$                 -R$                            -R$                       -R$                         

75,00% 25,00% 0,00%

38.609,76R$                 12.869,92R$                 -R$                       -R$                         

25,00% 75,00% 0,00%

5.782,38R$                   17.347,14R$                 -R$                       -R$                         

25,00% 75,00%

-R$                            1.180,45R$                   3.541,36R$              -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                            67.959,51R$                 67.959,51R$           -R$                         

0,00% 0,00% 25,00% 75,00%

-R$                            -R$                            901,22R$                 2.703,66R$               

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                            -R$                            -R$                       14.832,87R$             

SUBTOTAL 41,20% 298.433,63R$           109.137,99R$              99.357,02R$                72.402,09R$           17.536,53R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 724.298,24R$           

43,45% 29,50% 18,51% 8,55%

314.701,13R$              213.640,83R$              134.043,15R$         61.913,13R$             

43,45% 72,95% 91,45% 100,00%

314.701,13R$              528.341,96R$              662.385,11R$         724.298,24R$           

1.2.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,99% 7.160,02R$                

2.0.0.0 PAISAGISMO 43,82% 317.376,03R$           

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,62% 18.942,40R$              

2.2.6.0 PISOS 18,77%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,05% 14.832,87R$              

2.2.7.0 PINTURAS 0,50% 3.604,88R$                

23.129,52R$              

2.2.5.0 REVESTIMENTOS 0,65% 4.721,81R$                

Teresina-PI, 22 de junho de 2023.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Rayson José Bezerra de Farias

CREA:     1915715229 PI

135.919,02R$           

2.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 4,55% 32.971,27R$              

2.2.2.0 INFRAESTRUTURA 4,39% 31.774,58R$              

2.2.3.0 SUPERESTRUTURA 7,11% 51.479,68R$              

2.2.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 3,19%

2.2.8.0
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