
OBRA:
DATA: TAXAS: LS=112,15%

LOCAL: BDI= 21,25%

ITEM SERVIÇO TOTAL TOTAL
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,21 67.872,18R$                97,22 65.985,89R$                  0,56 377,26R$                  0,56 377,26R$               0,56 377,26R$               0,56 377,26R$                    0,56 377,26R$                    100,00% 67.872,18R$                
2.0 DEMOLIÇÕES 1,23 13.496,43R$                50,00 6.748,21R$                    50,00 6.748,21R$               0,00 -R$                     0,00 -R$                     0,00 -R$                          0,00 -R$                          100,00% 13.496,43R$                
3.0 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 4,56 49.833,17R$                20,00 9.966,63R$                    30,00 14.949,95R$             50,00 24.916,59R$          0,00 -R$                     0,00 -R$                          0,00 -R$                          100,00% 49.833,17R$                
4.0 FUNDAÇÕES 5,89 64.445,69R$                0,00 -R$                             20,00 12.889,14R$             50,00 32.222,84R$          30,00 19.333,71R$          0,00 -R$                          0,00 -R$                          100,00% 64.445,69R$                

5.0 SUPERESTRUTURA 13,67 149.443,90R$              0,00 -R$                             20,00 29.888,78R$             60,00 89.666,34R$          20,00 29.888,78R$          0,00 -R$                          0,00 -R$                          100,00% 149.443,90R$              

6.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 
EXTERNO (PAREDES)

5,17 56.539,38R$                0,00 -R$                             0,00 -R$                        0,00 -R$                     60,00 33.923,63R$          40,00 22.615,75R$               0,00 -R$                          100,00% 56.539,38R$                

7.0 ESQUADRIAS 1,91 20.887,11R$                0,00 -R$                             0,00 -R$                        25,00 5.221,78R$            25,00 5.221,78R$            50,00 10.443,56R$               0,00 -R$                          100,00% 20.887,11R$                
8.0 SISTEMAS DE COBERTURA 24,80 271.197,98R$              0,00 -R$                             50,00 135.598,99R$           40,00 108.479,19R$        10,00 27.119,80R$          0,00 -R$                          0,00 -R$                          100,00% 271.197,98R$              
9.0 IMPERMEABILIZAÇÀO 0,16 1.756,59R$                  0,00 -R$                             0,00 -R$                        0,00 -R$                     30,00 526,98R$               50,00 878,30R$                    20,00 351,32R$                    100,00% 1.756,59R$                  

10.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 5,32 58.137,58R$                0,00 -R$                             0,00 -R$                        0,00 -R$                     60,00 34.882,55R$          40,00 23.255,03R$               0,00 -R$                          100,00% 58.137,58R$                

11.0 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 
(PAVIMENTAÇÃO)

13,60 148.689,88R$              0,00 -R$                             0,00 -R$                        20,00 29.737,98R$          30,00 44.606,96R$          30,00 44.606,96R$               20,00 29.737,98R$               100,00% 148.689,88R$              

12.0 PINTURA 6,08 66.469,62R$                0,00 -R$                             20,00 13.293,92R$             40,00 26.587,85R$          30,00 19.940,89R$          10,00 6.646,96R$                 0,00 -R$                          100,00% 66.469,62R$                
13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 0,81 8.859,70R$                  0,00 -R$                             20,00 1.771,94R$               40,00 3.543,88R$            30,00 2.657,91R$            10,00 885,97R$                    0,00 -R$                          100,00% 8.859,70R$                  
14.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,06 11.547,42R$                0,00 -R$                             0,00 -R$                        0,00 -R$                     20,00 2.309,48R$            30,00 3.464,23R$                 50,00 5.773,71R$                 100,00% 11.547,42R$                
15.0 INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS 1,66 18.167,18R$                0,00 -R$                             0,00 -R$                        0,00 -R$                     0,00 -R$                     40,00 7.266,87R$                 60,00 10.900,31R$               100,00% 18.167,18R$                
16.0 LOUÇAS E METAIS 0,88 9.666,89R$                  0,00 -R$                             0,00 -R$                        0,00 -R$                     30,00 2.900,07R$            40,00 3.866,76R$                 30,00 2.900,07R$                 100,00% 9.666,89R$                  
17.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 0,06 640,03R$                     0,00 -R$                             10,00 64,00R$                    30,00 192,01R$               30,00 192,01R$               20,00 128,01R$                    10,00 64,00R$                      100,00% 640,03R$                     

18.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V 2,36 25.812,51R$                0,00 -R$                             0,00 -R$                        0,00 -R$                     0,00 -R$                     60,00 15.487,51R$               40,00 10.325,00R$               100,00% 25.812,51R$                

19.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

0,41 4.536,57R$                  0,00 -R$                             0,00 -R$                        0,00 -R$                     0,00 -R$                     20,00 907,31R$                    80,00 3.629,25R$                 100,00% 4.536,57R$                  

20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,92 42.847,08R$                0,00 -R$                             0,00 -R$                        0,00 -R$                     0,00 -R$                     0,00 -R$                          100,00 42.847,08R$               100,00% 42.847,08R$                

21.0 SERVIÇOS FINAIS 0,24 2.599,87R$                  0,00 -R$                             0,00 -R$                        0,00 -R$                     0,00 -R$                     0,00 -R$                          100,00 2.599,87R$                 100,00% 2.599,87R$                  

1.093.446,77R$       7,56% 82.700,74R$               19,72% 215.582,20R$         29,35% 320.945,71R$      20,47% 223.881,79R$     12,88% 140.830,47R$          10,01% 109.505,85R$          100,00% 1.093.446,77R$        
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