
ITEM SERVIÇO

% R$ % R$ % R$ % R$

1 SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 

13.8 KV 52,88% 42.993,32
52,88%

42.993,32
X

X 52,88% 42.993,32R$       

2 CLIMATIZAÇÃO 47,12% 38.312,75 X X 47,12% 38.312,75 47,12% 38.312,75R$       

100% 81.306,07R$          52,88% 42.993,32R$                       47,12% 38.312,75R$                       100% 81.306,07R$       

ACUMULADO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 75KVA  E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO  NA UE CONSTANCIO DE CARVALHO EM PADRE MARCOS - PI.

LOTE 01

ESCOLA

UE CONSTACIO DE CARVALHO - PADRE MARCO -PI

60 DIAS

PREVISTO

TOTAL

VALOR DA OBRA 81.306,07R$                           

VALOR DO ITEM 30 DIAS


