
OBRA:

DATA:  LEIS SOCIAIS= 112,15%

LOCAL:  BDI= 20,34%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS

12,35% 6,62% 6,03% 16,66% 22,69% 19,44% 12,78% 3,42%

 R$                       76.605,61  R$                       41.094,95  R$                       37.439,64  R$                     103.384,58  R$                     140.773,67  R$                       120.644,03  R$                         79.286,38  R$                          21.208,78 

29,11% 6,26% 9,68% 13,29% 15,38% 14,55% 8,62% 3,10%

 R$                         8.526,43  R$                         1.835,10  R$                         2.836,99  R$                         3.891,95  R$                         4.506,79  R$                            4.263,19  R$                            2.526,14  R$                                908,15 

70,00% 30,00%

 R$                       68.079,18  R$                       29.176,79  R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                      -    R$                                      -    R$                                       -   

15,00% 85,00%

 R$                                   -    R$                            710,41  R$                         4.025,67  R$                                   -    R$                                   -    R$                                      -    R$                                      -    R$                                       -   

10,00% 40,00% 30,00% 20,00%

 R$                                   -    R$                                   -    R$                       16.803,76  R$                       67.215,04  R$                       50.411,28  R$                          33.607,52  R$                                      -    R$                                       -   

20,00% 25,00% 25,00% 25,00% 5,00%

 R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                       17.037,50  R$                       21.296,88  R$                          21.296,88  R$                          21.296,88  R$                             4.259,38 

50,00% 30,00% 20,00%

 R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                         7.705,71  R$                            4.623,42  R$                            3.082,28  R$                                       -   

35,00% 35,00% 30,00%

 R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                       21.035,62  R$                          21.035,62  R$                          18.030,53  R$                                       -   

30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

 R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                       20.577,32  R$                          20.577,32  R$                          20.577,32  R$                             6.859,11 

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

 R$                                   -    R$                         9.372,65  R$                         9.372,65  R$                         9.372,65  R$                         9.372,65  R$                            9.372,65  R$                            9.372,65  R$                             6.248,43 

15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00%

 R$                                   -    R$                                   -    R$                         4.400,58  R$                         5.867,44  R$                         5.867,44  R$                            5.867,44  R$                            4.400,58  R$                             2.933,72 

6,12% 11,47% 19,89% 18,19% 17,38% 14,48% 9,19% 3,27%

 R$                       74.415,29  R$                     139.389,97  R$                     241.607,81  R$                     221.054,84  R$                     211.189,29  R$                       175.881,29  R$                       111.646,12  R$                          39.761,60 

42,28% 5,17% 7,89% 10,75% 12,42% 11,76% 7,05% 2,68%

 R$                       30.951,51  R$                         3.786,01  R$                         5.775,53  R$                         7.870,45  R$                         9.091,37  R$                            8.607,64  R$                            5.158,26  R$                             1.959,48 

60,00% 40,00%

 R$                         4.230,31  R$                         2.820,20  R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                      -    R$                                      -    R$                                       -   

40,00% 60,00%

 R$                       25.707,19  R$                       38.560,78  R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                      -    R$                                      -    R$                                       -   

30,00% 60,00% 10,00%

 R$                                   -    R$                       50.281,73  R$                     100.563,46  R$                       16.760,58  R$                                   -    R$                                      -    R$                                      -    R$                                       -   

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

 R$                                   -    R$                       30.414,97  R$                       45.622,45  R$                       45.622,45  R$                       30.414,97  R$                                      -    R$                                      -    R$                                       -   

20,00% 30,00% 30,00% 15,00% 5,00%

 R$                                   -    R$                                   -    R$                       18.869,30  R$                       28.303,95  R$                       28.303,95  R$                          14.151,98  R$                            4.717,33  R$                                       -   

10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00%

 R$                                   -    R$                                   -    R$                         7.478,66  R$                       22.435,99  R$                       22.435,99  R$                          14.957,33  R$                            7.478,66  R$                                       -   

10,00% 20,00% 25,00% 35,00% 10,00%

 R$                                   -    R$                                   -    R$                       16.167,95  R$                       32.335,89  R$                       40.419,86  R$                          56.587,81  R$                          16.167,95  R$                                       -   

10,00% 30,00% 30,00% 15,00% 10,00% 5,00%

 R$                                   -    R$                                   -    R$                       10.297,53  R$                       30.892,59  R$                       30.892,59  R$                          15.446,30  R$                          10.297,53  R$                             5.148,77 

10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00%

 R$                                   -    R$                                   -    R$                         9.780,38  R$                         9.780,38  R$                       29.341,13  R$                          29.341,13  R$                            9.780,38  R$                             9.780,38 

40,00% 50,00% 10,00%

 R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                          23.262,83  R$                          29.078,54  R$                             5.815,71 

60,00% 40,00%

 R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                      -    R$                          15.441,20  R$                           10.294,13 

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00%

 R$                       13.526,28  R$                       13.526,28  R$                       27.052,56  R$                       27.052,56  R$                       20.289,42  R$                          13.526,28  R$                          13.526,28  R$                             6.763,14 
2.13.0 SERVIÇOS DIVERSOS 5,41%  R$                      135.262,82 

 R$                        68.591,06 

1.9.0 SERVIÇOS DIVERSOS

3,91%  R$                        97.803,78 

PINTURA 2,33%

2.12.0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 1,03%  R$                        25.735,33 

6,70%  R$                      167.605,76 

PAREDES E PAINÉIS 6,08%

2.6.0 COBERTURA 3,77%  R$                        94.346,50 

1.3.0 PAREDES E PAINÉIS 0,19%  R$                          4.736,08 

2,50%  R$                        62.484,32 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,17%

2.0.0 AMPLIAÇÃO 48,60%  R$                   1.214.946,21 

 R$                        85.187,52 

1.6.0 PISOS 0,62%  R$                        15.411,41 

1.7.0  R$                        60.101,77 ESQUADRIAS 2,40%

1.8.0 PINTURA 2,74%

1.0.0 REFORMA 24,82%

2.8.0  R$                      161.679,45 REVESTIMENTOS 6,47%

2.9.0 PISOS 4,12%  R$                      102.975,31 

2.10.0 INSTALAÇÕES

2.11.0  R$                        58.157,08 

COBERTURA 6,72%

1.5.0 REVESTIMENTOS 3,41%

 R$                        97.255,97 

2.5.0  R$                      152.074,83 

2.7.0 ESQUADRIAS 2,99%  R$                        74.786,63 

1.10.0  R$                        29.337,18 

2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,93%  R$                        73.200,24 

2.2.0  R$                          7.050,51 MOVIMENTO DE TERRA 0,28%

2.3.0 INFRAESTRUTURA 2,57%  R$                        64.267,97 

2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.1.0  R$                        29.294,74 

1.4.0  R$                      168.037,59 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. PADRE ANTÔNIO JOSÉ DE RÊGO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

DEZEMBRO DE 2021

TERESINA - PI

ITEM
 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM

 R$                      620.437,64 

SERVIÇOS PRELIMINARES 1,17%

1.2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3,89%
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. PADRE ANTÔNIO JOSÉ DE RÊGO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

DEZEMBRO DE 2021

TERESINA - PI

5,54% 3,80% 5,37% 16,10% 22,54% 26,81% 13,65% 6,20%

 R$                       36.790,93  R$                       25.236,54  R$                       35.665,39  R$                     106.958,74  R$                     149.736,24  R$                       178.088,12  R$                         90.692,85  R$                          41.208,27 

26,10% 6,75% 10,29% 14,03% 16,21% 15,34% 9,19% 2,08%

 R$                         8.758,74  R$                         2.264,81  R$                         3.454,95  R$                         4.708,14  R$                         5.438,50  R$                            5.149,13  R$                            3.085,69  R$                                699,63 

100,00%

 R$                       21.140,67  R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                      -    R$                                      -    R$                                       -   

15,00% 50,00% 35,00%

 R$                         6.891,52  R$                       22.971,73  R$                       16.080,21  R$                                   -    R$                                   -    R$                                      -    R$                                      -    R$                                       -   

40,00% 40,00% 20,00%

 R$                                   -    R$                                   -    R$                       16.130,23  R$                       16.130,23  R$                         8.065,12  R$                                      -    R$                                      -    R$                                       -   

80,00% 20,00%

 R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                         6.067,34  R$                            1.516,83  R$                                      -    R$                                       -   

30,00% 30,00% 40,00%

 R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                       86.120,37  R$                       86.120,37  R$                        114.827,16  R$                                      -    R$                                       -   

70,00% 30,00%

 R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                            5.423,25  R$                            2.324,25  R$                                       -   

30,00% 30,00% 40,00%

 R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                       44.044,91  R$                          44.044,91  R$                          58.726,55  R$                                       -   

40,00% 40,00% 20,00%

 R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                            7.126,84  R$                            7.126,84  R$                             3.563,42 

60,00% 40,00%

 R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                      -    R$                            2.491,40  R$                             1.660,93 

10,00% 90,00%

 R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                      -    R$                            1.316,95  R$                           11.852,53 

40,00% 60,00%

 R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                      -    R$                          15.621,17  R$                           23.431,75 

TOTAL GERAL DA OBRA 100% 2.499.760,92R$                   

PERCENTAGEM DO PERÍODO 7,51% 8,23% 12,59% 17,26% 20,07% 18,99% 11,27% 4,09%

TOTAL DO PERÍODO 187.811,82R$                     205.721,46R$                     314.712,84R$                     431.398,15R$                     501.699,20R$                     474.613,44R$                        281.625,34R$                        102.178,66R$                         

PERCENTAGEM ACUMULADA 7,51% 15,74% 28,33% 45,59% 65,66% 84,65% 95,91% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 187.811,82R$                     393.533,29R$                     708.246,13R$                     1.139.644,28R$                  1.641.343,48R$                  2.115.956,92R$                     2.397.582,26R$                     2.499.760,92R$                      

3.12.0 SERVIÇOS DIVERSOS 1,56%  R$                        39.052,92 

3.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,71%  R$                        17.817,09 

3.10.0 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,17%  R$                          4.152,33 

3.11.0 PINTURA 0,53%  R$                        13.169,48 

3.6.0 COBERTURA 11,48%  R$                      287.067,90 

3.7.0 REVESTIMENTOS 0,31%  R$                          7.747,50 

3.8.0 PISOS 5,87%  R$                      146.816,38 

3.3.0 INFRAESTRUTURA 1,84%  R$                        45.943,46 

3.4.0 SUPERESTRUTURA 1,61%  R$                        40.325,58 

3.5.0 PAREDES E PAINÉIS 0,30%  R$                          7.584,17 

 R$                        33.559,59 3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,34%

3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,85%  R$                        21.140,67 

3.0.0 QUADRA COBERTA 26,58%  R$                      664.377,07 

Teresina-PI, 23 de dezembro de 2021.
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