
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

3,32% 7,49% 31,52% 31,13% 14,97% 11,57%
30.337,24R$            68.427,20R$            287.821,03R$          284.298,16R$          136.705,66R$          105.650,32R$          

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

7,09% 14,27% 22,97% 21,02% 16,56% 18,09%
2.273,67R$              4.576,21R$              7.366,19R$              6.740,85R$              5.310,58R$              5.801,24R$              

100,00%
10.735,29R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
1.479,44R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

80,00% 20,00%
3.258,50R$              814,62R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

75,00% 25,00%
5.687,42R$              1.895,81R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

30,00% 70,00%
6.902,93R$              16.106,83R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

60,00% 40,00%
-R$                        16.726,98R$            11.151,32R$            -R$                        -R$                        -R$                        

30,00% 70,00%
-R$                        28.306,76R$            66.049,11R$            -R$                        -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%
-R$                        -R$                        49.597,62R$            49.597,62R$            -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%
-R$                        -R$                        61.884,94R$            61.884,94R$            -R$                        -R$                        

35,00% 65,00%
-R$                        -R$                        43.309,44R$            80.431,82R$            -R$                        -R$                        

30,00% 30,00% 40,00%
-R$                        -R$                        48.462,41R$            48.462,41R$            64.616,55R$            -R$                        

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        5.220,21R$              -R$                        -R$                        

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        2.620,10R$              -R$                        -R$                        

1.0.0.0 REFORMA 100,00% 913.239,61R$           

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA U.E. HELENA AQUINO

MAIO DE 2022

RUA PEDRO BRITO, S/N, BAIRRO ALVORADA

TERESINA-PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,45% 4.073,12R$               

1.5.0 INFRAESTRUTURA 0,83% 7.583,22R$               

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,18% 10.735,29R$             

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,16% 1.479,44R$               

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,51% 32.068,74R$             

ITEM DISCRIMINAÇÃO

1.8.0 COBERTURA 10,33% 94.355,87R$             

1.9.0 ESQUADRIAS 10,86% 99.195,23R$             

1.6.0 SUPERESTRUTURA 2,52% 23.009,75R$             

1.7.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 3,05% 27.878,30R$             

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17,69% 161.541,37R$           

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,57% 5.220,21R$               

1.10.0 REVESTIMENTOS 13,55% 123.769,88R$           

1.11.0 PISOS 13,55% 123.741,26R$           

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,29% 2.620,10R$               
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

1.0.0.0 REFORMA 100,00% 913.239,61R$           

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
ITEM DISCRIMINAÇÃO

50,00% 50,00%
-R$                        -R$                        -R$                        2.411,34R$              2.411,34R$              -R$                        

50,00% 50,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.521,61R$              1.521,61R$              

20,00% 30,00% 50,00%
-R$                        -R$                        -R$                        8.220,52R$              12.330,78R$            20.551,30R$            

75,00% 25,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        10.691,68R$            3.563,89R$              

20,00% 30,00% 50,00%
-R$                        -R$                        -R$                        18.708,36R$            28.062,54R$            46.770,91R$            

30,00% 70,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        11.760,59R$            27.441,38R$            

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 913.239,61R$           

3,32% 7,49% 31,52% 31,13% 14,97% 11,57%

30.337,24R$            68.427,20R$            287.821,03R$          284.298,16R$          136.705,66R$          105.650,32R$          

3,32% 10,81% 42,33% 73,46% 88,43% 100,00%
30.337,24R$            98.764,44R$            386.585,47R$          670.883,63R$          807.589,29R$          913.239,61R$          

1.16.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,33% 3.043,22R$               

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,53% 4.822,67R$               

Teresina-PI,  10 de maio de 2022.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

1.19.0 PINTURAS 10,24% 93.541,81R$             

1.20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,29% 39.201,97R$             

1.17.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 4,50% 41.102,59R$             

1.18.0 METAIS E ACESSÓRIOS 1,56% 14.255,57R$             
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