
Obra Bancos
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. ÁTILA 
LIRA - ANGICAL DO PIAUÍ/PI

SINAPI - 03/2022 - Piauí
ORSE - 02/2022 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                        9.913,15  R$               9.913,15 

2 REFORMA  R$                 1.165.301,31  R$             29.822,37  R$              128.642,98  R$                  217.073,57  R$              171.991,00  R$                    318.929,52  R$                  298.841,87 

6% 10% 17% 22% 25% 20%

 R$               2.823,88  R$                  4.706,47  R$                      8.000,99  R$                10.354,23  R$                      11.766,17  R$                      9.412,93 

65% 35%

 R$             13.754,88  R$                  7.406,48  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -   

100%

 R$                           -    R$                  2.187,22  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -   

100%

 R$                           -    R$                38.012,12  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -   

33% 67%

 R$                           -    R$                47.951,55  R$                    97.356,19  R$                              -    R$                                   -    R$                                  -   

55% 45%

 R$                           -    R$                              -    R$                    24.114,23  R$                19.729,83  R$                                   -    R$                                  -   

18% 35% 47%

 R$                           -    R$                              -    R$                    26.055,61  R$                50.663,69  R$                      68.034,10  R$                                  -   

40% 30% 30%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                21.316,36  R$                      15.987,27  R$                    15.987,27 

7% 15% 15% 24% 24% 15%

 R$             13.243,60  R$                28.379,15  R$                    28.379,15  R$                45.406,63  R$                      45.406,63  R$                    28.379,15 

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                    13.088,70 

20% 10% 50% 20%

 R$                           -    R$                              -    R$                    30.899,81  R$                15.449,91  R$                      77.249,53  R$                    30.899,81 

 R$                      53.290,89 

2.9 INSTALAÇÕES  R$                    189.194,31 

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                      13.088,70 

2.8 ESQUADRIAS

2.11 PISOS  R$                    154.499,05 

2.7 REVESTIMENTOS  R$                    144.753,40 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                      21.161,36 

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                    145.307,74 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                        2.187,22 

2.6 ALVENARIA  R$                      43.844,06 

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                      38.012,12 

Cronograma Físico e Financeiro

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                      47.064,66 

B.D.I. % Encargos Sociais
20,34 Não desonerado: 

Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%



Obra Bancos
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. ÁTILA 
LIRA - ANGICAL DO PIAUÍ/PI

SINAPI - 03/2022 - Piauí
ORSE - 02/2022 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I. % Encargos Sociais
20,34 Não desonerado: 

Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

5% 20% 50% 25%

 R$                           -    R$                              -    R$                      2.267,59  R$                  9.070,36  R$                      22.675,91  R$                    11.337,95 

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                      44.950,94  R$                                  -   

50% 50%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                      32.858,99  R$                    32.858,99 

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                  153.526,75 

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                      3.350,32 

3% 11% 18% 15% 27% 25%

 R$             39.735,52  R$              128.642,98  R$                  217.073,57  R$              171.991,00  R$                    318.929,52  R$                  298.841,87 

3% 14% 33% 47% 75% 100%

 R$             39.735,52  R$              168.378,50  R$                  385.452,07  R$              557.443,07  R$                    876.372,59  R$               1.175.214,46 

Porcentagem Acumulado

2.12 PINTURA  R$                      45.351,81 

Custo Acumulado

2.13 FORRO  R$                      44.950,94 

2.14 COBERTURA  R$                      65.717,98 

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    153.526,75 

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                        3.350,32 

Porcentagem

Custo


