
U. E. NO ASSENTAMENTO FORMOSA EM PIRIPIRI - PI

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 APROVAÇÃO DE EVT NA EQUATORIAL 2,926%  R$      2.465,40 100,00%  R$      2.465,40 0,00%  R$                 -   0,00%  R$                 -   100,00%  R$         2.465,40 

2
MONTAGEM DA SUBESTAÇÃO E LIGAÇÃO 

DO NOVO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
43,961%  R$    37.038,45 0,00%  R$                 -   100,00%  R$    37.038,45 0,00%  R$                 -   100,00%  R$       37.038,45 

3
MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES INTERNAS 

PARA LIGAÇÃO DOS SPLITS
53,113%  R$    44.749,24 0,00%  R$                 -   0,00%  R$                 -   100,00%  R$    44.749,24 100,00%  R$       44.749,24 

100,00% 84.253,09 2,926% 2.465,40 43,961% 37.038,45 53,113% 44.749,24 100,00% 84.253,09

CRONOGRAMA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO 

FORMOSA EM PIRIPIRI - PI.

LOTE 01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO DESONERADO

TOTAL

TOTAIS

Valor da Obra: 84.253,09R$                      

ITEM SERVIÇO
VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Gabriel Sabino Oliveira
Eng. Eletricista

CREA-PI: 38661
Mat. 800371-9

UGERF – SEDUC/PI


