CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO NAO DESONERADO

U. E. NO ASSENTAMENTO FORMOSA EM PIRIPIRI - PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

LOTE 01

CRONOGRAMA: INSTALACOES ELETRICAS PARA CLIMATIZACAO DA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO
FORMOSA EM PIRIPIRI - PI.

Valor da Obra: R$ 84.253,09
VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAIS
ITEM SERVICO
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 APROVAGAO DE EVT NA EQUATORIAL 2,926% | R$  2.465,40 | 100,00% | R$  2.465,40 | 0,00% | R$ 0,00% | R$ 100,00% | R$  2.465,40
MONTAGEM DA SUBESTAGAO E LIGACAO . ) . ) )

2 DO NOVO POSTO DE TRANSFORMACAO | 43:961% | R$ 37.03845| 000% | RS 100,00% | R$ 37.038,45| 0,00% | R$ 100,00% | R$  37.038,45
MONTAGEM DAS INSTALAGOES INTERNAS . . . 0 0

3 PARA LIGACAO DOS SPLITS 53,113% | R$ 44.749,24| 0,00% | R$ 0,00% | R$ 100,00% | R$ 44.749,24 | 100,00% | R$  44.749,24

TOTAL 100,00% 84.253,09 2,926% 2.465,40 43,961% | 37.038,45 | 53,113% | 44.749,24 100,00% 84.253,09
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