
ITEM CIDADE ESCOLA

% R$

1 SANTA LUZ IRACI BARROS 23% 43.904,00R$        100% 43.904,00R$        x x x x 100% 43.904,00R$        

2 REDENÇÃO DO GURGUÉIA MARCOS PARENTE 39% 73.705,02R$        x x 100% 73.705,02R$      x x 100% 73.705,02R$        

3 CRISTINO CASTRO CEIA ADENAUER 39% 73.735,46R$        x x 100% 73.735,46R$        100% 73.735,46R$        

100% 191.344,48R$     23% 43.904,00R$       39% 73.705,02R$      39% 73.735,46R$       100% 191.344,48R$     TOTAL

VALOR DA OBRA 191.344,48R$                       

VALOR DO ITEM 30 DIAS

ACUMULADO

90 DIAS90 DIAS

PREVISTO

60 DIAS

MARCOS PARENTE EM REDENÇÃO DO GURGUÉIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS IRACI BARROS, MARCOS PARENTE E CEIA ADENAUER EM SANTA LUZ, REDENÇÃO DO GURGUÉIA E CRISTINO CASTRO, RESPECTIVAMENTE

LOTE 01

ESCOLA

ESCOLA IRACI BARROS EM SANTA LUZ

CEIA ADENAUER EM CRISTINO CASTRO


