
CRONOGRAMA

Teresina, maio de 2022.



Obra Bancos
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. ANTÔNIO 
MASCARENHAS - RIACHO FRIO/PI

SINAPI - 03/2022 - Piauí
ORSE - 02/2022 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                      17.189,74  R$             17.189,74 

2 REFORMA  R$                 1.248.338,32  R$             61.536,95  R$              156.250,26  R$                  224.270,22  R$              116.435,50  R$                    139.324,25  R$                    30.945,54  R$                  101.577,76  R$                    95.997,64  R$                  146.803,99  R$                  175.196,20 

6% 10% 12% 10% 10% 5% 6% 10% 15% 16%

 R$               4.126,21  R$                  6.877,02  R$                      8.252,42  R$                  6.877,02  R$                        6.877,02  R$                      3.438,51  R$                      4.126,21  R$                      6.877,02  R$                    10.315,53  R$                    11.003,23 

90% 10%

 R$             41.008,97  R$                  4.556,55  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -   

100%

 R$                           -    R$                  3.277,37  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -   

100%

 R$                           -    R$                47.669,67  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -   

33% 67%

 R$                           -    R$                58.723,01  R$                  119.225,50  R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -   

55% 45%

 R$                           -    R$                              -    R$                    38.047,30  R$                31.129,61  R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -   

18% 35% 47%

 R$                           -    R$                              -    R$                    28.284,57  R$                54.997,78  R$                      73.854,16  R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -   

40% 20% 30% 10%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                    25.250,73  R$                    12.625,36  R$                    18.938,05  R$                      6.312,68 

7% 15% 13% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5%

 R$             16.401,77  R$                35.146,64  R$                    30.460,42  R$                23.431,10  R$                      23.431,10  R$                    23.431,10  R$                    23.431,10  R$                    23.431,10  R$                    23.431,10  R$                    11.715,55 

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                    10.633,66 

20% 10% 50% 20%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                    27.515,77  R$                    13.757,89  R$                    68.789,43  R$                    27.515,77 

 R$                      63.126,82 

2.9 INSTALAÇÕES  R$                    234.310,95 

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                      10.633,66 

2.8 ESQUADRIAS

2.11 PISOS  R$                    137.578,85 

2.7 REVESTIMENTOS  R$                    157.136,51 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                      45.565,52 

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                    177.948,51 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                        3.277,37 

2.6 ALVENARIA  R$                      69.176,91 

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                      47.669,67 

Cronograma Físico e Financeiro

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                      68.770,20 

B.D.I. % Encargos Sociais
20,34 Não desonerado: 

Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%



Obra Bancos
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. ANTÔNIO 
MASCARENHAS - RIACHO FRIO/PI

SINAPI - 03/2022 - Piauí
ORSE - 02/2022 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I. % Encargos Sociais
20,34 Não desonerado: 

Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

5% 20% 30% 25% 20%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                      4.075,93  R$                    16.303,73  R$                    24.455,60  R$                    20.379,66  R$                    16.303,73 

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                      35.161,98  R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -   

10% 30% 10% 50%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                      4.950,23  R$                    14.850,68  R$                      4.950,23  R$                    24.751,14 

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                    63.583,88 

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                      3.376,56 

3 QUADRA  R$                    472.095,76  R$                           -    R$                              -    R$                    34.903,66  R$              173.912,68  R$                      81.441,87  R$                    63.427,53  R$                                  -    R$                      1.958,52  R$                      4.569,88  R$                  111.881,63 

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                19.559,64  R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -   

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                  3.839,03  R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -   

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                69.072,14  R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -   

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                    28.523,87  R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -   

15% 35% 35% 15%

 R$                           -    R$                              -    R$                    34.903,66  R$                81.441,87  R$                      81.441,87  R$                    34.903,66  R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -   

15% 35% 50%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                      1.958,52  R$                      4.569,88  R$                      6.528,41 

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                  105.353,22 

5% 9% 15% 17% 13% 5% 6% 6% 9% 17%

 R$             78.726,69  R$              156.250,26  R$                  259.173,88  R$              290.348,18  R$                    220.766,12  R$                    94.373,07  R$                  101.577,76  R$                    97.956,16  R$                  151.373,87  R$                  287.077,83 

5% 14% 28% 45% 58% 51% 51% 51% 54% 74%

 R$             78.726,69  R$              234.976,95  R$                  494.150,83  R$              784.499,01  R$                 1.005.265,13  R$               1.099.638,20  R$               1.201.215,96  R$               1.299.172,12  R$               1.450.545,99  R$               1.737.623,82 

3.3 INFRAESTRUTURA  R$                      69.072,14 

3.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    105.353,22 

3.4 PINTURA  R$                      28.523,87 

3.5 ESTRUTURA E COBERTURA  R$                    232.691,05 

3.6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$                      13.056,81 

3.1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                      19.559,64 

3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                        3.839,03 

Porcentagem Acumulado

2.12 PINTURA  R$                      81.518,65 

Custo Acumulado

2.13 FORRO  R$                      35.161,98 

2.14 COBERTURA  R$                      49.502,28 

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                      63.583,88 

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                        3.376,56 

Porcentagem

Custo


