
CRONOGRAMA

Teresina, março de 2022.



Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. PROF ISABEL 

RIBEIRO DE JESUS - LAGOA DO BARRO (PI)

SINAPI - 02/2022 - Piauí

ORSE - 12/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                     16.896,27  R$            16.896,27 

 2 REFORMA  R$                   139.625,82  R$            44.291,21  R$            43.155,80  R$                52.178,81  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

35% 45% 20%

 R$            15.928,71  R$            20.479,77  R$                  9.102,12  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 70%

 R$               1.880,57  R$              4.388,00  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 30% 40%

 R$               1.388,49  R$              1.388,49  R$                  1.851,32  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 20% 50%

 R$            18.778,29  R$            12.518,86  R$                31.297,15  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

35% 30% 35%

 R$                  895,55  R$                 767,62  R$                     895,55  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 20% 50%

 R$               5.419,60  R$              3.613,07  R$                  9.032,67  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

3 AMPLIAÇÃO  R$                   885.493,70  R$            14.559,70  R$            14.559,70  R$                14.559,70  R$              117.919,19  R$               160.638,73  R$               231.195,99  R$               122.025,45  R$                 97.510,73  R$                    80.262,70  R$                    32.261,82 

12% 11% 15% 15% 15% 14% 18%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  3.926,93  R$                   3.599,69  R$                   4.908,67  R$                   4.908,67  R$                   4.908,67  R$                      4.581,42  R$                      5.890,40 

100%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  2.295,33  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

100%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                18.126,33  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

33% 67%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                36.018,51  R$                 73.128,50  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

55% 45%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                 12.974,75  R$                 10.615,71  R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

60% 40%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                 30.472,55  R$                 20.315,04  R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

3.5 ALVENARIA  R$                     23.590,46 

3.6 REVESTIMENTOS  R$                     50.787,59 

B.D.I. % Encargos Sociais

21,89 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)  R$                     45.510,60 

3.4 SUPERESTRUTURA  R$                   109.147,01 

 R$                     32.724,45 

3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                       2.295,33 

3.3 INFRAESTRUTURA  R$                     18.126,33 

3.1 SERVIÇOS INICIAIS

2.6 COBERTURA  R$                     18.065,34 

Cronograma Físico e Financeiro

2.4 PINTURA  R$                     62.594,30 

2.5 FORRO  R$                       2.558,72 

2.3 REVESTIMENTOS  R$                       4.628,29 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                       6.268,57 

 2.1 



Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. PROF ISABEL 

RIBEIRO DE JESUS - LAGOA DO BARRO (PI)

SINAPI - 02/2022 - Piauí

ORSE - 12/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

B.D.I. % Encargos Sociais

21,89 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%

Cronograma Físico e Financeiro

15% 15% 70%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                   4.914,24  R$                   4.914,24  R$                 22.933,13  R$                                 -    R$                                 -   

5% 5% 5% 15% 15% 30% 5% 5% 10% 5%

 R$            14.559,70  R$            14.559,70  R$                14.559,70  R$                43.679,10  R$                 43.679,10  R$                 87.358,19  R$                 14.559,70  R$                 14.559,70  R$                    29.119,40  R$                    14.559,70 

70% 30%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                      8.745,22  R$                      3.747,95 

5% 15% 35% 20% 20% 5%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  5.561,57  R$                 16.684,71  R$                 38.930,99  R$                 22.246,28  R$                 22.246,28  R$                      5.561,57  R$                                 -   

50% 40% 10%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                 39.314,21  R$                 31.451,36  R$                   7.862,84  R$                                 -    R$                                 -   

15% 30% 40% 15%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  2.260,56  R$                   4.521,12  R$                   6.028,16  R$                   2.260,56  R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

25% 25% 40% 10%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                 20.159,43  R$                 20.159,43  R$                    32.255,09  R$                      8.063,77 

25% 25% 25% 5% 20%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  6.050,86  R$                   6.050,86  R$                   6.050,86  R$                   1.210,17  R$                   4.840,69  R$                                 -    R$                                 -   

100%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                   2.602,41  R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

7% 6% 6% 11% 15% 22% 12% 9% 8% 3%

 R$            75.747,18  R$            57.715,50  R$                66.738,51  R$              117.919,19  R$               160.638,73  R$               231.195,99  R$               122.025,45  R$                 97.510,73  R$                    80.262,70  R$                    32.261,82 

7% 13% 19% 31% 46% 68% 80% 89% 97% 100%

 R$            75.747,18  R$          133.462,68  R$              200.201,19  R$              318.120,38  R$               478.759,11  R$               709.955,09  R$               831.980,54  R$               929.491,27  R$              1.009.753,97  R$              1.042.015,79 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

3.12 FORRO  R$                     15.070,41 

 3.13 COBERTURA  R$                     80.637,72 

3.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                     24.203,44 

 3.15 SERVIÇOS FINAIS  R$                       2.602,41 

 R$                     32.761,61 

3.8 INSTALAÇÕES  R$                   291.193,97 

3.9 LOUÇAS E METAIS  R$                     12.493,17 

3.7 ESQUADRIAS

3.10 PISOS  R$                   111.231,39 

3.11 PINTURA  R$                     78.628,41 


