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REFORMA E AMPLIAGAO DA U. E. DEP. ALBERTO
MONTEIRO - TERESINA (PI)

Descricao
SERVICOS INICIAIS

REFORMA

ADMINISTRAGAO LOCAL
DEMOLIGOES E RETIRADAS
MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA
SUPERESTRUTURA
ALVENARIA
REVESTIMENTOS
ESQUADRIAS
INSTALAGOES

LOUGAS E METAIS

PISOS

PINTURA

FORRO

COBERTURA

SERVICOS COMPLEMENTARES

SERVICOS FINAIS

P
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=%
SEDUC | SECRETARIA DE

ESTADO DA EDUCAGAD
Encargos Sociais

N&o desonerado:
Horista: 111,86%
Mensalista: 70,63%

B.D.I. %
20,34

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Piaui
ORSE - 12/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceard

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
R$ 5261096 RS 52.610,96
R$ 1.001.788,66 R$ 28.200,89 R$ 115.996,02 R$ 193.786,32 R$ 165.711,05
0, 0, O

R$ 41.392,10 7% 13% 11% 10%

R$ 2.897,45 R$ 5.380,97 R$ 4.553,13 R$ 4.139,21

0/ 0/

R$ 24.692,95 65% 35%

R$ 1605042 R$ 864253 R$ - R$ -

5

R$ 1.330,12 100%

RS - R$ 133012 RS - R$ -

5

RS 29.053,82 100%

RS - R$ 2005382 RS - Rs -
RS 105.401,17 33% 67%

RS - R$ 3478239 RS$ 7061878 RS -
RS 5.903,39 55% 45%

RS - R$ - RS 324686 RS$ 2.656,53
RS 105.228,63 18% 35%

RS - R$ - R$ 1894115 R$ 36.830,02
R$ 84.967,19

RS - R$ - R - R$ -
RS 185.060,59 5% 15% 15% 20%

R$ 025303 R$ 27.759.09 R$ 27.759.09 R$ 3701212
R$ 14.755,90

RS - R$ - R - R$ -
RS$ 180.941,99 5% 15% 20%

RS - RS 0.047,10 R$ 2714130 R$ 36.188,40
R$ 45.634,43

RS - R$ - R - R$ -
RS$ 38.520,01 18% 28%

R$ - R$ - R$ 6.935,38 R$ 10.788,37
R$ 79.464,75 22% 30%

R$ - R$ - R$ 17.482,25 R$ 23.839,43
R$ 57.027,91 30% 25%

R$ - R$ - R$ 17.108,37 R$ 14.256,98
R$ 2.403,81

RS - R$ - R$ - R$ -

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

150 DIAS

266.592,37
15%
6.208,82

47%
49.457,46

70%
59.477,03

15%
27.759,09

25%
45.235,50
50%
22.817,22
34%
13.100,17
32%
25.428,72
30%
17.108,37

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

180 DIAS

219.498,30

15%
6.208,82

30%
25.490,16
30%
55.518,18
100%
14.755,90
35%
63.329,70
50%
22.817,22
20%
7.705,98
16%
12.714,36
15%
8.554,19
100%
2.403,81

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

210 DIAS

6%

2.483,53

2.483,53

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

240 DIAS

%

2.897,45

2.897,45

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

270 DIAS

10%

300 DIAS

413921 R$ 2.483,53

6%

4.139,21 R$ 2.483,53
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ESTADO DA EDUCAGAD
Obra Bancos B.D.I. % Encargos Sociais
REFORMA E AMPLIAGAO DA U. E. DEP. ALBERTO  SINAPI - 02/2022 - Piaui 20,34 N&o desonerado:
MONTEIRO - TERESINA (PI) ORSE - 12/2021 - Sergipe Horista: 111,86%
SEINFRA - 027 - Ceara Mensalista: 70,63%
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
3 QUADRA R$ 549.677,11 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 60.952,29 R$ 118.207,36 R$ 195.630,38  R$ 174.887,08
3.1 ADMINISTRAGAO LOCAL RS$ 20.449,76 30% 25% 25% 20%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 6.134,93 R$ 511244 R$ 5.112,44 R$ 4.089,95
32 SERVIGOS INICIAIS R$ 6.494,40 100%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 6.494,40 R$ - R$ - R$ -
3.3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 6.817,92 100%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 6.817,92 R$ - R$ - R$ -
100%
3.4 INFRAESTRUTURA RS$ 11.570,65
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1157065 R$ - R$ - R$ -
35 SUPERESTRUTURA RS$ 44.576,54 30% 70%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 13.372,96 R$ 31.203,58 R$ - R$ -
3.6 ALVENARIA RS$ 19.468,62 85% 15%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 16.548,33 R$ 292029 R$ -
3.7 REVESTIMENTOS RS$ 15.289,20 42% 58%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 6.421,46 R$ 8.867,74 R$ -
o o 9 o
38 PISO RS 92.372,76 5% 2% 60% 10%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 461864 R$ 23.093,19 R$ 55.423,66 R$ 9.237,28
3.9 PINTURA RS$ 31.642,32 50% 50%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 15.821,16 R$ 15.821,16
o o o o
3.10 COBERTURA RS$ 238.855,76 5% 15% 45% 35%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 11.942,79 R$ 35.828,36 R$ 107.485,09 R$ 83.599,52
3.11 INSTALAGAO ELETRICA R$ 12.896,14 100%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 12.896,14
3.12 SERVICOS COMPLEMENTARES RS$ 49.243,04 100%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 49.243,04
Porcentagem 5% % 12% 10% 17% 14% 4% 8% 12% 11%
Custo R$ 80.811,85 R$ 115.996,02 R$ 193.786,32 R$ 165.711,05 R$ 266.592,37 R$ 219.49830 R$ 63.43581 R$ 121.104,81 R$ 199.769,59 R$ 177.370,61
Porcentagem Acumulado 5% 12% 24% 35% 51% 65% 69% 76% 89% 100%
Custo Acumulado R$ 80.811,85 R$ 196.807,87 R$ 390.594,20 R$ 556.305.24 R$ 822.897,61 R$ 1.042.39591 R$ 1.105.831,72 R$ 1.226.936,53 R$ 1.426.706,12  R$ 1.604.076,73
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