
OBRA:  L.S. (MENSAL)=  L.S. (MENSAL)= 

DATA:  L.S. (HORISTA)=  L.S. (HORISTA)= 

END:  BDI (DIF)=  BDI (DIF)= 

LOCAL:  BDI=  BDI= 

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO TOTAL

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS GERAL

8,17% 7,96% 12,81% 21,17% 19,13% 17,04% 13,71% 100,00%
76.781,22R$            74.790,41R$            120.402,46R$         198.965,98R$         179.804,45R$         160.085,12R$         128.841,93R$         939.671,59R$         

5,40% 15,54% 12,42% 20,47% 18,49% 15,51% 12,17% 100,00%
2.129,50R$              6.128,22R$              4.897,84R$              8.072,37R$              7.291,56R$              6.116,39R$              4.799,26R$              39.435,13R$            

74,00% 26,00% 100,00%
72.203,98R$            25.368,97R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        97.572,95R$            

33,00% 67,00% 100,00%
819,68R$                 1.664,21R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.483,89R$              

26,00% 74,00% 100,00%
1.628,06R$              4.633,71R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        6.261,77R$              

20,00% 60,00% 20,00% 100,00%
-R$                        11.109,25R$            33.327,75R$            11.109,25R$            -R$                        -R$                        -R$                        55.546,25R$            

20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
-R$                        7.204,97R$              14.409,94R$            14.409,94R$            -R$                        -R$                        -R$                        36.024,86R$            

20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        14.745,05R$            22.117,58R$            22.117,58R$            14.745,05R$            73.725,26R$            

20,00% 50,00% 30,00% 100,00%
-R$                        -R$                        22.428,74R$            56.071,86R$            33.643,12R$            -R$                        -R$                        112.143,72R$         

30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        34.344,46R$            34.344,46R$            22.896,31R$            22.896,31R$            114.481,54R$         

20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%
-R$                        -R$                        25.623,74R$            38.435,60R$            25.623,74R$            25.623,74R$            12.811,87R$            128.118,68R$         

20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 100,00%
-R$                        8.592,41R$              8.592,41R$              8.592,41R$              12.888,61R$            4.296,20R$              -R$                        42.962,04R$            

10,00% 30,00% 40,00% 20,00% 100,00%
-R$                        516,68R$                 1.550,03R$              2.066,71R$              1.033,35R$              -R$                        -R$                        5.166,77R$              

20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%
-R$                        2.671,18R$              2.671,18R$              4.006,77R$              4.006,77R$              -R$                        -R$                        13.355,90R$            

20,00% 80,00% 100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        517,08R$                 2.068,32R$              2.585,40R$              

30,00% 70,00% 100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        210,73R$                 491,70R$                 -R$                        -R$                        702,43R$                 

20,00% 80,00% 100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.109,55R$              4.438,21R$              5.547,76R$              

20,00% 50,00% 30,00% 100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        14.878,30R$            37.195,76R$            22.317,45R$            74.391,51R$            

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR LUCÍDIO PORTELA

AGOSTO DE 2021

AV. BARÃO DE CASTELO BRANCO, S/N BAIRRO CRISTO REI

TERESINA-PI

1.5.0

114.481,54R$          

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 10,03% 97.572,95R$             

2.483,89R$               

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MOVIMENTO DE TERRA

1.4.0 0,64% 6.261,77R$               INFRAESTRUTURA

5,71% 55.546,25R$             

ITEM

939.671,59R$          96,57%REFORMA1.0.0

SUPERESTRUTURA

39.435,13R$             4,05%1.1.0

ESQUADRIAS

1.3.0 0,26%

1.14.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,27% 2.585,40R$               

128.118,68R$          13,17%PISOS1.10.0

% DO 

ITEM

4,42% 42.962,04R$             

1.16.0 LOUÇAS E BANCADAS 7,65%

1.6.0 3,70% 36.024,86R$             

1.7.0 7,58% 73.725,26R$             

PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

1.8.0 11,53% 112.143,72R$          

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS1.11.0

74.391,51R$             

1.15.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,57% 5.547,76R$               

1.13.0

11,77%REVESTIMENTOS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,37% 13.355,90R$             

1.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,53% 5.166,77R$               

1.9.0

2.9.0 INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
0,07% 702,43R$                  
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OBRA:  L.S. (MENSAL)=  L.S. (MENSAL)= 

DATA:  L.S. (HORISTA)=  L.S. (HORISTA)= 

END:  BDI (DIF)=  BDI (DIF)= 

LOCAL:  BDI=  BDI= 

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO TOTAL

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS GERAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR LUCÍDIO PORTELA

AGOSTO DE 2021

AV. BARÃO DE CASTELO BRANCO, S/N BAIRRO CRISTO REI

TERESINA-PI

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃOITEM

% DO 

ITEM

60,00% 40,00% 100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.043,63R$              4.695,76R$              11.739,39R$            

20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        9.683,62R$              19.367,24R$            19.367,24R$            48.418,10R$            

10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 100,00%
-R$                        6.900,82R$              6.900,82R$              6.900,82R$              13.801,65R$            13.801,65R$            20.702,47R$            69.008,24R$            

38,00% 62,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
12.683,43R$            20.690,19R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        33.373,62R$            

100,00% 100,00%
367,75R$                 -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        367,75R$                 

100,00% 100,00%
7.772,18R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.772,18R$              

100,00% 100,00%
4.543,50R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        4.543,50R$              

100,00% 100,00%
-R$                        4.239,94R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        4.239,94R$              

100,00% 100,00%
-R$                        5.967,55R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        5.967,55R$              

100,00% 100,00%
-R$                        6.223,85R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        6.223,85R$              

100,00% 100,00%
-R$                        880,22R$                 -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        880,22R$                 

100,00% 100,00%
-R$                        753,28R$                 -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        753,28R$                 

100,00% 100,00%
-R$                        107,89R$                 -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        107,89R$                 

100,00% 100,00%
-R$                        651,00R$                 -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        651,00R$                 

100,00% 100,00%
-R$                        1.866,46R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.866,46R$              

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 973.045,21R$          

9,19% 9,81% 12,37% 20,45% 18,48% 16,45% 13,24% 100,00%

89.464,65R$            95.480,60R$            120.402,46R$         198.965,98R$         179.804,45R$         160.085,12R$         128.841,93R$         973.045,21R$         

9,19% 19,01% 31,38% 51,83% 70,31% 86,76% 100,00%
89.464,65R$            184.945,26R$         305.347,72R$         504.313,70R$         684.118,15R$         844.203,28R$         973.045,21R$         

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Cintia Suelen Ferreira Freitas

Teresina-PI, 31 de agosto de 2021.

2.10.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,01% 107,89R$                  

2.11.0 PINTURAS 0,07% 651,00R$                  

2.12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,19% 1.866,46R$               

2.6.0 REVESTIMENTOS 0,64% 6.223,85R$               

2.7.0 PISOS 0,09% 880,22R$                  

2.8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,08% 753,28R$                  

4.543,50R$               

2.4.0 PAREDES E PAINÉIS 0,44% 4.239,94R$               

2.5.0 ESQUADRIAS 0,61% 5.967,55R$               

2.0.0 AMPLIAÇÃO 3,43% 33.373,62R$             

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

4,98% 48.418,10R$             

69.008,24R$             1.19.0

1.17.0 METAIS E ACESSÓRIOS 1,21%

TOTAL ACUMULADO

PERCENTAGEM DO PERÍODO

1.18.0 PINTURAS

7,09%SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,04% 367,75R$                  

2.2.0 INFRAESTRUTURA 0,80% 7.772,18R$               

2.3.0 SUPERESTRUTURA 0,47%

11.739,39R$             
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