
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 
70,63%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%
END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

12,20% 7,08% 19,44% 16,57% 27,39% 17,33%
31.675,30R$             18.380,67R$             50.474,04R$             43.019,94R$             71.113,71R$             44.998,54R$             

13,48% 8,28% 17,81% 13,87% 27,10% 19,47%
1.772,03R$               1.088,20R$               2.342,10R$               1.823,97R$               3.563,79R$               2.560,40R$               

100,00%
1.780,25R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
11.643,46R$             2.910,87R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
422,21R$                  -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
3.366,31R$               3.366,31R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         2.102,88R$               2.102,88R$               -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                         1.888,44R$               4.721,09R$               2.832,65R$               -R$                         -R$                         

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
3.067,89R$               3.067,89R$               3.067,89R$               3.067,89R$               -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         1.575,73R$               6.302,90R$               -R$                         

10,00% 25,00% 65,00%
-R$                         -R$                         2.395,94R$               5.989,85R$               15.573,60R$             -R$                         

30,00% 60,00% 10,00%
-R$                         1.710,27R$               3.420,53R$               570,09R$                  -R$                         -R$                         

30,00% 40,00% 30,00%
-R$                         -R$                         20.369,82R$             27.159,76R$             20.369,82R$             -R$                         

10,00% 20,00% 70,00%
-R$                         184,80R$                  369,60R$                  -R$                         1.293,61R$               -R$                         

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. HÉLIO FIGUEIREDO DA FONSECA, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM PALCO (INCLUSO SUBESTAÇÃO)

ABRIL DE 2022

RUA SEIS, S/N

CURRAIS-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0.0 REFORMA DA ESCOLA 12,84% 259.662,21R$            

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,65% 13.150,50R$              

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,09% 1.780,25R$                

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,72% 14.554,33R$              

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,02% 422,21R$                    

1.5.0 INFRAESTRUTURA 0,33% 6.732,61R$                

1.6.0 SUPERESTRUTURA 0,21% 4.205,76R$                

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 0,47% 9.442,18R$                

1.8.0 COBERTURA 0,61% 12.271,55R$              

1.9.0 ESQUADRIAS 0,39% 7.878,63R$                

1.10.0 REVESTIMENTOS 1,18% 23.959,39R$              

1.11.0 PISOS 0,28% 5.700,89R$                

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,36% 67.899,41R$              

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,09% 1.848,02R$                
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0 REFORMA DA ESCOLA 12,84% 259.662,21R$            20,00% 20,00% 60,00%
-R$                         2.061,02R$               2.061,02R$               -R$                         6.183,07R$               -R$                         

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         249,06R$                  996,22R$                  

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.044,79R$               8.179,17R$               

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.909,90R$               23.639,59R$             

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
9.623,16R$               -R$                         9.623,16R$               -R$                         9.623,16R$               9.623,16R$               

8,85% 15,46% 14,64% 24,09% 26,88% 10,08%
75.948,40R$             132.691,66R$           125.713,47R$           206.761,79R$           230.769,02R$           86.528,83R$             

10,39% 15,61% 17,10% 25,71% 22,95% 8,25%
3.836,73R$               5.767,10R$               6.317,57R$               9.498,53R$               8.477,00R$               3.047,95R$               

100,00%
11.413,43R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

70,00% 30,00%
29.327,77R$             12.569,05R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 70,00%
31.370,47R$             73.197,76R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 60,00% 30,00%
-R$                         7.238,15R$               43.428,90R$             21.714,45R$             -R$                         -R$                         

60,00% 40,00%
-R$                         -R$                         47.448,06R$             31.632,04R$             -R$                         -R$                         

15,00% 75,00% 10,00%
-R$                         -R$                         8.186,32R$               40.931,61R$             5.457,55R$               -R$                         

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         13.769,05R$             55.076,18R$             -R$                         

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                         -R$                         19.901,74R$             49.754,36R$             29.852,62R$             -R$                         

15,00% 20,00% 65,00%
-R$                         6.778,66R$               -R$                         9.038,22R$               29.374,21R$             -R$                         

15,00% 15,00% 50,00% 20,00%
-R$                         24.483,94R$             -R$                         24.483,94R$             81.613,14R$             32.645,25R$             

15,00% 15,00% 70,00%
-R$                         779,69R$                  -R$                         779,69R$                  3.638,56R$               -R$                         

15,00% 40,00% 45,00%
-R$                         1.532,61R$               -R$                         4.086,96R$               4.597,83R$               -R$                         

2.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,07% 163.226,27R$            

2.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,26% 5.197,94R$                

2.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,51% 10.217,41R$              

2.8.0 ESQUADRIAS 3,40% 68.845,23R$              

2.9.0 REVESTIMENTOS 4,92% 99.508,72R$              

2.10.0 PISOS 2,23% 45.191,09R$              

2.5.0 SUPERESTRUTURA 3,58% 72.381,50R$              

2.6.0 PAREDES E PAINÉIS 3,91% 79.080,10R$              

2.7.0 COBERTURA 2,70% 54.575,48R$              

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 2,07% 41.896,82R$              

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,83% 36.944,88R$              

2.4.0 INFRAESTRUTURA 5,17% 104.568,23R$            

2.0.0 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA - ANEXO 42,45% 858.413,16R$            

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,56% 11.413,43R$              

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,51% 10.305,12R$              

1.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,90% 38.492,63R$              

1.15.0 LOUÇAS E BANCADAS 0,06% 1.245,28R$                

1.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,51% 10.223,96R$              

1.17.0 PINTURAS 1,46% 29.549,49R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0 REFORMA DA ESCOLA 12,84% 259.662,21R$            20,00% 50,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         642,07R$                  1.605,17R$               963,10R$                  

20,00% 25,00% 25,00% 30,00%
-R$                         344,70R$                  430,87R$                  430,87R$                  517,04R$                  -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.910,94R$               

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.781,17R$               15.124,69R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.123,31R$               

30,00% 70,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.778,55R$               15.816,62R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         13.896,96R$             

3,26% 11,30% 18,21% 25,31% 31,63% 10,30%
29.427,48R$             102.109,85R$           164.605,83R$           228.791,67R$           285.954,21R$           93.101,42R$             

3,27% 10,80% 16,92% 25,82% 32,86% 10,34%
1.537,76R$               5.078,86R$               7.956,87R$               12.142,23R$             15.450,54R$             4.860,18R$               

100,00%
16.586,78R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

25,00% 75,00%
11.302,94R$             33.908,81R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 70,00%
-R$                         42.314,33R$             98.733,43R$             -R$                         -R$                         -R$                         

15,00% 85,00%
-R$                         -R$                         13.934,90R$             78.964,45R$             -R$                         -R$                         

30,00% 30,00% 40,00%
-R$                         15.474,17R$             15.474,17R$             20.632,23R$             -R$                         -R$                         

15,00% 85,00%
-R$                         -R$                         -R$                         29.961,08R$             169.779,44R$           -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         14.573,12R$             -R$                         

15,00% 35,00% 50,00%
-R$                         -R$                         7.213,94R$               16.832,53R$             24.046,47R$             -R$                         

25,00% 75,00%
-R$                         -R$                         20.244,60R$             60.733,79R$             -R$                         -R$                         

2.14.0 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL 0,16% 3.210,34R$                

2.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,09% 1.723,48R$                

3.9.0 REVESTIMENTOS 2,38% 48.092,94R$              

3.10.0 PISOS 4,00% 80.978,38R$              

3.6.0 PAREDES E PAINÉIS 2,55% 51.580,57R$              

3.7.0 COBERTURA 9,88% 199.740,52R$            

3.8.0 ESQUADRIAS 0,72% 14.573,12R$              

3.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 2,24% 45.211,75R$              

3.4.0 INFRAESTRUTURA 6,98% 141.047,75R$            

3.5.0 SUPERESTRUTURA 4,59% 92.899,35R$              

3.0.0
AMPLIAÇÃO - QUADRA 

POLIESPORTIVA COM PALCO 
44,71% 903.990,46R$            

3.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,33% 47.026,44R$              

3.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,82% 16.586,78R$              

2.16.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,09% 1.910,94R$                

2.20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,69% 13.896,96R$              

2.17.0 LOUÇAS E BANCADAS 0,93% 18.905,86R$              

2.18.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,15% 3.123,31R$                

2.19.0 PINTURAS 1,12% 22.595,17R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0 REFORMA DA ESCOLA 12,84% 259.662,21R$            5,00% 5,00% 25,00% 65,00%
-R$                         1.047,92R$               1.047,92R$               5.239,61R$               13.622,99R$             -R$                         

10,00% 10,00% 80,00%
-R$                         376,14R$                  -R$                         376,14R$                  3.009,10R$               -R$                         

15,00% 15,00% 70,00%
-R$                         2.215,50R$               -R$                         2.215,50R$               10.339,00R$             -R$                         

15,00% 15,00% 70,00%
-R$                         1.694,12R$               -R$                         1.694,12R$               7.905,91R$               -R$                         

15,00% 85,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         186,79R$                  1.058,49R$               

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         11.571,74R$             

65,00% 35,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         27.040,85R$             14.560,46R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         61.050,55R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 2.022.065,83R$        

6,78% 12,52% 16,85% 23,67% 29,07% 11,11%

137.051,18R$          253.182,18R$          340.793,34R$          478.573,40R$          587.836,94R$          224.628,79R$          

6,78% 19,30% 36,15% 59,82% 88,89% 100,00%
137.051,18R$          390.233,36R$          731.026,70R$          1.209.600,10R$       1.797.437,04R$       2.022.065,83R$       

Teresina-PI, 19 de Julho de 2022.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Carlos Petrus Barbosa Leal

CREA:     1914173058

3.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,02% 61.050,55R$              

3.15.0 LOUÇAS E BANCADAS 0,06% 1.245,28R$                

3.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,57% 11.571,74R$              

3.17.0 PINTURAS 2,06% 41.601,30R$              

3.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,19% 3.761,38R$                

3.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,73% 14.770,00R$              

3.14.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,56% 11.294,16R$              

3.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,04% 20.958,45R$              
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