gLI‘é CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
== GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI il o DI A 5
GOVERNO AO - : I
FSOEIALS®  |SECRETARIA DE ES'IN'ADO DA EDUFACAO SEDUC l. J
wwweigov.br  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA, AMPLIAGAO E CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO CETI ZULMIRA XAVIER L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:|DEZEMBRO DE 2021 L.S. (HORISTA)= 112,15%
END:[R. AFONSO SERRA, 327 - CENTRO BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|LUIS CORREIA-PI BDI= 23,54%
TEM DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS | 211 a 240 DIAS
. | 3,21% | 3,44% | 16,90% 27,98% 21,12% 13,42% 8,22% 5,71%
1.0.0 [REFORMA E AMPLIACA 100,00% | R .012.841,1
0.0 0 ¢hO 00,00% | R3  3.012.841,16 | RS 96.781,36 | RS 103.540,90 J RS 509.206,62 | RS 842.882,88 | RS 636.313,73 | RS 404.350,83 | RS 247.634,63 | RS 172.130,21
REFORMA
1.1.0 [ADMINISTRAGCAO LOCAL 1,41% | RS 42.606,18 10,25% 8,75% 18,27% 33,49% 15,11% 14,13%
RS 4.367,13 || RS 3.728,04 | RS 7.784,15 || RS 14.268,81 || RS 6.437,79 | RS 6.020,25 || RS - RS -
100,00% |
1.2.0 [SERVICOS PRELIMINARES 0,45% | R 13.505,63 -
¢ S > 7 RS 13.505,63 || RS S - [re - [re IS - [rs - [rs -
N 100,00% |
0, ’
1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES 1,23% | RS 37.168,81 [— 5 3716581 | 78 - = - = - = - = - = - = -
70,00% 30,00% |
0,
1.4.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,14% | RS 4.183,06 |— 5 202812 | RS 125492 | e - RS - RS - = - = - = -
65,00% 35,00% |
0,
1.5.0 |[INFRAESTRUTURA 0,51% | RS 15.223,93 — 3 - RS 589555 | RS 532838 | RS - RS - = - = - = -
50,00% 50,00% |
0,
1.6.0 |[SUPERESTRUTURA 2,24% | RS 67.431,14 |— 3 - RS 3371557 | RS 3371557 [ 78 - RS - = - = - = -
. 45,00% 55,00% |
1.7.0 |PAREDES E PAINEIS 2,029 R 60.903,62
/02% > ' RS - RS - RS 27.406,63 || RS 33.496,99 || RS - RS - RS - RS -
100,00% |
0,
1.8.0 [COBERTURA 3,71% | RS 111.921,86 RS - RS - RS - RS 11192186 | & - = - = - = -
35,00% 50,00% 15,00% |
0,
1.9.0 |ESQUADRIAS 6,51% | R 196.178,95 RS - RS - RS 68.662,63 || RS 98.089,48 [| RS 29.426,84 || RS - RS - RS -
1.10.0 |REVESTIMENTOS 7,27% | RS 219.073,58 25,00% 85,00% 10,00% |
RS - RS - RS 54.768,40 [| RS 142.397,83 || RS 21.907,36 || RS - RS - RS -
50,00% 50,00% |
0,
1.11.0 |PISOS 2,74% | RS 82.417,80 |— 3 - RS - RS - RS - RS 21.208.90 | RS 21.208.90 | R - RS -
1.12.0 |INSTALACOES ELETRICAS 6,99% RS 210.467,47 LU 2000 0 00% |
RS - RS - RS 63.140,24 || RS 63.140,24 || RS 84.186,99 || RS - RS - RS -
~ < 30,00% 30,00% 40,00% |
0,
1.13.0 |INSTALAGCOES HIDRAULICAS 0,43% | RS 13.096,63 [— 3 - RS - RS - RS 392899 | RS 392899 | RS 523865 | RS - RS -
~ < 30,00% 30,00% 40,00% |
0,
1.14.0 |INSTALAGCOES SANITARIAS 0,61% | RS 18.444,85 [— 3 - RS - RS - RS 553326 | RS 553326 | RS LI G - RS -
50,00% 50,00% |
1.15.0 |LOUGAS E BANCADA! 0,79% | R 23.822,54 : :
> ou¢ > /79% > ’ RS - RS - RS - RS - RS 11.911,27 || RS 11.911,27 || RS - RS -
. 100,00% |
1.16.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,25% | R 7.466,89 :
ORIO /25% | R> 89 I7zg ~ [ ®s ~ [ ®s ~ [ ®s ~ [ ®s S 7.466,89 || RS ~ [ ®s :
45,00% 55,00% |
1.17.0 |PINTURAS 2,22% | R 66.957,18 : :
U 22% > ’ RS - RS - RS - RS - RS 30.130,73 || RS 36.826,45 [| RS - RS -
100,00% |
0, /A
1.18.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 1,02% | RS 30.842,19 — 5 - RS - RS - RS - RS - RS 3084219 | R - RS -
AMPLIACAO
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TEM DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211 a240DIAS
0, 0, 0, 0, 0, 0, [) 0,
210 |ADMINISTRACAO LOCAL 200% | RS 62.919,84 10,46% 8,75% 12,27% 14,71% 18,11% 16,13% 13,49% 6,08%
RS 6.581,42 || RS 5.505,49 [ RS 7.720,26 || RS 9.255,51 [| RS 11.394,78 || RS 10.148,97 [ RS 8.487,89 [ RS 3.825,53
100,00% |
2.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,84% | R 25.377,18 2
¢ ° 2 RS 25.377,18 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
~ 100,00% |
2.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES 0,00% |[R 117,73 2
¢ 0 > RS 117,73 [ RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
80,00% 20,00% |
2.4.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,28% | R 8.419,15 . .
° 2 RS 6.735,32 || RS 1.683,83 || RS - | rs S S - | rs S -
60,00% 40,00% |
2.5.0 |INFRAESTRUTURA 1,38% | R 41.559,68 : :
° 2 RS - I rs 24.935,81 || RS 16.623,87 || RS KD S S S -
40,00% 60,00% |
2.6.0 |SUPERESTRUTURA 1,89% | R 57.054,24 2 ;
° 2 RS - I rs 22.821,70 | RS 34.232,54 || RS S S - | rs S -
. 50,00% 40,00% 10,00% |
2.7.0 |PAREDES E PAINEIS 2,00% |R 60.166,15 : : :
° 2 RS - RS - RS 30.083,08 || RS 24.066,46 || RS 6.016,62 [| RS - RS - RS -
25,00% 75,00% |
2.8.0 |COBERTURA 324% | R 97.592,31 . :
° 2 RS - RS - RS 24.398,08 || RS 73.194,23 || RS - RS - RS - RS -
50,00% 50,00% |
2.9.0 |ESQUADRIAS 2,34% | R 70.539,54 : :
Q ° 2 RS - RS - RS - RS 35.269,77 || RS 35.269,77 || RS - RS - RS -
35,00% 65,00% |
2.10.0 [REVESTIMENTOS 532% |R 160.202,67 : .
0 2 RS - RS - RS - RS 56.070,93 || RS 104.131,74 || RS - RS - RS -
70,00% 30,00% |
2.11.0 |[PISOS 1,82% | R 54.767,69 : :
0 2 RS - rs - rs - | rs - | rs 38.337,38 || RS 16.430,31 || RS S -
N ] 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% |
2.12.0 |INSTALACOES ELETRICAS 2,57% | R 77.346,49 : : . .
¢ ° > RS - RS - RS 7.734,65 || RS 23.203,95 [| RS 23.203,95 [| RS 23.203,95 [ RS -
N ) 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% |
2.13.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,81% | R 24.371,79 : : : :
¢ 0 2 RS - RS - RS - RS 2.437,18 || RS 7.311,54 || RS 7.311,54 || RS 7.311,54 || RS -
N ] 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% |
2.14.0 |INSTALACOES SANITARIAS 2,22% | R 66.778,96 : : : :
¢ ° > RS - RS - RS - RS 13.355,79 [| RS 13.355,79 [| RS 20.033,69 [| RS 20.033,69 [| RS -
0, [v)
2.15.0 |[INSTALACOES PLUVIAIS 0,42% | RS 12.678,03 < = = = = RS 50'02/; 3902 | RS 50'02_/; 3502 [ 78 |
INSTALACOES DE GAS 100,00% |
2.16.0 - 0,01% [R 176,33 .
COMBUSTIVEL 0 > RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - [rs 176,33
R 100,00% |
2.17.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,30% | R 9.181,06 .
° > RS - [rs Bl ES - | rs B ES B ES S - RS 9.181,06
50,00% 50,00% |
2.18.0 |LOUCAS E BANCADAS 1,54% | R 46.424,56 : :
¢ ° > RS - [rs Bl ES - | rs B ES B ES - | rs 23.212,28 || RS 23.212,28
] 100,00% |
2.19.0 |METAIS E ACESSORI 9 R 2.627,22 2
>0 > E ACESSORIOS 009% | R> 02722 I3 & — & — & — & — & — & —Rs 267,22
30,00% 40,00% 30,00% |
2.20.0 [PINTURAS 1,15% | R 34.718,05 : : :
° > RS - RS - RS - RS - RS - RS 10.415,42 [ RS 13.887,22 [| RS 10.415,42
100,00% |
2.21.0 |[SE LEME E 19 41 :
0 |[SERVICOS COMPLEMENTARES 0,31% | RS 9.414,46 o - = - = - = - = - = - = - R 5,414,406
- 15,58% 17,12% 18,72% 18,83% 16,71% 13,04% |
2.22.0 |CONSTRUGAO DE QUADRA 28,83% | R 868.695,72 . 2 2 2 . ;
¢ Q ° 2 RS - RS - RS 135.342,79 || RS 148.720,71 || RS 162.619,84 || RS 163.575,40 || RS 145.159,05 || RS 113.277,92
TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% |[R$  3.012.841,16 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 3,21% 3,44% 16,90% 27,98% 21,12% 13,42% 8,22% 5,71%
TOTAL DO PERIODO RS 96.781,36 || RS 103.540,90 || R$ 509.206,62 | R$ 842.882,88 || RS 636.313,73 || RS 404.350,83 || RS 247.634,63 || R$ 172.130,21
PERCENTAGEM ACUMULADA 3,21% 6,65% 23,55% 51,53% 72,65% 86,07% 94,29% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 96.781,36 || RS 200.322,26 || R$ 709.528,88 [ RS 1.552.411,76 || R$ 2.188.725,49 [ RS  2.593.076,32 || RS 2.840.710,95 || R$  3.012.841,16
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% DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO

ITEM DISCRIMINACAO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a210DIAS | 211 a240DIAS

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho
CREA: 1917182430

Teresina-Pl, 23 de Fevereiro de 2022.
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