
ITEM CIDADE ESCOLA

90 DIAS

% R$

1 SANTO ANTÔNIO DE LISBOA MIGUEL BORGES DE 
MOURA 43% 76.254,00R$       

100% 76.254,00R$                                                             100% -R$                                                                       
76.254,00R$             

2 SANTO ANTÔNIO DE LISBOA MARIA DE CARVALHO 57% 100.893,52R$     0% -R$                                                                       0% 100.893,52R$                                                           100.893,52R$           

100% 177.147,52R$     43% 76.254,00R$                                                             57% 100.893,52R$                                                           100%TOTAL

VALOR DA OBRA 177.147,52R$           

VALOR DO ITEM

90 DIAS (SUBESTAÇÃO ÁREA 75KVA 13.8 KV E CLIMATIZAÇÃO)45 DIAS (SUBESTAÇÃO ÁREA 75KVA 13.8 KV E CLIMATIZAÇÃO)

PREVISTO

MARIA DE CARVALHO,

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS MIGUEL BORGES DE MOURA E MARIA DE CARVALHO, EM SANTO ANTÔNIO DE LISBOA-PI.

LOTE 01
ESCOLA

MIGUEL BORGES DE MOURA


