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Iltem Descricdo B

1 ADMINISTRACAO

2 SUBESTAGAO

G SERVICOS PRELIMINARES
4 MOVIMENTO DE TERRA

5 SUPERESTRUTURA

6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS
7 BANCADAS E DIVISORIAS
8 LOUGAS E ACESSORIOS

9 ESQUADRIAS

10 PAVIMENTA(;AO

11 COBERTURA E FORRO

12 INSTALA(;OES HIDRAULICAS
13 INSTALAGOES SANITARIAS
14 INSTALAGOES ELETRICAS
15 COMBATE A INCENDIO

16 PINTURA E ACABAMENTOS
17 SERVICOS DIVERSOS

18 SPDA

Porcentagem

Custo

Piani

Obra

CETI FRANKLIN DORIA (Bom Jesus - PI)

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

SINAPI - 12/2021 - Piaui
ORSE - 12/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

100,00%
164.701,50
100,00%
48.906,29
100,00%
281.778,91
100,00%
31.941,20
100,00%
717.586,61
100,00%
667.265,92
100,00%
61.761,29
100,00%
31.281,27
100,00%
232.441,88
100,00%
415.108,58
100,00%
356.489,61
100,00%
8.823,41
100,00%
42.246,74
100,00%
127.406,65
100,00%
89.531,25
100,00%
98.600,02
100,00%
220.742,40
100,00%
47.471,20

B.D.I
20,34%

Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 111,86%
Mensalista: 70,63%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
427% 3,54% 15,45% 9,17% 5,49% 11,28% 12,74% 19,75% 12,40% 591%
7.032,75 5.830,43 25.446,38 15.103,13 9.042,11  18578,33  20.982,97 32.528,55 20.422,99 9.733,86
60,00% 40,00%
2034377  19.562,52
30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
8453367  56.355,78 56.355,78 56.355,78 28.177,89
10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3.194,12 3.194,12 6.388,24 3.194,12 3.194,12 3.194,12 3.194,12 3.194,12 3.194,12
60,00% 30,00% 10,00%
430.551,97 215.275,98 71.758,66
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
200.179,78  200.179,78 200.179,78 66.726,59
30,00% 50,00% 20,00%
18.528,39 30.880,65 12.352,26
30,00% 40,00% 30,00%
9.384,38 12.512,51 9.384,38
20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
46.488,38  46.488,38  46.488,38 92.976,75
10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
41510,86  41510,86  83.021,72 83.021,72 83.021,72 83.021,72
20,00% 50,00% 30,00%
71.297,92 178.244,81 106.946,88
20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
1.764,68 1.764,68 1.764,68 3.529,36
20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
8.449,35 8.449,35 8.449,35 16.898,70
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
38.222,00 38.222,00 38.222,00 12.740,67
20,00% 20,00% 60,00%
17.906,25 17.906,25 53.718,75
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
19.720,00  19.720,00 19.720,00 19.720,00 19.720,00
10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
2207424  44.148,48 44.148,48 44.148,48 44.148,48 22.074,24
20,00% 30,00% 20,00% 30,00%
9.494,24 14.241,36 9.494,24 14.241,36
4,27% 3,54% 15,45% 9,17% 5,49% 11,28% 12,74% 19,75% 12,40% 5,91%
155.672,80 129.091,33  562.890,85 334.077,49  200.172,02 41118342  464.177,12 719.601,15 451.967,97 215.250,59
427% 7,81% 23,26% 32,43% 37,92% 49,21% 61,94% 81,69% 94,09% 100,00%
155.672,80 284.764,13  847.654,98  1.181.732,47 1.381.904,49 1.793.087,90 2.257.26502  2.976.866,17  3.428.834,13  3.644.084,73
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