
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS

16,91% 44,45% 38,63%
59.802,93R$                                    157.164,06R$                              136.585,12R$                                       

33,33% 33,33% 33,34%
8.000,64R$                                      8.000,64R$                                  8.003,04R$                                            

100,00%
19.086,36R$                                    -R$                                            -R$                                                     

100,00%
12.134,58R$                                    -R$                                            -R$                                                     

50,00% 50,00%
20.581,35R$                                    20.581,35R$                                -R$                                                     

50,00% 50,00%
-R$                                                75.563,04R$                                75.563,04R$                                         

50,00% 50,00%
-R$                                                53.019,04R$                                53.019,04R$                                         

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 353.552,11R$            

16,91% 44,45% 38,63%

59.802,93R$                                    157.164,06R$                              136.585,12R$                                       

16,91% 61,37% 100,00%
59.802,93R$                                    216.966,99R$                              353.552,11R$                                       

1.6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 29,99% 106.038,08R$            

Teresina-PI, 01 de Dezembro de 2021.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Dominique de Oliveira Moura

CREA:     1916596924

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 11,64% 41.162,70R$              

1.5.0 PISOS 42,75% 151.126,07R$            

1.0.0  PAISAGISMO 100,00% 353.552,11R$            

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,79% 24.004,32R$              

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,40% 19.086,36R$              

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 3,43% 12.134,58R$              

ALTOS-PI

RUA DOM PEDRO II, CENTRO

DEZEMBRO DE 2021

PAISAGISMO DO CETI RAMA BOA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM
 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
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