CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

PROPIAU

GOVERNO RO -
FOVERNG  [SECRETARIA DE ES'[ADO DA EDUFACAO SEDUC
www.pigov-or  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|[REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO MARTINS LS. (MENSAL)= 70,63%
DATA:|FEVEREIRO DE 2022 L.S. (HORISTA)= 111,86%
END:|RUA CLARO MARIA BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:{WALL FERRAZ-PI BDI= 21,97%
TEM DISCRIMINACAO % DO | PRECOTOTALDO || 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
0, 0, 0, 0,
1.0.0 |REFORMA 100,00% | R$ 824.970,96 6,05% 25,19% 47,00% 21,77%
RS 49.900,56 [] R$  207.801,66 |] R$  387.705,81 f R$  179.562,93
0, 0, 0, 0,
1.1.0 |ADMINISTRAGCAO LOCAL 3,89% | RS 32.107,12 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
RS 8.026,78 || RS 8.026,78 | | RS 8.026,78 || RS 8.026,78
0,
1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 1,54% | RS 12.731,73 100,00%
RS 12.731,73 || RS - RS S -
0,
1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLIGOES 0,72% | RS 5.949,80 100,00%
RS 5.949,80 || RS - RS - [[RrS -
0,
1.40 |MOVIMENTO DE TERRA 0,30% | RS 2.496,39 100,00%
RS 2.496,39 || RS - RS - | rs -
0,
1.5.0 |INFRAESTRUTURA 1,60% | RS 13.180,15 100,00%
RS 13.180,15 || RS - RS - I s -
0, 0,
1.6.0 |SUPERESTRUTURA 1,21% | RS 10.020,94 75,00% 25,00%
RS 7.515,71 || RS 2.505,24 | [ RS - I s -
0,
1.7.0 |PAREDES E PAINEIS 1,37% | RS 11.303,51 100,00%
RS - RS 11.303,51 [ [ RS - I s -
0, 0,
1.80 |COBERTURA 9,77% | RS 80.615,16 50,00% 50,00%
RS - RS 40.307,58 | [ RS 40.307,58 || RS -
0, 0,
1.9.0 |ESQUADRIAS 14,73% | R$ 121.478,71 50,00% 50,00%
RS - RS 60.739,36 | [ RS 60.739,36 || RS -
0, 0,
1.10.0 |REVESTIMENTOS 545% | RS 44.961,45 25,00% 75,00%
RS - RS 11.240,36 | | RS 33.721,09 || RS -
0, 0,
1.11.0 |PISOS 14,73% | R$ 121.515,47 25,00% 75,00%
RS - RS 30.378,87 [ [ RS 91.136,60 || RS -
0, 0,
1.12.0 |INSTALAGOES ELETRICAS 20,50% | RS 169.113,54 25,00% 75,00%
RS - RS 4227839 [[ RS 126.835,16 || RS -
INSTALAGOES DE GAS 9 9
1.13.0 ¢ 0,03% | R$ 215,54 25,00% 75,00%
COMBUSTIVEL RS - RS 53,89 | | RS 161,66 || RS -
0, 0,
1.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,47% | R$ 3.870,80 25,00% 75,00%
RS - RS 967,70 | [ RS 2.903,10 || RS -
0,
1.15.0 |LOUGAS E BANCADAS 4,23% | RS 34.895,34 100,00%
RS - RS - RS - |l rs 34.895,34
0,
1.16.0 |METAIS E ACESSORIOS 1,71% | R$ 14.134,30 100,00%
RS - RS - RS - |l s 14.134,30
0, 0,
1.17.0 |PINTURAS 11,58% | R$ 95.497,99 25,00% 75,00%
RS - RS - RS 23.874,50 || RS 71.623,49
0,
1.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 6,17% | RS 50.883,02 100,00%
RS - RS - RS - |l rs 50.883,02
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~ % DO | PREGO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO
ITEM DISCRIMINAGCAO > ¢
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
TOTAL GERAL DA REFORMA | 100,00% | RS 824.970,96 ||
PERCENTAGEM DO PERIODO 6,05% 25,19% 47,00% 21,77%
TOTAL DO PERIODO RS 49.900,56 || RS 207.801,66 | [ RS 387.705,81 || RS 179.562,93
PERCENTAGEM ACUMULADA 6,05% 31,24% 78,23% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 49.900,56 || RS 257.702,22 | [ RS 645.408,03 || RS 824.970,96
~ 24,72% 30,78% 29,33% 15,17%
.0. ,85% | R .901, 2 2 . 2
2.0.0  |AMPLIACRO 99,85% ? 39.901,93 I RS 9.861,86 || RS 12.282,88 | | RS 11.704,86 I RS 6.052,33
~ 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1. AL 4,209 R 1.677 : : : :
2.1.0 |ADMINISTRAGAO LOC 20% > 677,56 RS 419,39 || RS 419,39 | | RS 419,39 || RS 419,39
100,00%
2.2, ERVICOS PRELIMINARE 2,55% R 1.019,16 2
0 |SERVICOS S 0 2 RS 1.019,16 || RS - [[Rrs - [Irs -
100,00%
2.3.0 |MOVIMENTO DE TERRA 1,42% |R 565,86 :
3.0 0 0 0 > RS 565,86 || RS - [[Rrs - [Irs -
100,00%
2.4.0 |INFRAESTRUTURA 12,21% | R 4.871,68 2
0 STRUTU ° > RS 4.871,68 [| RS - [[Rrs - [Irs -
50,00% 50,00%
2.5. PERESTRUTURA 14,979 R 5.971,54 : :
5.0 |SUPERESTRUTU 97% > RS 2.985,77 || RS 2.985,77 | | RS - I rS -
3 100,00%
2.6.0 |PAREDES E PAINEI 10,819 R 4.311,68 :
6.0 S S 0,81% > RS - || RS 4.311,68 [ | RS - I rS -
25,00% 75,00%
7. BERTURA 21,599 R 613, : :
2.7.0 1CO v 59% > 8.613,55 RS - || RS 2.153,39 | [ RS 6.460,16 [| RS -
25,00% 50,00% 25,00%
8. 14,599 R .823,41 : : .
2.8.0  |ESQUADRIAS >9% > >-823 RS - || RS 1.455,85 | [ RS 2.911,71 || RS 1.455,85
25,00% 50,00% 25,00%
2.9. EVE E ,599 3.827,20 : . .
9.0 |REVESTIMENTOS 9,59% | B> RS - | rS 956,80 | | RS 1.913,60 || RS 956,80
100,00%
2.10. 0,99% | R 396,49 .
0.0 |PISOS 0 > RS - | RS - [[RS - [ RS 396,49
~ ; 100,00%
2.11. LACOES ELE 1,79% |R 715,31 .
0 |[INSTALACOES ELETRICAS 6 $ RS IS T rs 1 ®s 715,31
~ 100,00%
2.12. LACOES PL 0,45% | R 178,92 .
0 [INSTALACOES PLUVIAIS 6 $ RS IS T rs 1 ®s 178,92
100,00%
2.13. ,68% 1.868,50 .
3.0 [PINTURAS 4,68% | RS RS IS — RS - ]'&s 1.868,50
100,00%
14, 0,15% | R 61,07 2
2.14.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 6 $ RS IS IS —&s 6107
TOTAL GERAL DA AMPLIACAO | 99,85% | RS 39.901,93 ||
PERCENTAGEM DO PERIODO 24,72% 30,78% 29,33% 15,17%
TOTAL DO PERIODO RS 9.861,86 || R$ 12.282,88 | [ RS 11.704,86 || RS 6.052,33
PERCENTAGEM ACUMULADA [ 24,72% (| 55,50% [ | 84,83% | 100,00%
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- % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIOD 2° PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO > ¢ 0bo
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
TOTAL ACUMULADO | RS 9.861,86 || RS 22.144,74 | | RS 33.849,60 || RS 39.901,93
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Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Rayson José Bezerra de Farias
1915715229

CREA:

Teresina-Pl, 04 de fevereiro de 2022.
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