
VALOR 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00% 9.468,370R$          40,00% 3.787,348R$      40,00% 3.787,350R$      20,00% 1.893,674R$    100,00% 9.468,37R$        

1.2 PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 78,00% 84.005,58R$          50,00% 42.002,790R$    50,00% 42.002,790R$    100,00% 84.005,58R$      

1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

DO POÇO 
10,00% 74.381,78R$          50,00% 37.190,890R$    50,00% 37.190,890R$  100,00% 74.381,78R$      

1.4 CASA DE BOMBAS 4,00% 9.319,69R$            100,00% 9.319,69R$      100,00% 9.319,69R$        

TOTAL SIMPLES 25,84% 45.790,138        46,84% 82.981,030        27,32% 48.404,254      

TOTAL ACUMULADO 25,84% 45.790,138        72,68% 128.771,168      100,00% 177.175,42      

14 de setembro de 2021

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS

100,00% 177.175,420R$      100,00% 177.175,42R$    

30 DIAS 60 DIAS TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO:PALMEIRAIS - PI

OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO UNIDADE ESCOLAR LUIS F.B. DO NASCIMENTO

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Geólogo – RNP 1913254895

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %


