GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA - UGERF
FOLHA N2

MUNICiPIO:PALMEIRAIS - PI
GWERNO OBRA : CONSTRUGAO DO POCO PROFUNDO UNIDADE ESCOLAR LUIS F.B. DO NASCIMENTO UGERF/SEDUC

DO PIN_]I 14 de setembro de 2021

www._pi.gav.br

CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO

1.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 9.468,370 R$ 3.787,348 R$ 3.787,350 20,00% R$ 1.893,674 100,00% R$ 9.468,37
1.2 PERFURAGAO E SERVICOS DE INSTALAGAO R$ 84.005,58 R$ 42.002,790 R$ 42.002,790 100,00% R$  84.005,58
1.3 ;%R;‘OE&:;MENTO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO R$ 74.381,78 R$ 37.190,890 50,00% R$ 37.190,890 100,00% R$ 74.381,78
1.4 CASA DE BOMBAS R$ 9.319,69 100,00% R$ 9.319,69 100,00% R$ 9.319,69

) ) )
TOTAL SIMPLES 100,00% R$ 177.175,420 25,84% 45.790,138 46,84% 82.981,030 27,32% 48.404,254
TOTAL ACUMULADO 25,84% 45.790,138 72,68% 128.771,168 100,00% 177.175,42

B ity 7
Croncineo @0 Frastan 1 [ho

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Gedlogo — RNP 1913254895



