
VALOR 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00% 9.408,680R$          40,00% 3.763,472R$      40,00% 3.763,470R$      20,00% 1.881,736R$    100,00% 9.408,68R$        

1.2 PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 78,00% 89.099,37R$          50,00% 44.549,685R$    50,00% 44.549,685R$    100,00% 89.099,37R$      

1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

DO POÇO 
10,00% 73.911,46R$          50,00% 36.955,730R$    50,00% 36.955,730R$  100,00% 73.911,46R$      

1.4 CASA DE BOMBAS 4,00% 9.260,74R$            100,00% 9.260,74R$      100,00% 9.260,74R$        

TOTAL SIMPLES 26,59% 48.313,157        46,93% 85.268,885        26,47% 48.098,206      

TOTAL ACUMULADO 26,59% 48.313,157        73,52% 133.582,042      100,00% 181.680,25      

22 de setembro de 2021

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS

100,00% 181.680,250R$      100,00% 181.680,25R$    

30 DIAS 60 DIAS TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO:ASSUNÇÃO DO PAIUÍ - PI

OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO UNIDADE ESCOLAR MILTON SALVIANO

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Geólogo – RNP 1913254895

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %


