GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF
FOLHA N2

MUNICIPIO:ASSUNGAO DO PAIUI - PI
GOVERNO OBRA : CONSTRUGCAO DO POCO PROFUNDO UNIDADE ESCOLAR MILTON SALVIANO UGERF/SEDUC

DO PIN_]I 22 de setembro de 2021

www._pi.gav.br

CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO

1.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 9.408,680 R$ 3.763,472 R$ 3.763,470 20,00% R$ 1.881,736 100,00% R$ 9.408,68
1.2 PERFURAGAO E SERVICOS DE INSTALAGAO R$ 89.099,37 R$ 44.549,685 R$ 44.549,685 100,00% R$ 89.099,37
1.3 ;%R;‘OE&:;MENTO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO R$ 73.911,46 R$ 36.955,730 50,00% R$ 36.955,730 100,00% R$ 73.911,46
1.4 CASA DE BOMBAS R$ 9.260,74 100,00% R$ 9.260,74 100,00% R$ 9.260,74

) o, 0
TOTAL SIMPLES 100,00% R$ 181.680,250 26,59% 48.313,157 46,93% 85.268,885 26,47% 48.098,206
TOTAL ACUMULADO 26,59% 48.313,157 73,52% 133.582,042 100,00% 181.680,25

B ity 7
Croncineo @0 Frastan 1 [ho

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Gedlogo — RNP 1913254895



